

STATUS PROGETTO FWA - aggiornato il 4 marzo 2019 da Infratel Italia

Regione	Provincia	Comune	STATUS PROGETTO FWA al 4 Marzo 2019
Abruzzo	L'Aquila	Goriano Sicoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Salvo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Tufillo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Campoli	In esecuzione
Abruzzo	Chieti	Lettopalena	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Pineto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Brittoli	In esecuzione
Abruzzo	L'Aquila	Civita d'Antino	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Celenza sul Trigno	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Villa Celiera	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Rosello	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Tortoreto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Celano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Santo Stefano di Sessanio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Civitaluparella	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Vacri	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Atri	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Atessa	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Casoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Arsita	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Serramonacesca	In esecuzione
Abruzzo	Pescara	Abbateggio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Civitaquana	In esecuzione
Abruzzo	L'Aquila	Capestrano	In attesa autorizzazioni
Abruzzo	Chieti	Pizzoferrato	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Botte	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Castilenti	Approvato progetto definitivo

Abruzzo	Chieti	Ortona	In attesa autorizzazioni
Abruzzo	Chieti	Chieti	In esecuzione
Abruzzo	Teramo	Teramo	In esecuzione
Abruzzo	Pescara	Città Sant'Angelo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Giulianova	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Montebello di Bertona	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Campo di Giove	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Borrello	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Opi	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Collarmele	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Castellalto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Gamberale	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Villalago	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Castiglione a Casauria	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Monteferrante	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Castelli	In esecuzione
Abruzzo	L'Aquila	Pescasseroli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Pretoro	In attesa autorizzazioni
Abruzzo	Teramo	Alba Adriatica	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Acciano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Liscia	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Montenerodomo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Montorio al Vomano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Fagnano Alto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Sant'Eufemia a Maiella	In esecuzione
Abruzzo	Pescara	Cepagatti	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Montebello sul Sangro	In esecuzione
Abruzzo	L'Aquila	Rivisondoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Castel del Monte	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Civitella Alfedena	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Colledimacine	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Santa Maria Imbaro	Approvato progetto definitivo

Abruzzo	Teramo	Silvi	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Ortucchio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	In approvazione progetto esecutivo
Abruzzo	L'Aquila	Prata d'Ansidonia	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Guardiagrele	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Monte reale	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Bellante	In attesa autorizzazioni
Abruzzo	L'Aquila	Tagliacozzo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Francavilla al Mare	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Nereto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Pianella	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Teatino	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Mezzo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Elice	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Corfinio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Civitella Messer Raimondo	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Ortona dei Marsi	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Palmoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Schiavi di Abruzzo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Montefino	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Castelguidone	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Carunchio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Roccamorice	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Secinaro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Barrea	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Lentella	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Roccacasale	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Rocca Pia	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Cortino	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Pietracamela	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Arielli	Approvato progetto definitivo

Abruzzo	Teramo	Fano Adriano	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Scontrone	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Pescina	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Castel Castagna	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Buono	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Aielli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Cappadocia	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Taranta Peligna	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Cerchio	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Casalbordino	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Barete	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Pennadomo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Montazzoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Castelvecchio Calvisio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Cansano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Tione degli Abruzzi	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Lipioni	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Carapelle Calvisio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Salle	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Fontecchio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Martino sulla Marrucina	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Avezzano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	San Vito Chietino	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Canosa Sannita	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Picciano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Filetto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Fraine	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Villetta Barrea	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Roseto degli Abruzzi	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Villavallelonga	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Pescara	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Villalfonsina	In approvazione progetto definitivo

Abruzzo	Chieti	Fresagrandinaria	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	San Pio delle Camere	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Dogliola	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Cambio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Poggio Picenze	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Pietranico	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Torrebruna	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Gagliano Aterno	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Vicoli	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Colledimezzo	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Carpineto della Nora	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Montelapiano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Sant'Eusanio Forconese	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Pratola Peligna	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Casalanguida	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Quadri	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Carpineto Sinello	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Vasto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Bomba	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Alfedena	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Montesilvano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Roio del Sangro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Furci	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Palombaro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Fallo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Caporciano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Catignano	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Turrivalignani	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Pietraferrazzana	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Pescosansonesco	Approvato progetto definitivo

Abruzzo	Chieti	Torrevecchia Teatina	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Torano Nuovo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Corvara	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Collepietro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Ari	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Lanciano	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Fossacesia	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Vittorito	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Martinsicuro	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Civitella del Tronto	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	Pescara	Spoltore	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Pereto	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Ofena	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Cocullo	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Giuliano Teatino	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Treglio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Villa Sant'Angelo	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Fossa	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Campotosto	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Capitignano	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Guilmi	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Chieti	Pennapiedimonte	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	Teramo	Valle Castellana	In approvazione progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Ocre	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Calascio	Approvato progetto definitivo
Abruzzo	L'Aquila	Navelli	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Montalbano Jonico	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Accettura	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Noepoli	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Calciano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Satriano di Lucania	Approvato progetto definitivo

Basilicata	Potenza	Vietri di Potenza	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Calvera	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Brienza	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Rapolla	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Filiano	In attesa autorizzazioni
Basilicata	Matera	Ferrandina	In approvazione progetto esecutivo
Basilicata	Potenza	Calvello	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Atella	In esecuzione
Basilicata	Potenza	San Severino Lucano	In esecuzione
Basilicata	Matera	Cirigliano	In approvazione progetto esecutivo
Basilicata	Potenza	Melfi	In attesa autorizzazioni
Basilicata	Potenza	Potenza	In approvazione progetto esecutivo
Basilicata	Potenza	Castelluccio Superiore	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Salandra	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Ripacandida	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Stigliano	In attesa autorizzazioni
Basilicata	Matera	Matera	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Rotonda	In attesa autorizzazioni
Basilicata	Potenza	Castronuovo di Sant'Andrea	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Tricarico	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Nemoli	In esecuzione
Basilicata	Matera	Valsinni	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Scanzano Jonico	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Oliveto Lucano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Baragiano	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Ruoti	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Gorgoglione	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Senise	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	San Fele	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Acerenza	In approvazione progetto esecutivo
Basilicata	Potenza	San Costantino Albanese	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Pomarico	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Vaglio Basilicata	Approvato progetto definitivo

Basilicata	Potenza	Rocanova	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Brindisi Montagna	In esecuzione
Basilicata	Potenza	Trecchina	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Genzano di Lucania	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Albano di Lucania	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Avigliano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Campomaggiore	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Savoia di Lucania	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Maschito	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Miglionico	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Aliano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Lavello	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Sarconi	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Ginestra	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Sant'Angelo Le Fratte	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Pisticci	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Venosa	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Episcopia	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	San Chirico Nuovo	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Sasso di Castalda	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Guardia Perticara	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Policoro	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Laurenzana	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Missanello	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Gallicchio	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Castelluccio Inferiore	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Carbone	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Oppido Lucano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Rionero in Vulture	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Cancellara	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Tursi	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Garaguso	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Sant'Arcangelo	Approvato progetto definitivo

Basilicata	Potenza	Pietragalla	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Castelsaraceno	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	San Giorgio Lucano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Bella	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Montemurro	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Latronico	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Lauria	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Marsicovetere	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Colobrano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Forenza	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Abriola	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Moliterno	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Viggianello	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Craco	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Terranova di Pollino	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Picerno	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Paterno	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Spinoso	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Tramutola	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Anzi	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	San Mauro Forte	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Castelmezzano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Francavilla in Sinni	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Rotondella	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Muro Lucano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Pescopagano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Rivello	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Lagonegro	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Cersosimo	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Palazzo San Gervasio	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Teana	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	San Martino d'Agri	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Marsico Nuovo	In approvazione progetto definitivo

Basilicata	Potenza	Viggiano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Balvano	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Ruvo del Monte	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Maratea	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Tito	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Montescaglioso	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Castelgrande	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Nova Siri	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Montemilone	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Barile	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Grottole	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Matera	Bernalda	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Corleto Perticara	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Pignola	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Banzi	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Grassano	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	San Paolo Albanese	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Grumento Nova	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Pietrapertosa	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Trivigno	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Chiaromonte	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Armento	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Rapone	Approvato progetto definitivo
Basilicata	Matera	Irsina	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Tolve	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	Fardella	In approvazione progetto definitivo
Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Vibonati	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Contursi Terme	In esecuzione
Campania	Salerno	Minori	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Lacedonia	In esecuzione
Campania	Caserta	Caiazzo	In esecuzione
Campania	Avellino	Ariano Irpino	Approvato progetto definitivo

Campania	Salerno	Montecorvino Pugliano	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Oliveto Citra	In esecuzione
Campania	Napoli	Pimonte	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Casalbuono	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	San Cipriano Picentino	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	San Gregorio Magno	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Castel Volturno	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Avellino	Parolise	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Caserta	Carinola	In esecuzione
Campania	Avellino	Serino	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Prata Sannita	In esecuzione
Campania	Salerno	Albanella	In esecuzione
Campania	Salerno	Battipaglia	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Montecorice	In esecuzione
Campania	Avellino	Morra De Sanctis	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Pollica	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Vitulazio	In esecuzione
Campania	Salerno	Montesano sulla Marcellana	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Praiano	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Buccino	In esecuzione
Campania	Napoli	Pompei	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Caserta	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Manocalzati	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Nusco	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Cerreto Sannita	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Salerno	Atena Lucana	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Pietrelcina	In esecuzione
Campania	Avellino	Bisaccia	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Avellino	Avellino	In esecuzione
Campania	Salerno	Castelcivita	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Sant'Angelo dei Lombardi	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Napoli	Forio	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Ceraso	In esecuzione

Campania	Salerno	San Giovanni a Piro	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Macerata Campania	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Frignano	In esecuzione
Campania	Salerno	Altavilla Silentina	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	Approvato progetto definitivo
Campania	Napoli	Meta	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Palomonte	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Cassano Irpino	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	San Bartolomeo in Galdo	In esecuzione
Campania	Benevento	Guardia Sanframondi	In esecuzione
Campania	Salerno	Cava de' Tirreni	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Sessa Aurunca	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Morcone	Approvato progetto definitivo
Campania	Napoli	Serrara Fontana	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Nocera Inferiore	In esecuzione
Campania	Avellino	Atripalda	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Cancello ed Arnone	In esecuzione
Campania	Salerno	Eboli	In esecuzione
Campania	Salerno	Santa Marina	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Sassano	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Montemiletto	In approvazione progetto esecutivo
Campania	Salerno	Buonabitacolo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Piana di Monte Verna	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Mignano Monte Lungo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Scampitella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Cetara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Altavilla Irpina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Fontegreca	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Felitto	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Conza della Campania	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Pontelatone	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Andretta	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Trentinara	In approvazione progetto definitivo

Campania	Caserta	Capua	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Teora	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Aversa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Palma Campania	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Casagiove	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Valle dell'Angelo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Torella dei Lombardi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Cellole	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Marzano Appio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Amalfi	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Maddaloni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Siano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casola di Napoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sant'Arsenio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Furore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Volturara Irpina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Bonea	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Dragoni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Apice	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Gallo Matese	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Mugnano di Napoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Campora	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Torrecoiso	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sacco	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Leucio del Sannio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Bracigliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Torrioni	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Alfano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sala Consilina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Massa di Somma	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Guardia Lombardi	In approvazione progetto definitivo

Campania	Avellino	Paternopoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Nazaro	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Poggiomarino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Nocera Superiore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Calvanico	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Sant'Antonio Abate	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Pignataro Maggiore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Grottaminarda	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Prignano Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Sant'Antimo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Pozzuoli	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Casapulla	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Pisciotta	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Tortorella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sant'Angelo a Fasanella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Mondragone	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Vallo della Lucania	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Marcellino	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Tora e Picilli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Torre Le Nocelle	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Capriati a Volturno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Monteforte Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Castelpoto	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Bellona	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Formicola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Paduli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Baiano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Futani	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Caselle in Pittari	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Pratella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Sant'Agnello	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	San Potito Ultra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Potito Sannitico	In progettazione definitiva

Campania	Caserta	Succivo	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Castelvetere in Val Fortore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Torraca	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Alvignano	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Roccamonfina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Senerchia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Teggiano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Airola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Chiusano di San Domenico	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Cervinara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Cesinali	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Laurino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sapri	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Sirignano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Ogliastro Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Tocco Caudio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Ginestra degli Schiavoni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Parete	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montefredane	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Bacoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Caposele	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Francolise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Corbara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Sperone	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Gragnano	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Petraro Irpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Letino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Massa Lubrense	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Trevico	In approvazione progetto definitivo

Campania	Benevento	San Lupo	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Ercolano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Fragneto Monforte	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Salvitelle	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Acerno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Ceppaloni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Castel Campagnano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Arienzo	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Moschiano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Ospedaletto d'Alpinolo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Auletta	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Roccaromana	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Calabritto	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Volla	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Laurito	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Summonte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Cusano Mutri	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Moio della Civitella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Pertosa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Calitri	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Pietradefusi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Melito di Napoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Romagnano al Monte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Camerota	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Buonalbergo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Quindici	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Candida	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	San Vitaliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Faicchio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Carinaro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casoria	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	In approvazione progetto definitivo

Campania	Benevento	Campolattaro	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Torchiarà	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Villa Literno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Portico di Caserta	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Positano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Colle Sannita	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Martino Sannita	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Pannarano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montecalvo Irpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Magliano Vetere	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Domicella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Marzano sul Sarno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Boscoreale	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montefalcione	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Cercola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Nicola Manfredi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Villanova del Battista	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Boscotrecase	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Roccarainola	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Apollosa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Brusciano	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Sturno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Galluccio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Castelfranco in Miscano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Ottati	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Santa Paolina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Roccadaspide	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Marco dei Cavoti	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Pago Veiano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Cardito	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Sant'Agata de' Goti	In approvazione progetto definitivo

Campania	Caserta	Conca della Campania	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Ricigliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Calvizzano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Bellizzi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Foglianise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Valle di Maddaloni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Barano d'Ischia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Grottolella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Roccabascera	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Liberi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Capri	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Frattamaggiore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Castelfranci	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Capriglia Irpina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Cairano	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Ruviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casavatore	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	San Mango sul Calore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Ravello	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Frattaminore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Sant'Arcangelo Trimonte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Bucciano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Acerra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Casal Velino	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Sant'Arpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Savignano Irpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Polla	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Fontanarosa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Pietraroja	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Mirabella Eclano	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Gesualdo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Aiello del Sabato	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Villaricca	Approvato progetto definitivo

Campania	Napoli	Ischia	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Forchia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Nola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Marano di Napoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Laureana Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Lioni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Piedimonte Matese	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Moiانو	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castel San Lorenzo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Aquara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Montesarchio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Aquilonia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Mercogliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Sant'Angelo a Scala	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Angri	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Vallesaccarda	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Paolisi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Scisciano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Flumeri	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Villamaina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castellabate	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	San Mango Piemonte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Qualiano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Ascea	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	Santa Croce del Sannio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Luogosano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Castel di Sasso	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Agropoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Agerola	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Cannalonga	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Marzano di Nola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Baia e Latina	In approvazione progetto definitivo

Campania	Salerno	Capaccio	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Lauro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castelnuovo di Conza	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Pastorano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Casal di Principe	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Rofrano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montefusco	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Gricignano di Aversa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Orria	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Comiziano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Quadrelle	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Ottaviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Calvi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Campagna	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Montefalcone di Val Fortore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Marco Evangelista	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Colliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Terzigno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Castel Baronia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Tramonti	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Sassinoro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Maiori	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	San Nicola Baronia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castelnuovo Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Visciano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Frigento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Pagani	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Cervino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	San Paolo Bel Sito	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Forino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Valle Agricola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Arpaise	In approvazione progetto definitivo

Campania	Avellino	Vallata	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Postiglione	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Santa Maria la Fossa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casamicciola Terme	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Sparanise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Ailano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Anacapri	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Lapio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Cesa	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Mercato San Severino	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Pesco Sannita	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Pellezzano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Laviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montoro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Salento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Gioi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Lusciano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Atrani	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Cimitile	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Padula	Approvato progetto definitivo
Campania	Benevento	San Giorgio La Molara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Procida	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Monteforte Irpino	Approvato progetto definitivo
Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Serramezzana	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montaguto	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Castelvenere	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Caianello	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Telese Terme	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Striano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Santomenna	In approvazione progetto definitivo

Campania	Benevento	Castelpagano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Benevento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montella	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Camigliano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Arzano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	San Giorgio a Cremano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Napoli	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	San Gregorio Matese	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Taurano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Bellosguardo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Valentino Torio	Approvato progetto definitivo
Campania	Caserta	Pietramelara	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Molinara	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Salerno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Arpaia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Quarto	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Pago del Vallo di Lauro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Curti	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Centola	Approvato progetto definitivo
Campania	Avellino	Avella	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Sicignano degli Alburni	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Villa di Briano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Perito	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Riardo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Tammaro	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Giffoni Sei Casali	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Felice a Cancellò	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Grazzanise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Ciorlano	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Ponte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Paupisi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Crispano	In approvazione progetto definitivo

Campania	Caserta	San Nicola la Strada	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Sorrento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Fisciano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Tufino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Casaletto Spartano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Ispani	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Lorenzo Maggiore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Frasso Telesino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Orta di Atella	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Somma Vesuviana	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Solofra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Cautano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Bagnoli Irpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Taurasi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Montano Antilia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Tufo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Sant'Anastasia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Scala	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Petina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Vitulano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Zungoli	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Carbonara di Nola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Santa Maria la Carità	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Baronissi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Pietro Infine	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Lacco Ameno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sanza	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Amorosi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Falciano del Massico	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Rocca d'Evandro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Celle di Bulgheria	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Valva	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Alife	Approvato progetto definitivo

Campania	Benevento	Limatola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Sorbo Serpico	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	San Gennaro Vesuviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Cuccaro Vetere	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Morigerati	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Lorenzello	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Piano di Sorrento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Portici	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Trecase	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Casalbore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Rutino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Roccapiemonte	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Corleto Monforte	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Presenzano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Prata di Principato Ultra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Controne	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Stella Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Casaluce	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Grumo Nevano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Solopaca	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Caivano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Salza Irpina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Pontelandolfo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Mariglianella	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Sarno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Castelvetere sul Calore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Rocchetta e Croce	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Chianche	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Contrada	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castiglione del Genovesi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casamarciano	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Liveri	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Pomigliano d'Arco	In approvazione progetto definitivo

Campania	Napoli	Pollena Trocchia	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Torre del Greco	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Melizzano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	San Michele di Serino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Marigliano	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Piaggine	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Sant'Angelo a Cupolo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Bonito	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Recale	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Castello di Cisterna	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Marcianise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Pietrastornina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Lustra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Durazzano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Conca dei Marini	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Sant'Andrea di Conza	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Santa Lucia di Serino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Monteverde	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Mauro Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Mugnano del Cardinale	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Roccagloriosa	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Circello	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Saviano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Baselice	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Scafati	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Pratola Serra	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Vietri sul Mare	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Novi Velia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Pietro al Tanagro	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Capodrise	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Raviscanina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	San Prisco	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	San Salvatore Telesino	In approvazione progetto definitivo

Campania	Benevento	Dugenta	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Calvi Risorta	In progettazione definitiva
Campania	Napoli	Torre Annunziata	In progettazione definitiva
Campania	Avellino	Rocca San Felice	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Carife	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Roscigno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Campoli del Monte Taburno	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	San Martino Valle Caudina	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Greci	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Trentola-Ducenta	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Rotondi	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Venticano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Lettere	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Teverola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Casandrino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	San Rufo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Montemarano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Caggiano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Pietravairano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Casalduni	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Omignano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Giungano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Santo Stefano del Sole	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Stio	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Castel San Giorgio	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Perdifumo	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Gioia Sannitica	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Afragola	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Giano Vetusto	In progettazione definitiva
Campania	Salerno	Torre Orsaia	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	Melito Irpino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Castel Morrone	In approvazione progetto definitivo

Campania	Caserta	Teano	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Cicerale	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Casapesenna	In progettazione definitiva
Campania	Caserta	Castello del Matese	In approvazione progetto definitivo
Campania	Avellino	San Sossio Baronica	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Sessa Cilento	In approvazione progetto definitivo
Campania	Salerno	Serre	In approvazione progetto definitivo
Campania	Benevento	Puglianello	In progettazione definitiva
Campania	Benevento	Reino	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	In approvazione progetto definitivo
Campania	Napoli	Monte di Procida	In approvazione progetto definitivo
Campania	Caserta	Vairano Patenora	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Comacchio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Palanzano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Faenza	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Malalbergo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Lagosanto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Modena	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Ravenna	In esecuzione
Emilia-Romagna	Piacenza	Morfasso	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnacavallo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Ponte dell'Olio	In esecuzione
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Martino in Rio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	San Felice sul Panaro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Marano sul Panaro	In esecuzione
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Predappio	In esecuzione
Emilia-Romagna	Ravenna	Cotignola	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Finale Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Vergato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Guelfo di Bologna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Camugnano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Cavezzo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Galliera	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Baiso	In esecuzione
Emilia-Romagna	Ferrara	Ostellato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Bedonia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Jolanda di Savoia	In attesa autorizzazioni
Emilia-Romagna	Rimini	Montescudo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Maiolo	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	San Benedetto Val di Sambro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Corte Brugnatella	In attesa autorizzazioni
Emilia-Romagna	Piacenza	Farini	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cavriago	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Grizzana Morandi	In esecuzione
Emilia-Romagna	Rimini	Novafeltria	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Pievepelago	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Monte Colombo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Monte San Pietro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Calestano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Porretta Terme	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Soliera	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Pellegrino Parmense	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Pianoro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Mercato Saraceno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	San Prospero	In esecuzione
Emilia-Romagna	Piacenza	Vernasca	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Medicina	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Brisighella	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Portomaggiore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Ro	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Valsamoggia	In esecuzione
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bagno di Romagna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Bentivoglio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Castell'Arquato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Carpineti	In esecuzione
Emilia-Romagna	Piacenza	Bettola	In esecuzione

Emilia-Romagna	Piacenza	Bobbio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Imola	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Travo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Casalfiumanese	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Sestola	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vezzano sul Crostolo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Palagano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Fiumalbo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Goro	In esecuzione
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ramiseto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Santa Sofia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Novi di Modena	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Galeata	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Codigoro	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Montefiorino	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Tresigallo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Baricella	In esecuzione
Emilia-Romagna	Parma	Bardi	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	San Cesario sul Panaro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Neviano degli Arduini	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	San Leo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Concordia sulla Secchia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Tizzano Val Parma	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Albareto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	San Mauro Pascoli	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Berceto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesenatico	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Zocca	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Castel di Casio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Loiano	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castellarano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Mesola	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Felino	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castel San Pietro Terme	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	In attesa autorizzazioni
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Premilcuore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Solignano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Cervia	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Frassinoro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Polinago	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Prignano sulla Secchia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Mordano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Rocca San Casciano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Solarolo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Vigolzone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Mirandola	In esecuzione
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Camposanto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Fanano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Varano de' Melegari	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Berra	In attesa autorizzazioni
Emilia-Romagna	Bologna	Castiglione dei Pepoli	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Corniglio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Ferriere	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Anzola dell'Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesena	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Verghereto	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Montese	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Pavullo nel Frignano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Marzabotto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Mirabello	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Monghidoro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Serramazzoni	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Castelnuovo Rangone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Monterenzio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Lama Mocogno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Ottone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Borgo Tossignano	In approvazione progetto esecutivo
Emilia-Romagna	Bologna	Gaggio Montano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Cento	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Argelato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Riolunato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Castel San Giovanni	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Guiglia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Budrio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Fontanelice	In esecuzione
Emilia-Romagna	Ravenna	Casola Valsenio	In esecuzione
Emilia-Romagna	Modena	Nonantola	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Sant'Agata Feltria	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Fornovo di Taro	In approvazione progetto esecutivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Toano	In esecuzione
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Collagna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	San Clemente	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sogliano al Rubicone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Villa Minozzo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Casteldelci	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Varsi	In esecuzione
Emilia-Romagna	Parma	Langhirano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Crevalcore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Carpi	In esecuzione
Emilia-Romagna	Ferrara	Argenta	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Canossa	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Viano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Copparo	In esecuzione
Emilia-Romagna	Parma	Parma	In esecuzione
Emilia-Romagna	Parma	Mezzani	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Coli	In esecuzione
Emilia-Romagna	Bologna	Granaglione	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Guastalla	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Caorso	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vetto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Riccione	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Roncofreddo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Pianello Val Tidone	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Brescello	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Masi Torello	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Formignana	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Santarcangelo di Romagna	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Villanova sull'Arda	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Zibello	In approvazione progetto esecutivo
Emilia-Romagna	Modena	Castelvetro di Modena	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Granarolo dell'Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Ozzano dell'Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	San Secondo Parmense	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Russi	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Cerignale	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Gazzola	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sarsina	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bertinoro	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bibbiano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Montegridolfo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Savignano sul Panaro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Campogalliano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Valmozzola	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Bologna	Castel del Rio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Vigarano Mainarda	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Besenzone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castello d'Argile	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Minerbio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rubiera	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Caminata	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Talamello	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Polesine Parmense	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gualtieri	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Fiorano Modenese	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Ravarino	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Busseto	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Sant'Agostino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Lesignano de' Bagni	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Mondaino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Montecchio Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Sala Baganza	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Alfonsine	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Sissa Trecasali	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Borgonovo Val Tidone	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Rottofreno	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Montechiarugolo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Calderara di Reno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Fidenza	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campegine	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Busana	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Lugo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Lizzano in Belvedere	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Saludecio	In approvazione progetto definitivo

Emilia-Romagna	Rimini	Gemmano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Medolla	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Cattolica	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Roccabianca	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Riolo Terme	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Maranello	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Fusignano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Coriano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Rivergaro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casalgrande	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Terenzo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Cortemaggiore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Piozzano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Borghi	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Zerba	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Compiano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	San Giovanni in Persiceto	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Novellara	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gatteo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Montecreto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Polo d'Enza	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Bellaria-Igea Marina	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Torrile	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Poggio Renatico	In progettazione definitiva
Emilia-Romagna	Rimini	Verucchio	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	San Pietro in Cerro	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Maggiore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Pontenure	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggiolo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Carpaneto Piacentino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	San Giorgio di Piano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Meldola	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Modena	Castelfranco Emilia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Correggio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Zola Predosa	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Tredozio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Spilamberto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gattatico	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Poviglio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Castelvetro Piacentino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Luzzara	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Sasso Marconi	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Poggio Torriana	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Sassuolo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Casalecchio di Reno	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Modigliana	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Tornolo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Salsomaggiore Terme	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Podenzano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Monzuno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Sala Bolognese	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Misano Adriatico	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Voghiera	In approvazione progetto esecutivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Quattro Castella	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Dovadola	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Cadeo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlimpopoli	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Noceto	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Scandiano	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casina	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Fiscaglia	In approvazione progetto definitivo

Emilia-Romagna	Bologna	San Lazzaro di Savena	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Nibbiano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Vignola	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Pennabilli	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Savignano sul Rubicone	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Calendasco	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Traversetolo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Pieve di Cento	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Fontanellato	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Colorno	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Ziano Piacentino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Castel Bolognese	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Monchio delle Corti	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Gossolengo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Montefiore Conca	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ferrara	Bondeno	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Boretto	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Sant'Agata Bolognese	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ligonchio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	San Giovanni in Marignano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rio Saliceto	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Albinea	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Formigine	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Gropparello	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Bomporto	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Rimini	Morciano di Romagna	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario d'Enza	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Bore	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Collecchio	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Longiano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Pecorara	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Fabbrico	Approvato progetto definitivo

Emilia-Romagna	Bologna	San Pietro in Casale	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Sorbolo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gambettola	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Fontevivo	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Borgo Val di Taro	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	San Possidonio	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	San Giorgio Piacentino	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Sarmato	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnara di Romagna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Montiano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Alseno	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Agazzano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rolo	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Monticelli d'Ongina	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castenaso	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Soragna	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Castel d'Aiano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Bologna	Dozza	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Piacenza	Gragnano Trebbiense	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Parma	Medesano	In approvazione progetto definitivo
Emilia-Romagna	Modena	Bastiglia	Approvato progetto definitivo
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cervignano del Friuli	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Floriano del Collio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Brugnera	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ravaschetto	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cividale del Friuli	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Drenchia	In attesa autorizzazioni
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paularo	In attesa autorizzazioni
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dogna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pontebba	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rivignano Teor	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Travesio	In esecuzione

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Camino al Tagliamento	In esecuzione
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lusevera	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Premariacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sopra	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Pietro al Natisone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni Avoltri	In approvazione progetto esecutivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiusaforte	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Chions	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Taipana	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Martignacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ovaro	In approvazione progetto esecutivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Meduno	In esecuzione
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bertiolo	In approvazione progetto esecutivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dignano	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Barcis	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Claut	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ragogna	In esecuzione
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Leonardo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Maniago	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Malborghetto Valbruna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiopris-Viscone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pulfero	In esecuzione
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pavia di Udine	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paluzza	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ampezzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Sagrado	In approvazione progetto esecutivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Vito al Tagliamento	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campoformido	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resia	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tolmezzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buttrio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sopra	Approvato progetto definitivo

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Precenico	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fagagna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Grimacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giorgio di Nogaro	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sauris	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Povoletto	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Azzano Decimo	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Carlino	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Verzegnis	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Colloredo di Monte Albano	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trasaghis	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Remanzacco	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vivaro	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Cormons	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Comeglians	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arzene	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Coseano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Caneva	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sotto	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito di Fagagna	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito al Torre	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Turriaco	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Budoia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarcento	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resiutta	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Porpetto	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Dolegna del Collio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Andreis	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Monfalcone	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Socchieve	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Venzona	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Vicentina	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giovanni al Natisone	Approvato progetto definitivo

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Grande	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Frisanco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trivignano Udinese	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Monrupino	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pozzuolo del Friuli	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Santa Maria la Longa	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarvisio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Santina	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sacile	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fontanafredda	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cercivento	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aquileia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mariano del Friuli	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torviscosa	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Muzzana del Turgnano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Udine	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rigolato	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Reana del Rojale	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palmanova	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aiello del Friuli	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Trieste	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Roveredo in Piano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mortegliano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moggio Udinese	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pasiano di Pordenone	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prato Carnico	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pradamano	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Moraro	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fiumicello	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Varmo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Osoppo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Prata di Pordenone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Porcia	In progettazione definitiva

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Faedis	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gorizia	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Savogna d'Isonzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Enemonzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Preone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Terzo d'Aquileia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fanna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Ronchi dei Legionari	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bagnaria Arsa	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pocenia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buja	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ligosullo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sutrio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cavasso Nuovo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Polcenigo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordenons	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gradisca d'Isonzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Raveo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vajont	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gonars	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pasian di Prato	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Attimis	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Basiliano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Magnano in Riviera	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pinzano al Tagliamento	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rive d'Arcano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Codroipo	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Zoppola	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torreano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sotto	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Duino-Aurisina	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mossa	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Montereale Valcellina	In approvazione progetto definitivo

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Latisana	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Doberdò del Lago	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sequals	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vito d'Asio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lestizza	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campolongo Tapogliano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lignano Sabbiadoro	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Carnico	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Aviano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ruda	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Marano Lagunare	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Romans d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cimolais	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moimacco	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Castelnovo del Friuli	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Valvasone	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Grado	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Spilimbergo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Manzano	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pravidomini	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Majano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mereto di Tomba	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordovado	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moruzzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Giorgio della Richinvelda	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Morsano al Tagliamento	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Farra d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Montenars	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prepotto	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tavagnacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Martino al Tagliamento	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sedegliano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Capriva del Friuli	In approvazione progetto definitivo

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bordano	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Amaro	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Flaibano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Clauzetto	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Savogna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forgaria nel Friuli	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Villesse	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Talmassons	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Pier d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palazzolo dello Stella	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Daniele del Friuli	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Sgonico	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sesto al Reghena	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Muggia	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Erto e Casso	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Corno di Rosazzo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	San Dorligo della Valle-Dolina	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Zuglio	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cavazzo Carnico	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Visco	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ronchis	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tricesimo	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cassacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fiume Veneto	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Arta Terme	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Biciniccio	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Castions di Strada	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Canzian d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arba	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Lorenzo Isontino	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Staranzano	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Fogliano Redipuglia	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Stregna	Approvato progetto definitivo

Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Quirino	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pagnacco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Artegna	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lauco	Approvato progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Medea	In approvazione progetto definitivo
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Casarsa della Delizia	In progettazione definitiva
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gemona del Friuli	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Monte San Biagio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Canterano	In attesa autorizzazioni
Lazio	Rieti	Magliano Sabina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Acquapendente	In esecuzione
Lazio	Roma	San Vito Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Lenola	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Saracinesco	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Campagnano di Roma	In esecuzione
Lazio	Roma	Fonte Nuova	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Sperlonga	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Rocca di Papa	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Longone Sabino	In attesa autorizzazioni
Lazio	Roma	Mentana	In esecuzione
Lazio	Roma	Mazzano Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Frosinone	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Ardea	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Vallemaio	In attesa autorizzazioni
Lazio	Rieti	Cittaducale	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Vallerotonda	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Campoli Appennino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Roccasecca	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Artena	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Castel San Pietro Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Anticoli Corrado	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Ronciglione	In esecuzione
Lazio	Rieti	Montenero Sabino	Approvato progetto definitivo

Lazio	Frosinone	Sant'Apollinare	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Collevecchio	In esecuzione
Lazio	Roma	Monteflavio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Accumoli	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Prossedi	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Falvaterra	In approvazione progetto esecutivo
Lazio	Roma	Canale Monterano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Coreno Ausonio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	San Polo dei Cavalieri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Posta Fibreno	In esecuzione
Lazio	Viterbo	Castel Sant'Elia	In approvazione progetto esecutivo
Lazio	Roma	Bellegra	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Posta	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Strangolagalli	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Montopoli di Sabina	In esecuzione
Lazio	Rieti	Torricella in Sabina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	San Gregorio da Sassola	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Civitella San Paolo	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Sant'Oreste	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Greccio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Pescorocchiano	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Pescosolido	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Sezze	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Latina	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Cassino	In esecuzione
Lazio	Rieti	Cittareale	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Minturno	In esecuzione
Lazio	Roma	Torrita Tiberina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio Mirteto	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Tarano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vignanello	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Rocca Sinibalda	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Allumiere	Approvato progetto definitivo

Lazio	Frosinone	Morolo	In esecuzione
Lazio	Latina	Aprilia	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Amaseno	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Picinisco	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Alvito	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Sonnino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Arce	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Fumone	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Terracina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Velletri	In approvazione progetto esecutivo
Lazio	Frosinone	Atina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Fara in Sabina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Leonessa	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Castelnuovo di Porto	In esecuzione
Lazio	Roma	San Cesareo	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Veroli	In esecuzione
Lazio	Roma	Affile	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Castro dei Volsci	In esecuzione
Lazio	Roma	Carpineto Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Pontecorvo	In esecuzione
Lazio	Rieti	Petrella Salto	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Sambuci	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Arpino	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Piglio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Trevignano Romano	In esecuzione
Lazio	Frosinone	Trevi nel Lazio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Arnara	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Borghose	In esecuzione
Lazio	Roma	Grottaferrata	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Esperia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Calcata	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Spigno Saturnia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Anzio	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Frosinone	Monte San Giovanni Campano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Giuliano di Roma	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Marta	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Cervaro	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Fondi	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Sant'Angelo Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Ischia di Castro	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Casalvieri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Marcellina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Stimigliano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Montefiascone	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Genzano di Roma	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Gradoli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Rocca Priora	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Rocca Massima	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Canino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Pastena	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vejano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Percile	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Anagni	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Arlena di Castro	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Cervara di Roma	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Vallinfreda	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Vacone	In progettazione definitiva
Lazio	Rieti	Colli sul Velino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Poli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Casperia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Roccasecca dei Volsci	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Pomezia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Casape	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Monte Porzio Catone	Approvato progetto definitivo

Lazio	Frosinone	Acuto	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Sacrofano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Paganico Sabino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Serrone	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Capranica Prenestina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Nettuno	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Villa Latina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Castelliri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Licenza	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Blera	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Valmontone	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Colleparado	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Trivigliano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	San Lorenzo Nuovo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Monterosi	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Ventotene	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio San Lorenzo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Rocca d'Arce	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Frasso Sabino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Marino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Genazzano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Olevano Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Contigliano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio Bustone	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Anguillara Sabazia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Sutri	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Faleria	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Collalto Sabino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Bolsena	In progettazione definitiva
Lazio	Rieti	Castelnuovo di Farfa	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Ceprano	Approvato progetto definitivo

Lazio	Rieti	Casaprota	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Configni	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Ponzano Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Rieti	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Vivaro Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Rocca Canterano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Lanuvio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Camerata Nuova	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Roccantica	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	San Giovanni Incarico	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Castel Sant'Angelo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Arsoli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Cisterna di Latina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Monteleone Sabino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Vicalvi	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Fiuggi	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Gallese	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio Moiano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Colfelice	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Selci	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Pozzaglia Sabina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Rivodutri	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Fiumicino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vetralla	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Castiglione in Teverina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Nazzano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Fontana Liri	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Cerreto Laziale	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Labro	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Civitavecchia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Castelnuovo Parano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Torre Cajetani	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Frascati	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	San Vittore del Lazio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Labico	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Tarquinia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Canepina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Ponza	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Tuscania	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Ciciliano	In progettazione definitiva
Lazio	Viterbo	Lubriano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Capranica	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Cerveteri	In progettazione definitiva
Lazio	Roma	Monte Compatri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Palombara Sabina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Montasola	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	San Giorgio a Liri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Orte	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Tolfa	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Onano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Graffignano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Corchiano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Sora	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Roiate	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Rignano Flaminio	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Valentano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Forano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Salisano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Alatri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Colle di Tora	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Cori	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Nemi	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	San Felice Circeo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Civitella d'Agliano	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Roma	Colonna	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Priverno	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Bomarzo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Fiamignano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Gavignano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Belmonte in Sabina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Riofreddo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Torri in Sabina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Colleferro	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Soriano nel Cimino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Borbona	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Nespolo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Pofi	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Roma	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Bassano Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Gaeta	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Bassano in Teverina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Agosta	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Mandela	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Varco Sabino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Tessennano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Carbognano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Nepi	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Subiaco	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Castel Gandolfo	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Moricone	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Maenza	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Roccagorga	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Villa Santa Lucia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Ciampino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Monte San Giovanni in Sabina	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Pignataro Interamna	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Gerano	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Latina	Formia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Oriolo Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Albano Laziale	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Torrice	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Fontechiari	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Barbarano Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Pico	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio Catino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Pontinia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Ladispoli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vallerano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Gallinaro	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Rocca di Cave	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Celleno	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Marcetelli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Proceno	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Castelforte	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Bagnoregio	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Roviano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Montelanico	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Vicovaro	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Collegiove	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Civita Castellana	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Ariccia	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Turania	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Segni	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Amatrice	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Rocca Santo Stefano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Castel Madama	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Terelle	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Piansano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Cantalice	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Viterbo	Farnese	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Guarcino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Morro Reatino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Toffia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Micigliano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Vallepietra	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Grotte di Castro	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Vallecorsa	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Scandriglia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Jenne	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Monterotondo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Santa Marinella	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Aquino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Campodimele	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vasanello	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Viterbo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Manziana	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Montorio Romano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Settefrati	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Patrica	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Boville Ernica	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Vitorchiano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Formello	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Piedimonte San Germano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Castel di Tora	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Bracciano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Fabrica di Roma	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Ascrea	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Roccagiovine	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Acquafondata	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Isola del Liri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Tivoli	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	Approvato progetto definitivo

Lazio	Latina	Norma	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Ausonia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Villa Santo Stefano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Capodimonte	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Cave	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Santopadre	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Cellere	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Mompeo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Poggio Nativo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Filacciano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	San Donato Val di Comino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Castrocielo	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Magliano Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Sabaudia	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Cottanello	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Broccostella	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Monte Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Marano Equo	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Montebuono	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Orvinio	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Latina	Itri	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Cineto Romano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Sgurgola	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Paliano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Lariano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Pisoniano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Borgo Velino	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Ceccano	Approvato progetto definitivo
Lazio	Latina	Bassiano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Palestrina	Approvato progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Latera	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Casalattico	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Belmonte Castello	In approvazione progetto definitivo

Lazio	Frosinone	Colle San Magno	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Morlupo	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Filettino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Viticuso	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Rieti	Antrodoco	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Viterbo	Caprarola	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Zagarolo	Approvato progetto definitivo
Lazio	Frosinone	Ferentino	Approvato progetto definitivo
Lazio	Rieti	Concerviano	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Montelibretti	Approvato progetto definitivo
Lazio	Roma	Nerola	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Frosinone	San Biagio Saracinisco	In approvazione progetto definitivo
Lazio	Roma	Gorga	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Roccapignale	In esecuzione
Liguria	Savona	Giusvalla	Approvato progetto definitivo
Liguria	Genova	Ronco Scrivia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Casella	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Terzorio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Borghetto d'Arrosia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Villa Faraldi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Maissana	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Civezza	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Castelvecchio di Rocca Barbena	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Casarza Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Portofino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Sori	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Pontinvrea	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Stellanello	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Bogliasco	In progettazione definitiva
Liguria	Imperia	Aquila d'Arrosia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Zoagli	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Urbe	Approvato progetto definitivo

Liguria	Genova	Pieve Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Camporosso	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pigna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Ceranesi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Sant'Olcese	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Savona	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Albenga	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pieve di Teco	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Cairo Montenotte	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Savignone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Orco Feglino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	San Colombano Certenoli	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Cisano sul Neva	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Rondanina	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Osiglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Toirano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Lumarzo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Chiusavecchia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Bonassola	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Cesio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Armo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Onzo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Avegno	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Finale Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Ne	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Favale di Malvaro	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Tovo San Giacomo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Riva Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Genova	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Rocchetta Nervina	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Diano Arentino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Soldano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Vallecrosia	In approvazione progetto definitivo

Liguria	Savona	Sassello	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Riomaggiore	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Bordighera	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Arnasco	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Badalucco	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Giustenice	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Santo Stefano di Magra	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Taggia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Carpasio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Moneglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Castel Vittorio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Recco	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Massimino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Camogli	In progettazione definitiva
Liguria	Imperia	Imperia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Albisola Superiore	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Neirone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Bargagli	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Airole	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Sanremo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Cogoleto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Calice Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Beverino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Ventimiglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Portovenere	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Busalla	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Olivetta San Michele	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Cipressa	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Mezzanego	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Bergeggi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Apricale	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Isola del Cantone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Costarainera	In approvazione progetto definitivo

Liguria	Genova	Moconesi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	San Bartolomeo al Mare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Chiavari	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Chiusanico	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Balestrino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Dolceacqua	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Alassio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Lucinasco	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Deگو	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Lerici	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Borzonasca	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Vezzano Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Vasia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Casanova Lerrone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Diano Castello	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Propata	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Zuccarello	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Deiva Marina	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Brugnato	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Riccò del Golfo di Spezia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Isolabona	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Molini di Triora	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Loano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Santo Stefano al Mare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Erli	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Noli	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Garlenda	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Albissola Marina	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Valbrevenna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Montebruno	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Carro	Approvato progetto definitivo
Liguria	Genova	Tiglieto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Ranzo	In approvazione progetto definitivo

Liguria	Genova	Lorsica	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Murialdo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Borgio Verezzi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Borghetto Santo Spirito	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Villanova d'Albenga	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Bardinetto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Mignanego	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pornassio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Mioglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Vendone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Stella	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Rovegno	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Millesimo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Varese Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Carcare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Caravonica	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Aurigo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Diano San Pietro	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Celle Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Cogorno	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Cosio d'Arroschia	Approvato progetto definitivo
Liguria	Imperia	Diano Marina	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Santo Stefano d'Aveto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Dolcedo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Vezi Portio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Montoggio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Campo Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Masone	Approvato progetto definitivo
Liguria	Imperia	Vallebona	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Calizzano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Mele	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Ospedaletti	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Spotorno	In approvazione progetto definitivo

Liguria	La Spezia	La Spezia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Castelbianco	In progettazione definitiva
Liguria	Imperia	San Biagio della Cima	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Rocchetta di Vara	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Orero	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Vernazza	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Lavagna	In progettazione definitiva
Liguria	Genova	Fontanigorda	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Serra Riccò	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Piana Crixia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Cervo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Arenzano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Follo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pietrabruna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Campomorone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Zignago	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Leivi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pompeiana	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Plodio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Altare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Vessalico	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Crocefieschi	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Rezzoaglio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Ceriana	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Ortonovo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Castiglione Chiavarese	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Prelà	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Montalto Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Pignone	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Bolano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Sestri Levante	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Bajardo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Borgomaro	In approvazione progetto definitivo

Liguria	Savona	Varazze	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Laigueglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Triora	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Tribogna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Montegrosso Pian Latte	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Carrodano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Carasco	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Framura	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Vobbia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Nasino	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Monterosso al Mare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Magliolo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Ortovero	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Mendatica	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Sesta Godano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Rapallo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Pontedassio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Vado Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Gorreto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Rezzo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Uscio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Quiliano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Seborga	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Perinaldo	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Pallare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Rialto	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Castelnuovo Magra	In progettazione definitiva
Liguria	La Spezia	Sarzana	In progettazione definitiva
Liguria	Savona	Cosseria	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Cengio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Imperia	Castellaro	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Fascia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Andora	In approvazione progetto definitivo

Liguria	La Spezia	Arcola	In progettazione definitiva
Liguria	Genova	Santa Margherita Ligure	In progettazione definitiva
Liguria	Genova	Davagna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Pietra Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Testico	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Mallare	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Rossiglione	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Ceriale	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Torriglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Bormida	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Savona	Boissano	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Calice al Cornoviglio	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Levanto	In progettazione definitiva
Liguria	Genova	Coreglia Ligure	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Ameglia	In approvazione progetto definitivo
Liguria	Genova	Cicagna	In approvazione progetto definitivo
Liguria	La Spezia	Borghetto di Vara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Lacchiarella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Casaloldo	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Serina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Casalmoro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Borno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Castione Andevenno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Albese con Cassano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Breno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Godiasco Salice Terme	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Fiesse	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Samolaco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Iseo	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Brescia	Ghedi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Calco	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Verolanuova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Berzo Demo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Cogliate	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Almenno San Salvatore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sant'Omobono Terme	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Temù	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Ostiglia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Rezzato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Bellagio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Prata Camportaccio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Garlasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Caprino Bergamasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Angolo Terme	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Roverbella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Sermide	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Villa Guardia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Abbadia Lariana	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Milano	Vanzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Menaggio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Lazzate	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Monza e della Brianza	Verano Brianza	In esecuzione
Lombardia	Monza e della Brianza	Macherio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Castione della Presolana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Bellusco	In esecuzione
Lombardia	Como	Cassina Rizzardi	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Pavia	Dorno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Briosco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Mantova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Caslino d'Erba	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Trescore Balneario	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Monza e della Brianza	Cornate d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Settala	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Brescia	Visano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Nembro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Edolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Livigno	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Gandino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Madesimo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	In esecuzione
Lombardia	Varese	Ferno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Bigarello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gottolengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Chiuduno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Montodine	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	San Zenone al Po	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Marone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	San Bassano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	In esecuzione
Lombardia	Sondrio	Tirano	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Ome	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Albiolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Turbigo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vittuone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cusago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Piazza Brembana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	San Fedele Intelvi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Albino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Barzio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Abbiategrosso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Senna Lodigiana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	In esecuzione

Lombardia	Bergamo	Costa Volpino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Manerbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Adrara San Martino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Chiesa in Valmalenco	In esecuzione
Lombardia	Lecco	Lierna	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Villimpenta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Calusco d'Adda	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Brescia	Artogne	In esecuzione
Lombardia	Varese	Gazzada Schianno	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	In esecuzione
Lombardia	Sondrio	Ardenno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Calcinato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Lodi Vecchio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Montichiari	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bornasco	In esecuzione
Lombardia	Cremona	Castelleone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Marcaria	In esecuzione
Lombardia	Lecco	Missaglia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Sesto ed Uniti	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Bergamo	Zogno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pavia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Borghetto Lodigiano	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Paratico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Lezzeno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Varzi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Agosine	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ponteranica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Calcinato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Aprica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Romanengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Chignolo Po	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Bergamo	Villa di Serio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Dorio	In esecuzione
Lombardia	Lecco	Oggiono	In esecuzione
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Almenno San Bartolomeo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Morimondo	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Varese	Comerio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Valdisotto	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Varese	Lonate Ceppino	In esecuzione
Lombardia	Cremona	Gussola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gargnano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Limone sul Garda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Entratico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gorle	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Marcignago	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Urgnano	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Leno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Monzambano	In esecuzione
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Soncino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Annicco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Vercurago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Gravellona Lomellina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Cosio Valtellino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Cavenago d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pezzaze	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Senago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Solto Collina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Spino d'Adda	In attesa autorizzazioni

Lombardia	Sondrio	Bormio	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Milano	Arconate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Vedano Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Mandello del Lario	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Goito	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Robbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Tremezzina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Garbagnate Monastero	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	San Vittore Olona	In esecuzione
Lombardia	Sondrio	Sondalo	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Rodigo	In esecuzione
Lombardia	Varese	Caravate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Remedello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Casatenovo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ostiano	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Berzo Inferiore	In esecuzione
Lombardia	Como	Eupilio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cocquio-Trevisago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	In esecuzione
Lombardia	Pavia	Borgarello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	In esecuzione
Lombardia	Varese	Sesto Calende	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cuasso al Monte	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Miradolo Terme	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Cremona	Trescore Cremasco	In esecuzione
Lombardia	Como	Cadorago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Tremosine sul Garda	In esecuzione
Lombardia	Sondrio	Morbegno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Gessate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Porlezza	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Bergamo	Ardesio	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Ciserano	In esecuzione
Lombardia	Milano	Nerviano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	San Pellegrino Terme	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Lanzo d'Intelvi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Buguggiate	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Varese	Luino	In esecuzione
Lombardia	Monza e della Brianza	Besana in Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Rivolta d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Val Brembilla	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Linarolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Gordona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pieve Albignola	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Calvisano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Solferino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Montorfano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Rudiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	San Giovanni Bianco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cremona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cene	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Chiuro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Monvalle	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Curtatone	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Braone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Dalmine	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Colico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Calolziocorte	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Monticelli Brusati	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Veza d'Oglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gorla Maggiore	In esecuzione
Lombardia	Como	Brenna	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Mantova	Gonzaga	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Isorella	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Palosco	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Pavia	Gambolò	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Venegono Superiore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bedizzole	In esecuzione
Lombardia	Pavia	Stradella	In esecuzione
Lombardia	Varese	Golasecca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Carpinedolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Agnadello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Clusone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Induno Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pozzo d'Adda	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Quistello	In esecuzione
Lombardia	Como	Casnate con Bernate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Parre	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Viadana	In esecuzione
Lombardia	Lodi	Castiglione d'Adda	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Sale Marasino	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Muscoline	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Brescia	Trenzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Zandobbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cerete	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Poggiridenti	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Casale Litta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Grosio	In attesa autorizzazioni
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Coccaglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Bianzone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Santa Maria della Versa	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Colverde	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Lodi	Fombio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Capo di Ponte	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Ponte in Valtellina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Mesenzana	In esecuzione
Lombardia	Pavia	Albaredo Arnaboldi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Villa d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Corteno Golgi	In esecuzione
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Malonno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Caponago	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Caino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Casteggio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fontanella	In esecuzione
Lombardia	Monza e della Brianza	Bovisio-Masciago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Maleo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Teglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	In esecuzione
Lombardia	Brescia	Castelcovati	In esecuzione
Lombardia	Bergamo	Gazzaniga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Primaluna	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sotto il Monte Giovanni XXIII	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Figino Serenza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Carpiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Arcisate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Somaglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Vigevano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cesano Boscone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Tovo di Sant'Agata	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Mezzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Esino Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Brandico	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Mantova	San Giorgio di Mantova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cura Carpignano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Crema	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Grosotto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Lardirago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Lozio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Monte Cremasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Abbadia Cerreto	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Casalromano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Dosolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Misinto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Turate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Torre Boldone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Romagnese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Zelo Surrigone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Borgo San Giovanni	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Brunate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Madone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cedegolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Treviso Bresciano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Carona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cisano Bergamasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Curno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Schignano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Mariano Comense	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Morazzone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Castro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Marcallo con Casone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Villanova d'Ardenghi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Nosate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Sirtori	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Vestreno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Oliveto Lario	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Pavia	Bosnasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Airuno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sellero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cairate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Verderio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Filighera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bracca	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Samarate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Desio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Beregazzo con Figliaro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ripalta Arpina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brescia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Casanova Lonati	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lomazzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Villachiera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montalto Pavese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Morterone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Curiglia con Monteviasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castellanza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Novate Milanese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Locate di Triulzi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Bellano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Stagno Lombardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Novate Mezzola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Clivio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Crosio della Valle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pieve San Giacomo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bianzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Ceriano Laghetto	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Marmentino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pieranica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Lonate Pozzolo	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Varese	Somma Lombardo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Puegnago sul Garda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Dossena	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cecima	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Erve	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Algua	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Arena Po	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Corte Franca	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Castegnato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Olgiate Comasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Mozzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pieve d'Olmi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Trigolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Chiari	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Foresto Sparso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Seriate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Senna Comasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Nova Milanese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Porto Valtravaglia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Brugherio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torre de' Negri	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cormano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Martignana di Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Carugo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Paladina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Rozzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Mazzo di Valtellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Maslianico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Battuda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Spinadesco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Casatisma	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brissago-Valtravaglia	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Sondrio	Valfurva	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Casto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Albavilla	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Salò	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ponte Nossa	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Viadanica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Capralba	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montebello della Battaglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Siziano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Rovagnate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torre d'Isola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Erbusco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Laveno-Mombello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Casaletto Lodigiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Alserio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cremenaga	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Vistarino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Vellezzo Bellini	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Inveruno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Civo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Dairago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Castiglione d'Intelvi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cortenova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Azzate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valbondione	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zeccone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zeme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Turano Lodigiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Provaglio d'Iseo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Paderno Dugnano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Taleggio	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Varese	Ternate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Assago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Arosio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Valgrehentino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brenta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Pognana Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sedrina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cavernago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Montano Lucino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Piantedo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Orino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Villa d'Almè	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zinasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	San Felice del Benaco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Pianello del Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Dello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Casazza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Stezzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Borgo di Terzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Costa de' Nobili	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Concesio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cantello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Tradate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gavirate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Barasso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Inarzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Campione d'Italia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Piadena	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Ossona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Dubino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Rogno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Milano	Lainate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Rodero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cavallasca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Anfo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cologno al Serio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Origgio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Sovico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Silvano Pietra	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Berbenno di Valtellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Crotta d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Sospiro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Marmirolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Acquafredda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Brallo di Pregola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pertica Bassa	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mortara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Alzate Brianza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Berbenno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cassano d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Montagna in Valtellina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Ospedaletto Lodigiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Monte Isola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Luvinate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Branzi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Commessaggio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Valle Salimbene	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vanzaghello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Vallio Terme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zerbolò	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Vestone	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Fino Mornasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	San Martino del Lago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Premana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montù Beccaria	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Blello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gandosso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Monza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	San Martino in Strada	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Valmorea	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Meleti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Dosso del Liro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Moscazzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Albizzate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valleve	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Capergnanica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Villasanta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Santa Cristina e Bissone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Tresivio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cologne	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Magenta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Uboldo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Comazzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ambivere	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Luzzana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Dizzasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Roccafranca	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Mornago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Milzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gavardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Carugate	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Bergamo	Barzana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	San Siro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Vidigulfo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cappella Cantone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Peia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Valvestino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Lungavilla	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Uggiate-Trevano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Verrua Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Mediglia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Talamona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Endine Gaiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Secugnago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Nuvolento	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	San Daniele Po	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	San Martino Siccomario	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Casargo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Landriano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Limido Comasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Suardi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gorla Minore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Arsago Seprio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cunardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Mesero	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Vedeseta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Lenna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Monte Marengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Calcio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ca' d'Andrea	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Palazzo Pignano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cividate Camuno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Merlino	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Oliva Gessi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Montegrino Valtravaglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Casorezzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Pigra	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Truccazzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Gudo Visconti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Alfianello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Borgo San Siro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Piancogno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Tavernola Bergamasca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Valmadrera	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Anzano del Parco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bottanuco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Salerano sul Lambro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Grandola ed Uniti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Campospino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Prestine	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Asso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Barbariga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Filago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Botticino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Barzanò	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Belgioioso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Nicorvo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Antegnate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Offanengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Darfo Boario Terme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Camerata Cornello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Lurano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Carimate	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Como	Val Rezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Strozza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Lograto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Paisco Loveno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ranica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Meda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Agrate Brianza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Masciago Primo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Castellucchio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gussago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Bertonico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Tartano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Campodolcino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cremeno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pieve Emanuele	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pozzuolo Martesana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Formigara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Bene Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lasnigo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Santo Stefano Lodigiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Redonesco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Travedona-Monate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gorlago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Albuzzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Casirate d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	San Paolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Castano Primo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Besate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bubbiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Castelmarte	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Maccastorna	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Milano	Albairate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pizzighettone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Carnate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Orsenigo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Monno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Olgiate Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Azzio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Canevino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Barbianello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Voltido	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Giussano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Sustinente	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Cavenago di Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Nesso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rivanazzano Terme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Tignale	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Bozzolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Averara	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cremosano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Parona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bonate Sopra	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cadegliano-Viconago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Caglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Vedano al Lambro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Luisago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Azzanello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Delebio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Solbiate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Solaro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Roncaro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Seregno	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Cremona	Derovere	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Perego	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Guardamiglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Introbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Losine	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Villanuova sul Clisi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Quintano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Cavriana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Santa Margherita di Staffora	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pieve Porto Morone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ranzanico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Guanzate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Ono San Pietro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Ossimo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Buglio in Monte	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Casarile	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pertica Alta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Albaredo per San Marco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Carobbio degli Angeli	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	San Nazzaro Val Cavargna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Spessa	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Schilpario	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Arcore	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Dolzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Trivolzio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sonico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Pagnona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Trezzo sull'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Besnate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Spinone al Lago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Boffalora sopra Ticino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cassina de' Pecchi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Olgiate Molgora	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Varese	Cavaria con Premezzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cesana Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valgoglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Drizzona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Sorico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Mazzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Treviolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Corna Imagna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ripalta Cremasca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Margno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bellinzago Lombardo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Dumenza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Bisuschio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Perledo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Moglia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Robecco sul Naviglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Travacò Siccomario	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Valbrona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bressana Bottarone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Gravedona ed Uniti	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Corte Palasio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Suzzara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sarnico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Levate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fiorano al Serio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Lozza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Paspardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Boffalora d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Busto Arsizio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cerro al Lambro	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Lecco	Taceno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Galgagnano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Casasco d'Intelvi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Basiglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Adro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Canzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Colturano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Colonno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Aviatico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Blevio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Camisano	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Pavia	Certosa di Pavia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fino del Monte	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Livraga	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Saronno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Gerre de' Caprioli	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Zone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Lefte	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Vergiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Calvignano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Annone di Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Dovera	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Montevecchia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Bordolano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Orio al Serio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cenate Sotto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Foppolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Faedo Valtellino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Gambarana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cornale e Bastida	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Golferenzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Parzanica	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Capiago Intimiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	San Fermo della Battaglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Claino con Osteno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cerro Maggiore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cigole	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Isola di Fondra	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Forcola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Postalesio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torricella Verzate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Codevilla	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Merate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	San Bartolomeo Val Cavargna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Cervignano d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Buccinasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Ballabio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casaleto di Sopra	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Castello di Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Cornovecchio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casteldidone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Casciago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Ronago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Lecco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Mulazzano	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Varese	Ferrera di Varese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Colorina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Garlate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cuveglia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pogliano Milanese	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Olmeneta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Valle Lomellina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Suisio	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Milano	Segrate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Ramponio Verna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Borgoratto Mormorolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brunello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Legnano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Venegono Inferiore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ornica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Molteno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Barni	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Caselle Landi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Civate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Motta Visconti	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cervesina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Comun Nuovo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bossico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Sueglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Sordio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Berlingo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Piuro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	San Giacomo Filippo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Voghera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Pomponesco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cella Dati	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Merone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Bulgarograsso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Vigolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Flero	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bovegno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cazzago Brabbia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bergamo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Valeggio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Opera	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Bergamo	Pontirolo Nuovo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bedulita	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zerbo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Dervio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Binago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cologno Monzese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Corteolona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Inverno e Monteleone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cerano d'Intelvi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Collio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ceranova	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Lentate sul Seveso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Ponte di Legno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Redavalle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Villa d'Ogna	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Pellio Intelvi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Grantola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Montemezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Terno d'Isola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Castel Rozzone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Faloppio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vernate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Malagnino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pisogne	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Saltrio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Tornata	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Graffignana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Salvirola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Limbiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Longhena	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Pasturo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Piubega	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Costa Valle Imagna	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Milano	Melegnano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Peglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bagnaria	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Covo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Spriana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Martinengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Incudine	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lurago d'Erba	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cornaredo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Barbata	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pognano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Rho	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Sormano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Acquanegra Cremonese	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Triuggio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Capriolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Castelnuovo Bocca d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Gropello Cairoli	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Valsolda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ponte Nizza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Soresina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Fenegrò	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Piazzatorre	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Oggiona con Santo Stefano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fara Gera d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sabbio Chiese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Brumano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Bregano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Vailate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cadrezzate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Varenna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Albate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cusano Milanino	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Cermenate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Telgate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mezzana Rabattone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pianico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Ronco Briantino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cilavegna	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Lissone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Sulbiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Mercallo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Cornegliano Laudense	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Roncola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Langosco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Broni	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Cercino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	San Giorgio di Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Terranova dei Passerini	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Caronno Varesino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Riva di Solto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Mairago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Ponte Lambro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Sant'Alessio con Vialone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cumignano sul Naviglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Chieve	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Rota d'Imagna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gandellino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ponte San Pietro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Vertemate con Minoprio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Portalbera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Castana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pancarana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ticengo	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Lodi	Tavazzano con Villavesco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pian Camuno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Villa Poma	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Barlassina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Villa di Tirano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Lesmo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valtorta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Verceia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Berzo San Fermo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ripalta Guerina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Trovo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Medolago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cernago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Piario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Casorate Sempione	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Montirone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Bema	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Revere	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Usmate Velate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Casei Gerola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Varedo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Colzate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Ozzero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mede	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Casnigo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castiglione Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brezzo di Bedero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Villa Biscossi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Crandola Valsassina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Santa Maria Hoè	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bonate Sotto	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Lodi	Orio Litta	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Verdello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Rezzago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ceretto Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Ceto	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mezzana Bigli	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Castiraga Vidardo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Azzone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rocca Susella	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Adrara San Rocco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Besozzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Renate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Brignano Gera d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Magasa	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Rovellasca	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Volpara	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Moltrasio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Monticello Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	San Giorgio su Legnano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Caselle Lurani	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	San Genesio ed Uniti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Zibido San Giacomo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bascapè	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Como	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Villanterio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Bulciago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Val di Nizza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Valganna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Seniga	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Rancio Valcuvia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pandino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Solbiate Arno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Sondrio	Mello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Mapello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Brione	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rea	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Bardello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Oltre il Colle	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Gorgonzola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Volongo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Menarola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bussero	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Toscolano-Maderno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Mantello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Argegno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Sala Comacina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Ricengo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Saviore dell'Adamello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Odolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Torre de' Busi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Castello d'Agogna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Corana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cugliate-Fabiasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Mozzanica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Spineda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Nuvolera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Pedesina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Introzzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Castrezzato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Duno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Malgrate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Preseglie	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Irma	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Onore	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Lomagna	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Grandate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Malgesso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Concorezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Grezzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Brienno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bolgare	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Paullo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gemonio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Grumello Cremonese ed Uniti	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Rovato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Albano Sant'Alessandro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Taino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Tavernole sul Mella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Villongo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	San Giuliano Milanese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Aicurzio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Gallivola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Sant'Angelo Lodigiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Robecco Pavese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Presezzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Zelbio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Parabiago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cislano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cellatica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Lirio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Veduggio con Colzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cardano al Campo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Gerenzago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Lavena Ponte Tresa	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Pegognaga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	San Rocco al Porto	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Pavia	Torrazza Coste	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Genzone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Paderno Franciacorta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Sangiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Arcene	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pontoglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Borgofranco sul Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Villa di Chiavenna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Porto Ceresio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Caronno Pertusella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Marchirolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Dongo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Lumezzane	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Piazzolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gianico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Lovere	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Castelverde	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pizzale	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Stazzona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cassolnovo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Valdidentro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cernusco Lombardone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pinarolo Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vignate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cinisello Balsamo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Viganò	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Correzzana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Scaldasole	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Settimo Milanese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Oltressenda Alta	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Cremona	Fiesco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cassina Valsassina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pioltello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Bedero Valcuvia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gerenzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Magreglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Arzago d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pantigliate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Osmate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Magnago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Ello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Bariano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Plesio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Livo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cabiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Varese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cremia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lurago Marinone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Caiolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Torno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Montanaso Lombardo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Osio Sotto	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cimbergo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Vilminore di Scalve	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Castelletto di Branduzzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Trezzano Rosa	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Valera Fratta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Casalzuigno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Boltiere	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Sondrio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Cucciago	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Pavia	San Cipriano Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Germignaga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Brembate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montescano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Grontardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lipomo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Niardo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Vione	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Imbersago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bollate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Vervio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Lanzada	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	San Colombano al Lambro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Tavernerio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Marzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cigognola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gromo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Lodi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Caspoggio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Dresano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Casalpusterlengo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mornico Losana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cuvio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Busnago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cassiglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Lovero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Verretto	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castelveccana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valnegrà	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Griante	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castelseprio	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Domaso	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Parlasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Palestro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Roncello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Carlazzo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Noviglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Monticelli Pavese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Brembate di Sopra	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Bodio Lomnago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gorno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Osnago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Corzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Traona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Garbagnate Milanese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Inverigo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Cagno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Basiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cernusco sul Naviglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Chiavenna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Jerago con Orago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Bernareggio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Angera	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Medole	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Sumirago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lambrugo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Cantù	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Menconico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Nibionno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Calvignasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Santa Brigida	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Varese	Gallarate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Zelo Buon Persico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Sesto San Giovanni	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pedrengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Castenedolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Val Masino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Azzano San Paolo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Spirano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Rivarolo del Re ed Uniti	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Vertova	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Santa Giuletta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cremella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torre Beretti e Castellaro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cozzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Sommo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torrevecchia Pia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Liscate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Roncobello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Locatello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sarezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Lomello	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Bergamo	Monasterolo del Castello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ottobiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Biandronno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Tronzano Lago Maggiore	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Ceresara	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Giussago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brinzio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casale Vaprio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Pianengo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Robecchetto con Induno	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Pavia	Pietra de' Giorgi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Rasura	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pagazzano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Mese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Alagna	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Pieve Fissiraga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casaleto Ceredano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Credaro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Vendrogno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Busto Garolfo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Sirone	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Galbiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	San Giovanni in Croce	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Rescaldina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Gombito	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Dazio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cesate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Rosate	In approvazione progetto esecutivo
Lombardia	Milano	Inzago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Bregnano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Rodengo Saiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Candia Lomellina	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Olevano di Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castronno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Biassono	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Bonemerse	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Torre de' Roveri	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cornalba	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Carbonate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Villanova del Sillaro	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Monza e della Brianza	Cesano Maderno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Fusine	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pradalunga	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Melzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gambara	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Ranco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fornovo San Giovanni	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Andalo Valtellino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Pieve del Cairo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Bagnolo Cremasco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Marzio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Tremenico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Villa Carcina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Marnate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Asola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Erba	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Breme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Colere	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Pusiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Cavacurta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Offlaga	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Brescia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Albosaggia	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Poncarale	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Arluno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Sedriano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Piateda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Calvatone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Carate Brianza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Borgo Priolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Brivio	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Pavia	Rovescala	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Osio Sopra	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Gera Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Torlino Vimercati	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Sergnano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Cirimido	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Cava Manara	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Marcheno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Brusaporto	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Novedrate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Corvino San Quirico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Galliate Lombardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Olginate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sulzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Madignano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Gornate Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Faggeto Lario	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Ossago Lodigiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Comabbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Suello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Grassobbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Varese	Solbiate Olona	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Fortunago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Zanica	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rosasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cerveno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Campagnola Cremasca	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cevo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Malnate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bione	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Copiano	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Milano	Villa Cortese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Sernio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Besano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Prevalle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Costa Serina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Castelnuovo Bozzente	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Provaglio Val Sabbia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Passirano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Trezzano sul Naviglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Lurate Caccivio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Longone al Segrino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Sartirana Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cittiglio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Veniano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Marudo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Oltrona di San Mamette	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Calvenzano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Idro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Mezzanino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Ubiale Clanezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Gaggiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pontevico	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Valverde	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Codogno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Vizzola Ticino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Laglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cenate Sopra	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Mairano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cavargna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bereguardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Monguzzo	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Cremona	Castelvisconti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Serle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Daverio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Roè Volciano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Badia Pavese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Scanzorosciate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Casorate Primo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	San Fiorano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Mozzate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Isso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Massalengo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pompiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Quingentole	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Chignolo d'Isola	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Credera Rubbiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cislago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Genivolta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Rovello Porro	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Carvico	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Cassago Brianza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Lavenone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ruino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Valbrembo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Vimercate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Mura	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Fagnano Olona	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Ornago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sorisole	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Frascarolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Polaveno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Montello	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Mantova	Carbonara di Po	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Veleso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vermezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Morengo	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Crespiatica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Civate al Piano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Lallio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Albonese	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Pontida	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Grone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vaprio d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cuggiono	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Treviglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Capriate San Gervasio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Buscate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Barzago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Gardone Riviera	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Seveso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Rogeno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Castelnuovo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Roncadelle	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Izano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Castello dell'Acqua	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Cino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Camparada	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Confienza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Sovere	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Varano Borghi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zavattarello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Sirmione	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montecalvo Versiggia	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Mezzoldo	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Varese	Agra	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Canonica d'Adda	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	San Damiano al Colle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Corno Giovine	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Maghero	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Rogolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Carate Urio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Travagliato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Selvino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Olmo al Brembo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cicognolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Colle Brianza	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Rodano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Brusimpiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Montesegale	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Vobarno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Gerola Alta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Sant'Angelo Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Vercana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cusino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Oneta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Garzeno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Caravaggio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Vizzolo Predabissi	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Trezzone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Premolo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Ferrera Erbognone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Canneto Pavese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Blessagno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Pescate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Cingia de' Botti	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Corrido	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Lecco	Bosisio Parini	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Cedrasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Castello Cabiaglio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Ponna	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Palazzago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Castel Mella	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	San Paolo d'Argon	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Maclodio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Alzano Lombardo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Zenevredo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Vigano San Martino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Pralboino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bovezzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Canegrate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Santo Stefano Ticino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Rovetta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Carenno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Solza	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Pieve di Coriano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Torre d'Arese	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Casalmorano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Gaverina Terme	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Carnago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bienno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Cassano Magnago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Retorbido	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Tromello	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Motteggiana	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Moggio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Bastida Pancarana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Leggiano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cassinetta di Lugagnano	Approvato progetto definitivo

Lombardia	Pavia	Carbonara al Ticino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Casalmaiocco	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Costa Masnaga	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Tribiano	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Sondrio	Torre di Santa Maria	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Predore	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rognano	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Corbetta	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Bagolino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pregnana Milanese	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Misano di Gera d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Proserpio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Laino	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Monza e della Brianza	Burago di Molgora	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Felonica	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Locate Varesino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bernate Ticino	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Capizzone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Masate	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Fonteno	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	San Zenone al Lambro	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Vaiano Cremasco	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Paderno d'Adda	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Camairago	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Musso	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Ispra	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Cusio	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Milano	Cambiago	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Malegno	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Capovalle	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Rocca de' Giorgi	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Varese	Viggiù	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	In approvazione progetto definitivo

Lombardia	Como	Bizzarone	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Lodi	Brembio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Cremona	Vescovato	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Como	Appiano Gentile	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Lecco	Robbiate	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Songavazzo	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Velezzo Lomellina	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Brescia	Esine	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Bareggio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Bergamo	Almè	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Pavia	Semiana	In approvazione progetto definitivo
Lombardia	Como	Cernobbio	Approvato progetto definitivo
Lombardia	Milano	Pessano con Bornago	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Fano	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Smerillo	In esecuzione
Marche	Pesaro e Urbino	Peglio	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Angelo in Vado	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Serravalle di Chienti	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Fiastra	In esecuzione
Marche	Pesaro e Urbino	Pergola	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	In esecuzione
Marche	Ancona	Fabriano	In esecuzione
Marche	Pesaro e Urbino	Monteciccardo	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Apecchio	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Montefelcino	In esecuzione
Marche	Pesaro e Urbino	Urbino	In esecuzione
Marche	Pesaro e Urbino	Fermignano	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Castelsantangelo sul Nera	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Fiordimonte	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Montefortino	In esecuzione
Marche	Ascoli Piceno	Montefiore dell'Aso	In attesa autorizzazioni
Marche	Pesaro e Urbino	Cantiano	Approvato progetto definitivo

Marche	Pesaro e Urbino	Borgo Pace	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Belforte del Chienti	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Acqualagna	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Ussita	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Cagli	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Colmurano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Piobbico	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Servigliano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Magliano di Tenna	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Belforte all'Isauro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Serra de' Conti	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Muccia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Castelleone di Suasa	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Castel di Lama	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Maltignano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Montecopiolo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Cessapalombo	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Castellbellino	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Massa Fermata	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Torre San Patrizio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Sassofeltrio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Loreto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Amandola	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Agugliano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Santa Maria Nuova	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Tolentino	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	San Costanzo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Polverigi	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Cupra Marittima	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Spinetoli	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Staffolo	In approvazione progetto definitivo

Marche	Macerata	Montelupone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Gabicce Mare	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montegiorgio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Civitanova Marche	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Bolognola	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Serra Sant'Abbondio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montegranaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Santa Vittoria in Matenano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Montelabbate	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Sarnano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Ancona	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Castignano	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Porto San Giorgio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Grottazzolina	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monte Urano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Ostra Vetere	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Montefano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montappone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Urbania	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Monte Cavallo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montelparo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Filottrano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Pedaso	In progettazione definitiva
Marche	Ascoli Piceno	Colli del Tronto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Monteprandone	In progettazione definitiva
Marche	Fermo	Monte San Pietrangeli	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Sefro	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Ponzano di Fermo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Cupramontana	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Loro Piceno	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Monte San Giusto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Gualdo	Approvato progetto definitivo

Marche	Ancona	Corinaldo	In attesa autorizzazioni
Marche	Pesaro e Urbino	San Lorenzo in Campo	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Monte San Vito	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Castelfidardo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Gagliole	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monteleone di Fermo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Grottammare	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Lunano	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Numana	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Monte San Martino	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Maiolati Spontini	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Monsano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Petriano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Montecosaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Poggio San Marcello	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Ippolito	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Falconara Marittima	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monterubbiano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Tavullia	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Serra San Quirico	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Pieve Torina	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Acquacanina	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Palmiano	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatino Conca	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Barbara	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Petritoli	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Cossignano	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Tavoletto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Treia	In approvazione progetto esecutivo
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Porzio	In approvazione progetto definitivo

Marche	Ascoli Piceno	Montedinove	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Monte Vidon Combatte	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monte Vidon Corrado	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Sirolo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Montemaggiore al Metauro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Fossombrone	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Appignano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Lapedona	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Sassoferrato	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Comunanza	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Grimano Terme	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Montecalvo in Foglia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Morro d'Alba	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Cerreto d'Esi	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Castelraimondo	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Castorano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Mombaroccio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Frontino	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Monte Roberto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Isola del Piano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Ortezzano	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Apiro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Jesi	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Offagna	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Massignano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	San Paolo di Jesi	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Matelica	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Arcevia	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Mogliano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	San Ginesio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	Approvato progetto definitivo

Marche	Pesaro e Urbino	Mondolfo	In approvazione progetto esecutivo
Marche	Macerata	Potenza Picena	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Ostra	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Rosora	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Poggio San Vicino	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Frontone	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Cingoli	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Barchi	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Folignano	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Campofilone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Rapagnano	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Belmonte Piceno	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Montecassiano	In progettazione definitiva
Marche	Ascoli Piceno	Offida	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Altidona	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Pollenza	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Francavilla d'Ete	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monte Rinaldo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Recanati	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Monsampietro Morico	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Cartoceto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Montottone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Piagge	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Serrapetrona	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Vallefoglia	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Mergo	Approvato progetto definitivo
Marche	Fermo	Falerone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Urbisaglia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Camerino	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Morrovalle	In approvazione progetto definitivo

Marche	Macerata	Pievebovigliana	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Piandimeleto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Esanatoglia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Saltara	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	San Giorgio di Pesaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Fratte Rosa	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Cerignone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Fermo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Carassai	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Mondavio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatello sul Metauro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Corridonia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Osimo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Camerano	In progettazione definitiva
Marche	Ancona	Chiaravalle	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Belvedere Ostrense	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Senigallia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Macerata	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Monsampolo del Tronto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Caldarola	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Genga	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Carpegna	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Montemarciano	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Gradara	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Penna San Giovanni	Approvato progetto definitivo
Marche	Ancona	Montecarotto	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	San Marcello	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Sassocorvaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Montalto delle Marche	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Auditore	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Pietrarubbia	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Force	Approvato progetto definitivo

Marche	Fermo	Moresco	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Castelplanio	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Orciano di Pesaro	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Pioraco	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Petriolo	In approvazione progetto definitivo
Marche	Ancona	Camerata Picena	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Fiuminata	Approvato progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Serrungarina	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Approvato progetto definitivo
Marche	Macerata	Camporotondo di Fiastrone	In approvazione progetto definitivo
Marche	Fermo	Monte Giberto	In progettazione definitiva
Marche	Ancona	Trecastelli	In approvazione progetto definitivo
Marche	Macerata	Visso	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	Approvato progetto definitivo
Marche	Ascoli Piceno	Rotella	In approvazione progetto definitivo
Marche	Pesaro e Urbino	Macerata Feltria	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Baranello	In esecuzione
Molise	Isernia	Civitanova del Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Trivento	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Castel San Vincenzo	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Macchiagodena	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Forlì del Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Campolieto	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Petrella Tifernina	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Monacilioni	In esecuzione
Molise	Isernia	Castel del Giudice	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Bagnoli del Trigno	In esecuzione
Molise	Campobasso	Campodipietra	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Cerro al Volturno	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Isernia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Rotello	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Bojano	Approvato progetto definitivo

Molise	Isernia	Monteroduni	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Campochiaro	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Roccapivara	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Agnone	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Belmonte del Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pescopennataro	In attesa autorizzazioni
Molise	Campobasso	Montorio nei Frentani	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Frosolone	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Roccamandolfi	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pescolanciano	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Castelpetroso	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Poggio Sannita	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Miranda	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Campomarino	In esecuzione
Molise	Isernia	Santa Maria del Molise	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Cercemaggiore	In esecuzione
Molise	Isernia	Sesto Campano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Ururi	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Capracotta	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Massimo	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Termoli	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Civitacampomarano	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pietrabbondante	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Riccia	In esecuzione
Molise	Isernia	Rionero Sannitico	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montenero di Bisaccia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Salcito	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Guardiaregia	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Scapoli	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Pietracatella	In esecuzione
Molise	Campobasso	Tufara	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Limosano	Approvato progetto definitivo

Molise	Isernia	Vastogirardi	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Colletorto	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Mirabello Sannitico	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Castelmauro	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montagano	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Cantalupo nel Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Fornelli	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Felice del Molise	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Castelpizzuto	In approvazione progetto definitivo
Molise	Isernia	Venafro	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Acquaviva Collecroce	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Colle d'Anchise	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Duronia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Provvidenti	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Pietracupa	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pesche	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Longano	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Sant'Agapito	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pizzone	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Castelverrino	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Conca Casale	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Oratino	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Lupara	In approvazione progetto definitivo
Molise	Isernia	Montenero Val Cocchiara	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Cercepiccola	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Lucito	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Ripalimosani	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Petacciato	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Gambatesa	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Martino in Pensilis	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Macchia d'Isernia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Ferrazzano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Matrice	Approvato progetto definitivo

Molise	Campobasso	Castropignano	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Colli a Volturno	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Sant'Angelo del Pesco	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Guglionesi	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Castellino del Biferno	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Gildone	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Tavenna	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Busso	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montelongo	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Giacomo degli Schiavoni	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Sant'Angelo Limosano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Bonefro	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Giuliano del Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Macchia Valfortore	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Sant'Elena Sannita	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Montaquila	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Morrone del Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pettoranello del Molise	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Molise	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Chiauci	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Toro	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Torella del Sannio	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Giovanni in Galdo	In approvazione progetto definitivo
Molise	Isernia	Roccasicura	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Vinchiaturò	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Jelsi	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	San Pietro Avellana	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Sepino	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Campobasso	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Carovilli	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Acquaviva d'Isernia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montemitro	Approvato progetto definitivo

Molise	Campobasso	Casacalenda	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Sessano del Molise	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Polo Matese	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Larino	In approvazione progetto definitivo
Molise	Isernia	Filignano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Spinete	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Guardialfiera	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Fossalto	In approvazione progetto definitivo
Molise	Isernia	Carpinone	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montefalcone nel Sannio	Approvato progetto definitivo
Molise	Isernia	Pozzilli	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Portocannone	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Casalciprano	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Montecilfone	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Biase	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Mafalda	In approvazione progetto definitivo
Molise	Campobasso	Castelbottaccio	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Palata	Approvato progetto definitivo
Molise	Campobasso	Ripabottoni	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ponti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Miasino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pecco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	In esecuzione
Piemonte	Novara	Vespolate	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Frassino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monchiero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Valprato Soana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roaschia	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Brossasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pagno	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Robassomero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ronco Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Garessio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Silvano d'Orba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lisio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Mongiardino Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Scurzolengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Prarostino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vauda Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Pettinengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Trino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chianocco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Prato Sesia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sauze d'Oulx	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Alessandria	Orsara Bormida	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Felizzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Antignano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carentino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pietra Marazzi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Viù	In approvazione progetto esecutivo
Piemonte	Torino	None	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Colleretto Castelnuovo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Voltaggio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Inverio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Revello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Casalino	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	In esecuzione

Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Mombaruzzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Gillio	In esecuzione
Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Mongrando	In esecuzione
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saliceto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pareto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Mosso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Asti	In esecuzione
Piemonte	Torino	Torre Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montaldeo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Valduggia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Traversella	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	In esecuzione
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Brosso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Lignana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Frassinetto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Mottalciata	In approvazione progetto esecutivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ceva	In esecuzione
Piemonte	Biella	Curino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rubiana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Calosso	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Asti	Nizza Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lemie	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Castelnuovo Nigra	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Biandrate	In esecuzione
Piemonte	Novara	Momo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Claviere	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Bioglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lombardore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	San Paolo Solbrito	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montegioco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	San Salvatore Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	La Morra	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Gassino Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rossana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Piobesi Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Valenza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Rassa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Oviglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Prasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Vesime	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Vernante	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bobbio Pellice	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lusigliè	In esecuzione

Piemonte	Cuneo	Neive	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ribordone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Andorno Micca	In esecuzione
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Gozzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montacuto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pessinetto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Graglia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Prali	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Beinasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Monastero Bormida	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sanfront	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villar Pellice	In esecuzione
Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Torino	Pralormo	In esecuzione
Piemonte	Alessandria	Ozzano Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roburent	In esecuzione
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Zubiena	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Roure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bricherasio	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Maggiora	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Borgosesia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Noasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Torre Pellice	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Andrate	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Mombasiglio	In esecuzione
Piemonte	Alessandria	Bassignana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	In approvazione progetto esecutivo
Piemonte	Alessandria	Alfiano Natta	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Massazza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Meina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Agliè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ovada	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Caresana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Ferrere	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Borgomanero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Dronero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valdieri	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castel Boglione	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Salza di Pinerolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Fossano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Ameno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cassinasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cervere	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Ghemme	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Comignago	In esecuzione
Piemonte	Torino	Mompantero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cambiano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Castellamonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Mombaldone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sauze di Cesana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Calliano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Clavesana	In esecuzione

Piemonte	Asti	Portacomaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Vercelli	Arborio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Scrivia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Caluso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Giaveno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Grondona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pramollo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Angrogna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Castagneto Po	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Cossato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Entracque	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ceresole Reale	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Beinette	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Volpedo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cuneo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Quargnento	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Condove	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cuornè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cumiana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cerano	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Torino	Balangero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Carisio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Valgioie	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cremolino	In esecuzione
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	In esecuzione
Piemonte	Alessandria	Bosio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rivara	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Lamporo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	In esecuzione
Piemonte	Novara	Bellinzago Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marene	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pamparato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	In esecuzione
Piemonte	Biella	Cerrione	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lauriano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Albiano d'Ivrea	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	In attesa autorizzazioni
Piemonte	Torino	Vische	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Salerano Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Capriata d'Orba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castellazzo Bormida	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Perlo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Gavazzana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Avigliana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	In approvazione progetto esecutivo
Piemonte	Torino	Riva presso Chieri	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Sezzadio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Moasca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Pella	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Frossasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Carema	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Roatto	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Nucetto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Cervatto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Murazzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Pila	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Portula	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rivalba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Casalbeltrame	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Bogogno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Scalenghe	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Vicolungo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Veglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Crosa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Nibbiola	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pianezza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Campiglione Fenile	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Paruzzaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Paroldo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Villafranca d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Venasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mango	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ricaldone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Vignale Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Briona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Piovera	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Borriana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Usseaux	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Acqui Terme	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Mazzè	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Vercelli	Lozzolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Acceglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rueglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Rivalta Bormida	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Mezenile	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villareggia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Marano Ticino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Givoletto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Colombano Belmonte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cartignano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Candia Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Alessandria	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cavaglio d'Agogna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Mornese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Burolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Quittengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cressa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Arona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rivoli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Gabiano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Bubbio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Barbania	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ruffia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	San Giorgio Scarampi	In progettazione definitiva
Piemonte	Biella	Zumaglia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Bistagno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Tonco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Montalenghe	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sant'Ambrogio di Torino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bairo	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Alessandria	Sarezzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chiesanuova	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rittana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Quassolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Druento	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Sebastiano da Po	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Tricerro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Maglione	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Caravino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castel Rocchero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Perosa Argentina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Cravagliana	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Camo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Granozzo con Monticello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Biella	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Busano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cerro Tanaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Celle Enomondo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Inverso Pinasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Grana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Settimo Rottaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carbonara Scrivia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Santena	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Paderna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Banchette	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Morbello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Netro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Ronsecco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Viverone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Alice Castello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bosconero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Porte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Salmour	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Occimiano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Alagna Valsesia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Serravalle Scrivia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valloriate	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ceres	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Casaleggio Novara	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Oleggio Castello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Perrero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Berzano di Tortona	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Rimasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Serole	In progettazione definitiva
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Mombercelli	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pratiglione	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Balme	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Bozzole	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vinovo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cessole	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Boca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Narzole	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Caltignaga	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Denice	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Torino	San Germano Chisone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Canelli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Paesana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castellero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Salussola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Buronzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Trofarello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Nomaglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Greggio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cavour	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	La Loggia	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Vaprio d'Agogna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valmala	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Arguello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Soglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Pralungo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Moncalvo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Pisano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Fobello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Moncrivello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Castagnole Piemonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cavagnolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pianfei	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Reano	In progettazione definitiva
Piemonte	Asti	Viarigi	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Barone Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Buttigliera d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Tornaco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castellania	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Asti	Agliano Terme	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Battifollo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Torino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pino Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vidracco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montà	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Briaglia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Tollegno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Samone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Cellio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Incisa Scapaccino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Boves	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Roasio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Salasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Crova	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Perosa Canavese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Novello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cafasse	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villarbasse	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roascio	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Chiaverano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Magnano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Novi Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Montanaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Monale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cortandone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Asti	Casorzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Settime	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bruzolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priero	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Lerma	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Altavilla Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Mombello di Torino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cossombrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vigone	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Pezzana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Lenta	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Sandigliano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Giorgio Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Virle Piemonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Balzola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	La Cassa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Varisella	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Fara Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Casasco	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Mirabello Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Faule	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Muzzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Tortona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Azzano d'Asti	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Biella	Sordevolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Spineto Scrivia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Argentera	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Soriso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Alzano Scrivia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Occhieppo Inferiore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Armeno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Villata	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Guardabosone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cherasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Frugarolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Canale	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montafia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Monleale	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cantalupa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Borgomasino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Valdengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Centallo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Maretto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Romano Canavese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Scopa	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cinaglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Galliate	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Borgolavezzaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Volpiano	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Torino	Luserna San Giovanni	In progettazione definitiva
Piemonte	Biella	Callabiana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Rive	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Camburzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montanera	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Orbassano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rosta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Maranzana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castelletto Molina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Lesa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villar Focchiardo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Robilante	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pontestura	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Selve Marcone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Murello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Gravere	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Fresonara	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Azeglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Odalengo Grande	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Avolasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cantoira	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Crevacuore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pasturana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Oulx	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rodello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Torino	Rivalta di Torino	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Montaldo Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Dernice	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Caresanablot	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Villanova d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cassano Spinola	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castello di Annone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Piosasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Sozzago	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Camagna Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ala di Stura	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Ternengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Francavilla Bisio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Macra	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lombriasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ormea	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sambuco	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Oldenico	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Francesco al Campo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montezemolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Dormelletto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Moncestino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pontecurone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Stroppiana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Murisengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ciriè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Guarene	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Frinco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Feletto	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Asti	Dusino San Michele	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pinasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montabone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carpeneto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sanfrè	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Varallo Pombia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bollengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Meana di Susa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bra	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Malvicino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torresina	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Monesiglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Elva	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Vocca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Tassarolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Borgone Susa	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Visone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vallo Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Calamandrana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccavione	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Germagnano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Forno Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Peveragno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vestignè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pont-Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villastellone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Capriglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Piverone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Levice	In progettazione definitiva
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Curso-Orasso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Piovà Massaia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelmagno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Mollia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Boccioleto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cavallirio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Alpette	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Moncenisio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Torrazzo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Colazza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Valmacca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ciconio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vaie	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Alpignano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Treiso	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montemarzino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Vallanzengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Villamiroglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Caselette	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cintano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Favria	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Ailoche	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Alice Superiore	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Moiola	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Pancalieri	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Pray	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Alluvioni Cambiò	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bergolo	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	San Carlo Canavese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Corio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Sardigliano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gaiola	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellar	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Govone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castellar Guidobono	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Val della Torre	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Mercenasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Sale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Settimo Torinese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Masio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Fontaneto d'Agogna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vialfrè	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chivasso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Fubine	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Grugliasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lanzo Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Sali Vercellese	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Monteu da Po	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Vercelli	Rossa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Strambino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Riva Valdobbia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vico Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pavarolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Treville	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sparone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Giarole	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Prarolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Perletto	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Solonghello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Ponso	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Caraglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carrega Ligure	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Benigno Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Casalborgone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Romagnano Sesia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Pombia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Orio Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Massello	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Oncino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Traves	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Ostana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marmora	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Villa San Secondo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castelnuovo Calcea	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villanova Canavese	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gambasca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Marsaglia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Coazze	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Molare	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Treccate	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sciolze	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cervasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Merana	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Caprauna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Lessona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Buttigliera Alta	In progettazione definitiva
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bosia	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Formigliana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Sestriere	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Veruno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Sagliano Micca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Chiusano d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cossano Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Martino Canavese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cerrina Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cavatone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Pogno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Fenestrelle	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Candiolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rondissone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Borgomale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Morozzo	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Cigliè	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Trivero	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cameri	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Molino dei Torti	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Castiglione Torinese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Salbertrand	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Airasca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montegrosso d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vinadio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Strambinello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chialamberto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Didero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Arignano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelletto Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Oleggio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cinzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Rosazza	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Pertengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Dorzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Quaregna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Fontanile	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	San Pietro Mosezzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Borgaro Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Moncalieri	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Romentino	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Coniolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cella Monte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	San Marzano Oliveto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ivrea	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Torino	Caprie	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Giaglione	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rocca Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cantarana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Rimella	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lugnacco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Margarita	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cassine	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Candelo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Cigliano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Venaria Reale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cortiglione	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Refrancore	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Busca	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Sizzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Brandizzo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Fraconalto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Montalto Dora	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Vinzaglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cereseto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Gavi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Piatto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Aisone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Gargallo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Castellazzo Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bibiana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prazzo	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Villaromagnano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Strona	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Montemале di Cuneo	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Pertusio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Volpeglino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Belveglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Rocca d'Arazzo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bussoleno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Cavaglia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verduno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Pino d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Valperga	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Sillavengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Volvera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castelnuovo Belbo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Varallo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Olcenengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Torrazza Piemonte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bardonecchia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Rima San Giuseppe	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Vistrorio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Canosio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Racconigi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Feisoglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Isasca	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Villafranca Piemonte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Viola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cunico	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Terruggia	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Vercelli	Fontanetto Po	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Sostegno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Nichelino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Rivarone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Trisobbio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Neviglie	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Prunetto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Usseglio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Balmuccia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ticineto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Penango	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cesana Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Farigliano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Guazzora	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Berzano di San Pietro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cavaglietto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Garzigliana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Quarona	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Rorà	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Scopello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Carcoforo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cassinelle	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Vignole Borbera	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Gattinara	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Leini	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Torino	Mattie	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Stroppio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Agrate Conturbia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Villalvernia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Genola	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chiomonte	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Bruno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Momperone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Aramengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montaldo Scarampi	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Canischio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Odalengo Piccolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Frassinello Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Piode	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Lu	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Crescentino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Cerreto Castello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montechiaro d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Passerano Marmorito	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Melazzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Nole	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Baldichieri d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Suno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Fiorano Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Bergamasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Garbagna	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Sala Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	San Giorgio Monferrato	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Vercelli	Sabbia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Vercelli	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Scarmagno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Miagliano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Borgo Ticino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Orta San Giulio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priocca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pomaretto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Camerano Casasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Quagliuzzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Melle	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bellino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ottiglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Mandello Vitta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cocconato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Salassa	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Valfenera	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cascinette d'Ivrea	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Orba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lesegno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Borgiallo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Alto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ozegna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Grignasco	In progettazione definitiva

Piemonte	Torino	Sangano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Bosco Marengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Exilles	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Valgrana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rifreddo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Postua	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pradleves	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Casalvolone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Quattordio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Envie	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Massino Visconti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Montecastello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelspina	In progettazione definitiva
Piemonte	Asti	Corsione	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Camerana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Susa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Mombello Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Villanova Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Albugnano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Loazzolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Tavigliano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	San Cristoforo	In progettazione definitiva
Piemonte	Asti	Robella	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Desana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Camino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Verzuolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Buriasco	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castagnole Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sinio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Verrua Savoia	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Collobiano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Masserano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Santhià	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Gamalero	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lessolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Tonengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Fogizzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Olmo Gentile	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Sant'Antonino di Susa	In progettazione definitiva
Piemonte	Vercelli	Saluggia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Casapinta	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Mongardino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	In progettazione definitiva
Piemonte	Alessandria	Borgo San Martino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Recetto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Baldissero Canavese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Bolzano Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Balocco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Civiasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Dogliani	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Spigno Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Vignolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pecetto Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cuceglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Serralunga di Crea	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Frassineto Po	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Torino	Oglianico	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Moransengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Terdobbiate	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Isola d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Priola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cartosio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Breia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Mezzana Mortigliengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Erro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Vinchio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pozzolo Formigaro	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Soprana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Rovasenda	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Giffenga	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Meugliano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montemagno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Carrù	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Piea	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cardè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Brusnengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Donato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Benna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Collegno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Carmagnola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Stazzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Scagnello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Caprile	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Poirino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Gattico	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Barge	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cellarengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chieri	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Demonte	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Polonghera	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Quincinetto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Morsasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Villanova Biellese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Viguzzolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Giusto Canavese	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Landiona	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Castelletto sopra Ticino	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Piscina	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cortazzone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cortanze	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Cercenasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Predosa	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Briga Alta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Bianzè	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Ronco Biellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pecetto di Valenza	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Conzano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Venaus	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Ponzone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Carignano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Villa del Bosco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	San Nazzaro Sesia	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Andezeno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cisterna d'Asti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Solero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Grognaudo	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Biella	Camandona	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Front	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Olivola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Cerreto d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pavone Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Terzo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Quaranti	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Osasio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Frascaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Roletto	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Gremiasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Ingria	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carrosio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Valle Mosso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Novalesa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Rocchetta Tanaro	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cerreto Grue	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Benevello	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Albano Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Albera Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Crissolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Basaluzzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Somano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Fiano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Villarboit	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Novara	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Cuneo	Celle di Macra	In progettazione definitiva
Piemonte	Biella	Sala Biellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Isola Sant'Antonio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Chiusa di San Michele	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Vigliano d'Asti	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Issiglio	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Pozzol Groppo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Coggiola	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Macello	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Lusernetta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villar Dora	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Cabella Ligure	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Parella	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Prascorsano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Brondello	In progettazione definitiva
Piemonte	Torino	Locana	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Zimone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Marentino	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Brusasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Loranzè	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Moretta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Ponderano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Gaglianico	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Mezzomerico	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Raffaele Cimena	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Pettenasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Bruino	Approvato progetto definitivo

Piemonte	Torino	Rivarossa	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Nebbiuno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Osasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Mauro Torinese	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Pollone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Tavagnasco	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Mondovì	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	San Maurizio Canavese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Villadeati	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Montiglio Monferrato	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Campertogno	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Roccaerverano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Piedicavallo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Grosso	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Mathi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Viale	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Caselle Torinese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Sessame	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Piozzo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Carezzano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Biella	Verrone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Almese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Villar Perosa	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Igliano	In progettazione definitiva

Piemonte	Biella	Vigliano Biellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Brozolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Garbagna Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Novara	Cureggio	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Roddi	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Asti	Tigliole	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Novara	Briga Novarese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cissone	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Divignano	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Trinità	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Castagnito	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pinerolo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Alessandria	Strevi	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Settimo Vittone	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Groscavallo	In progettazione definitiva
Piemonte	Novara	Barengo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Savigliano	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Biella	Roppolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Isolabella	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Coazzolo	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Vercelli	Costanzana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Levone	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Verolengo	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Torino	Trana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Gottasecca	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Trausella	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castell'Alfero	Approvato progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Manta	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Pragelato	In approvazione progetto definitivo

Piemonte	Asti	Vaglio Serra	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Torino	Borgofranco d'Ivrea	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castagnole delle Lanze	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Cuneo	Cravanzana	In approvazione progetto definitivo
Piemonte	Asti	Castelnuovo Don Bosco	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Agrigento	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Enna	Assoro	In esecuzione
Sicilia	Agrigento	Cammarata	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Alcamo	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Messina	San Salvatore di Fitalia	In esecuzione
Sicilia	Messina	Condrò	In esecuzione
Sicilia	Messina	Villafranca Tirrena	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Trapani	Marsala	In attesa autorizzazioni
Sicilia	Messina	Furci Siculo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Modica	In esecuzione
Sicilia	Trapani	Castellammare del Golfo	In esecuzione
Sicilia	Messina	Fondachelli-Fantina	In esecuzione
Sicilia	Catania	Belpasso	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Messina	Ficarra	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Ustica	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Saponara	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Palermo	Balestrate	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Villafraati	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Collesano	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Caltabellotta	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Messina	Motta d'Affermo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Santo Stefano Quisquina	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Cianciana	In esecuzione
Sicilia	Messina	Gaggi	In esecuzione
Sicilia	Messina	Fiumedinisi	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Buccheri	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Basicò	Approvato progetto definitivo

Sicilia	Agrigento	Sciacca	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Milo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Montagnareale	In esecuzione
Sicilia	Messina	Mistretta	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Messina	In esecuzione
Sicilia	Caltanissetta	Sutera	In esecuzione
Sicilia	Trapani	Valderice	In esecuzione
Sicilia	Ragusa	Scicli	In esecuzione
Sicilia	Messina	Tripi	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Catania	Catania	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Messina	Motta Camastra	In esecuzione
Sicilia	Ragusa	Ispica	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Ficarazzi	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	San Cataldo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Sant'Agata di Militello	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Ciminna	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Milena	In esecuzione
Sicilia	Messina	Caronia	In esecuzione
Sicilia	Trapani	Busetto Palizzolo	In esecuzione
Sicilia	Messina	San Marco d'Alunzio	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Pollina	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Partanna	In esecuzione
Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	In esecuzione
Sicilia	Messina	Cesarò	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Bolognetta	In esecuzione
Sicilia	Catania	Aci Castello	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Scaletta Zanclea	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Montalbano Elicona	In esecuzione
Sicilia	Palermo	San Mauro Castelverde	In esecuzione
Sicilia	Siracusa	Noto	In attesa autorizzazioni
Sicilia	Ragusa	Chiaramonte Gulfi	In esecuzione
Sicilia	Messina	Leni	In esecuzione

Sicilia	Enna	Nicosia	In esecuzione
Sicilia	Messina	Ali Terme	In esecuzione
Sicilia	Messina	San Pier Niceto	In esecuzione
Sicilia	Messina	Castroreale	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Librizzi	In esecuzione
Sicilia	Agrigento	Montallegro	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Caltanissetta	Campofranco	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Agrigento	Santa Elisabetta	In esecuzione
Sicilia	Caltanissetta	Serradifalco	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Bompietro	In esecuzione
Sicilia	Agrigento	Lampedusa e Linosa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Lascari	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Isnello	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Ucria	In esecuzione
Sicilia	Agrigento	Aragona	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Letojanni	In esecuzione
Sicilia	Agrigento	Bivona	In esecuzione
Sicilia	Palermo	Alimena	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Catania	Mascali	In approvazione progetto esecutivo
Sicilia	Palermo	Petralia Soprana	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Favara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Siculiana	In progettazione definitiva
Sicilia	Caltanissetta	Mussomeli	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Nicolosi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Torretta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Altofonte	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Canicatti	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Paternò	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Casteltermini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Aci Bonaccorsi	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Fiumefreddo di Sicilia	In progettazione definitiva
Sicilia	Messina	Santa Marina Salina	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Forza d'Agrò	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Messina	Castel di Lucio	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Raccuja	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Petrosino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Priolo Gargallo	In progettazione definitiva
Sicilia	Agrigento	Comitini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Nizza di Sicilia	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Castel di Iudica	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Joppolo Giancaxio	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Mirabella Imbaccari	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Baucina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Militello in Val di Catania	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Castronovo di Sicilia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Oliveri	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Mezzojuso	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Solarino	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	San Cipirello	In progettazione definitiva
Sicilia	Trapani	Pantelleria	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Raffadali	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Santa Cristina Gela	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Galati Mamertino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Campobello di Licata	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Patti	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Roccapalumba	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Palagonia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Bagheria	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Caltagirone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	San Cono	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Carlentini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Partinico	In progettazione definitiva
Sicilia	Siracusa	Buscemi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Spadafora	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Ragusa	Giarratana	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Villalba	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Antillo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Canicattini Bagni	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Savoca	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Burgio	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	San Biagio Platani	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Moio Alcantara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Belmonte Mezzagno	In progettazione definitiva
Sicilia	Messina	San Teodoro	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Giarre	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Monreale	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Misilmeri	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Ramacca	In progettazione definitiva
Sicilia	Siracusa	Sortino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Trecastagni	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Cefalù	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Santa Venerina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Casalvecchio Siculo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Camagra	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Tremestieri Etneo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Sant'Agata li Battiati	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Camporeale	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Capizzi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Mazzarrone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Castelmola	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Montelepre	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Furnari	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Monterosso Almo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Ravanusa	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Enna	Catenanuova	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Santa Ninfa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Terrasini	In progettazione definitiva
Sicilia	Caltanissetta	Bompensiere	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Siracusa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Licodia Eubea	In progettazione definitiva
Sicilia	Agrigento	Calamonaci	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Villarosa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Lipari	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Merì	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Mascalucia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Sant'Angelo di Brolo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Venetico	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Longi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Aliminusa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Pagliara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Lucca Sicula	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Campofelice di Fitalia	In progettazione definitiva
Sicilia	Trapani	Favignana	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Augusta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Valledolmo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	San Michele di Ganzaria	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	San Fratello	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Petralia Sottana	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Capo d'Orlando	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Roccalvaldina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Pozzallo	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Palermo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Alia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Sciara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Enna	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Santa Maria di Licodia	In progettazione definitiva

Sicilia	Palermo	Godrano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Giardinello	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Calatabiano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Giardini-Naxos	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Gravina di Catania	In progettazione definitiva
Sicilia	Enna	Regalbuto	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Vita	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Montemaggiore Belsito	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Ventimiglia di Sicilia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Acquaviva Platani	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Tortorici	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Piraino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Valverde	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Cerami	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Pachino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Riesi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Gibellina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Capaci	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Frazzanò	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Villabate	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Malfa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Delia	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Blufi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Cerda	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Campofelice di Roccella	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Castrofilippo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Chiusa Sclafani	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Maletto	In progettazione definitiva
Sicilia	Catania	Piedimonte Etneo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Vicari	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Castellana Sicula	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Rodì Milici	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Ragusa	Acate	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Sperlinga	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Aidone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Alì	In progettazione definitiva
Sicilia	Caltanissetta	Gela	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Lentini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Taormina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Barrafranca	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Adrano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Raddusa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Trappeto	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Roccafiorita	In progettazione definitiva
Sicilia	Caltanissetta	Butera	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Isola delle Femmine	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Ferla	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	FrancaVilla di Sicilia	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Mineo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	San Gregorio di Catania	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Giuliana	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Gratteri	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Vittoria	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Piana degli Albanesi	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Alessandria della Rocca	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Caccamo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Mandanici	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Marineo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	San Pietro Clarenza	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Casteldaccia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Castiglione di Sicilia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Gioiosa Marea	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Enna	Nissoria	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Villafranca Sicula	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Cefalà Diana	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	San Giovanni Gemini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Riposto	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Salaparuta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Grotte	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Paceco	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Ragalna	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Tusa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Rometta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Calatafimi-Segesta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Biancavilla	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Prizzi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Pedara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	San Filippo del Mela	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Maniace	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Gagliano Castelferrato	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Scillato	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Realmonte	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Calascibetta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Trapani	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Valdina	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Campofiorito	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Aci Catena	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Terme Vigliatore	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Cassaro	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Castelbuono	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Sinagra	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Falcone	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Vizzini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Gallodoro	Approvato progetto definitivo

Sicilia	Catania	Randazzo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Roccamena	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Salemi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Licata	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Melilli	In progettazione definitiva
Sicilia	Catania	Camporotondo Etneo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Graniti	In progettazione definitiva
Sicilia	Agrigento	Racalmuto	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Centuripe	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Grammichele	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Novara di Sicilia	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Resuttano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Geraci Siculo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Pettineo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Roccalumera	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Erice	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Torregrotta	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Corleone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Marianopoli	In progettazione definitiva
Sicilia	Trapani	Poggioreale	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Mirto	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Malvagna	In progettazione definitiva
Sicilia	Messina	Roccella Valdemone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Bisacquino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Reitano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Linguaglossa	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Rosolini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Castell'Umberto	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Customaci	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Enna	Piazza Armerina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Ragusa	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Santo Stefano di Camastra	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Monforte San Giorgio	Approvato progetto definitivo

Sicilia	Caltanissetta	Mazzarino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Itala	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	San Giovanni la Punta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Milazzo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Sommatino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Leonforte	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Naro	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Francofonte	In progettazione definitiva
Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Sclafani Bagni	In progettazione definitiva
Sicilia	Messina	Torrenova	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Catania	Aci Sant'Antonio	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Montevago	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Santa Croce Camerina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Zafferana Etnea	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Caltavuturo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Mongiuffi Melia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Agira	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Cattolica Eraclea	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Bronte	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Sant'Alfio	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Brolo	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Gangi	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Troina	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Acquedolci	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Borgetto	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Acireale	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Messina	Santa Domenica Vittoria	In progettazione definitiva
Sicilia	Catania	Misterbianco	In approvazione progetto definitivo

Sicilia	Siracusa	Avola	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Termini Imerese	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Scordia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Trapani	Castelvetrano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Floresta	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	In progettazione definitiva
Sicilia	Messina	Gualtieri Sicaminò	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Pace del Mela	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Naso	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Enna	Valguarnera Caropepe	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Santa Flavia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Catania	Viagrande	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Ragusa	Comiso	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	San Piero Patti	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Capri Leone	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Limina	In progettazione definitiva
Sicilia	Agrigento	Santa Margherita di Belice	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Ribera	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Palazzo Adriano	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Cinisi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Agrigento	Menfi	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Palazzolo Acreide	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Militello Rosmarino	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Enna	Pietraperzia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Carini	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	Approvato progetto definitivo
Sicilia	Siracusa	Floridia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Palermo	Trabia	In approvazione progetto definitivo
Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Lucca	Seravezza	Approvato progetto definitivo

Toscana	Firenze	Rignano sull'Arno	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Firenze	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Vicopisano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Vernio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Pistoia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Capoliveri	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Piazza al Serchio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Arezzo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Greve in Chianti	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Montalcino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Campiglia Marittima	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Radicondoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Chiusi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Caprese Michelangelo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Bagno a Ripoli	In approvazione progetto esecutivo
Toscana	Arezzo	Anghiari	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Cecina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Filattiera	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Carmignano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Firenzuola	In esecuzione
Toscana	Arezzo	Montemignaio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Monterchi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Palaia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Castelnuovo di Garfagnana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Civitella in Val di Chiana	In esecuzione
Toscana	Pistoia	Serravalle Pistoiese	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Crespina Lorenzana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Poggio a Caiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Bagni di Lucca	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Figline e Incisa Valdarno	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Chiusi della Verna	In esecuzione
Toscana	Arezzo	Pratovecchio Stia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Magliano in Toscana	Approvato progetto definitivo

Toscana	Grosseto	Castiglione della Pescaia	In esecuzione
Toscana	Grosseto	Arcidosso	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Badia Tedalda	In esecuzione
Toscana	Prato	Prato	In approvazione progetto esecutivo
Toscana	Firenze	Rufina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Manciano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Colle di Val d'Elsa	In esecuzione
Toscana	Siena	Montepulciano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Pieve Santo Stefano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Monte Argentario	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Santa Maria a Monte	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Castiglion Fiorentino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Castelfranco Piandiscò	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Borgo a Mozzano	In attesa autorizzazioni
Toscana	Livorno	Piombino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Sinalunga	In approvazione progetto esecutivo
Toscana	Livorno	Rosignano Marittimo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Terranuova Bracciolini	In attesa autorizzazioni
Toscana	Firenze	Scarperia e San Piero	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Sassetta	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Civitella Paganico	In esecuzione
Toscana	Lucca	Barga	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Lamporecchio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Peccioli	In approvazione progetto esecutivo
Toscana	Siena	Abbadia San Salvatore	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Marciana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Subbiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	San Vincenzo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Marradi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Collesalveti	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Portoferraio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Trequanda	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Vinci	Approvato progetto definitivo

Toscana	Massa-Carrara	Aulla	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Massa Marittima	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Montespertoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Marciana Marina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Semproniano	In attesa autorizzazioni
Toscana	Arezzo	Laterina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Ortignano Raggiolo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Livorno	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Quarrata	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Gambassi Terme	In attesa autorizzazioni
Toscana	Livorno	Rio Marina	In esecuzione
Toscana	Arezzo	Capolona	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Orciano Pisano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Monte San Savino	In esecuzione
Toscana	Siena	Buonconvento	In esecuzione
Toscana	Arezzo	Montevarchi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Scarlino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Empoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Tavarnelle Val di Pesa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Reggello	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Chianciano Terme	In esecuzione
Toscana	Massa-Carrara	Massa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Castiglione d'Orcia	In approvazione progetto esecutivo
Toscana	Firenze	Pelago	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Pienza	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Monteroni d'Arbia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Campagnatico	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Volterra	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Montignoso	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Casciana Terme Lari	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Pitigliano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Pescia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	San Gimignano	Approvato progetto definitivo

Toscana	Arezzo	Loro Ciuffenna	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Radda in Chianti	In esecuzione
Toscana	Grosseto	Roccalbegna	In esecuzione
Toscana	Siena	Monteriggioni	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Certaldo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Palazzuolo sul Senio	In attesa autorizzazioni
Toscana	Siena	Chiusdino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Cortona	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Bucine	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Camaiore	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Vaiano	In attesa autorizzazioni
Toscana	Livorno	Castagneto Carducci	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Capannori	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Castel Focognano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Galliciano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Orbetello	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Casole d'Elsa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Mulazzo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Chiesina Uzzanese	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Foiano della Chiana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Zeri	In attesa autorizzazioni
Toscana	Grosseto	Follonica	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Poggibonsi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Castiglione di Garfagnana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Cinigiano	In esecuzione
Toscana	Pisa	San Miniato	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Seggiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Siena	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Pontassieve	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	San Giovanni d'Asso	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Massa e Cozzile	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Larciano	In attesa autorizzazioni

Toscana	Pisa	Lajatico	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	San Casciano dei Bagni	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Cetona	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Londa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Sorano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Pisa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Talla	In esecuzione
Toscana	Pistoia	Abetone	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Vagli Sotto	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Stazzema	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Asciano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Sansepolcro	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Pontedera	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Marliana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Monticiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Capraia Isola	In attesa autorizzazioni
Toscana	Massa-Carrara	Pontremoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Fabbriche di Vergemoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Rapolano Terme	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Sestino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Scansano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Monteverdi Marittimo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Castel San Niccolò	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Licciana Nardi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Bibbiena	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Gaiole in Chianti	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Sambuca Pistoiese	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Podenzana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Calcinaia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Campi Bisenzio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Calenzano	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Siena	Radicondoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Castelnuovo Berardenga	Approvato progetto definitivo

Toscana	Pisa	Riparbella	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Bibbona	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Porto Azzurro	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Borgo San Lorenzo	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Siena	San Quirico d'Orcia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Villafranca in Lunigiana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Fiesole	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Capraia e Limite	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Fosdinovo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Santa Fiora	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Agliana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Isola del Giglio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Ponsacco	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Castellina in Chianti	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Molazzana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Impruneta	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Lucca	Pietrasanta	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Lucca	Fosciandora	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Coreglia Antelminelli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Vaglia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Rio nell'Elba	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Lucignano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Capannoli	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Montelupo Fiorentino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Chianni	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Scandicci	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	San Giovanni Valdarno	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Pisa	Santa Luce	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Pieve Fosciana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Castell'Azzara	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Pieve a Nievole	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Viareggio	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Approvato progetto definitivo

Toscana	Pisa	Montopoli in Val d'Arno	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Uzzano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Piancastagnaio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Buggiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Poppi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Sovicille	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Minucciano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Forte dei Marmi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	San Romano in Garfagnana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Castiglion Fibocchi	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Barberino Val d'Elsa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Sarteano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Camporgiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Montecarlo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Cantagallo	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Lucca	Sillano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Castelfiorentino	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Pergine Valdarno	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Montescudaio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Cascina	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Siena	Torrita di Siena	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Massarosa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Vicchio	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Pisa	Vecchiano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Cutigliano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Terricciola	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Piteglio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Pescaglia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Villa Collemandina	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	San Godenzo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Casale Marittimo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Guardistallo	Approvato progetto definitivo

Toscana	Pisa	Castellina Marittima	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Buti	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Casola in Lunigiana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Calci	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Fucecchio	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Lastra a Signa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Carrara	Approvato progetto definitivo
Toscana	Prato	Montemurlo	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Montecatini-Terme	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Careggine	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Fauglia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Villa Basilica	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Montale	Approvato progetto definitivo
Toscana	Livorno	Suvereto	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Signa	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Marciano della Chiana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Tresana	Approvato progetto definitivo
Toscana	Arezzo	Cavriglia	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pistoia	Monsummano Terme	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Bagnone	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Gavorrano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Fivizzano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	San Giuliano Terme	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Lucca	Approvato progetto definitivo
Toscana	Lucca	Giuncugnano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Montieri	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Barberino di Mugello	Approvato progetto definitivo
Toscana	Massa-Carrara	Comano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Grosseto	Grosseto	Approvato progetto definitivo
Toscana	Pisa	Castelfranco di Sotto	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	Montaione	Approvato progetto definitivo
Toscana	Siena	Murlo	Approvato progetto definitivo

Toscana	Arezzo	Chitignano	In approvazione progetto definitivo
Toscana	Firenze	Dicomano	Approvato progetto definitivo
Toscana	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Giovo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Nogaredo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vermiglio	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Borgo Valsugana	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve Tesino	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Andalo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Nago-Torbole	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cunevo	In esecuzione
Trentino-Alto Adige	Trento	Caldes	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Grigno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedine	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Canazei	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tesero	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Brentonico	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Darè	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ruffrè-Mendola	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fierozzo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Dro	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ton	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Malosco	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Sover	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ledro	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Predazzo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Caldonazzo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Agnedo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mazzin	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Luserna	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cloz	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vignola-Falesina	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelfondo	In approvazione progetto definitivo

Trentino-Alto Adige	Trento	Dimaro	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Rabbi	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Zambana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Grumes	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Revò	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Segonzano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fornace	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vervò	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Sfruz	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lisignago	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vattaro	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Condino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Carisolo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tuenno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pellizzano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Nave San Rocco	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ala	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Volano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Commezzadura	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Spormaggiore	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Carano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Levico Terme	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Taio	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Terres	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Siror	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Croviana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Storo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Rendena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ossana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Imer	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Monclassico	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	San Lorenzo in Banale	In approvazione progetto definitivo

Trentino-Alto Adige	Trento	Ivano-Fracena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Molveno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ziano di Fiemme	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Carzano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Lagarina	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pelugo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ospedaletto	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo di Fassa	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Varena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bresimo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Smarano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiavè	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Preore	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzana	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavareno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Terzolas	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimego	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bersone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedago	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	San Michele all'Adige	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tassullo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Castello-Molina di Fiemme	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vallarsa	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronchi Valsugana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Strigno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Moena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Castel Condino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Malè	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Nanno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Valda	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Montagne	In progettazione definitiva

Trentino-Alto Adige	Trento	Calavino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Flavon	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bocenago	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Scurelle	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Romeno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Torcegno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzone	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Samone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Frassilongo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Albiano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Campitello di Fassa	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Aldeno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mori	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Daiano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fai della Paganella	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Breguzzo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Spera	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bleggio Superiore	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Canal San Bovo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Capriana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiera di Primiero	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Terragnolo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavis	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve di Bono	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cembra	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Besenello	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Zuclò	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lardaro	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Faedo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Comano Terme	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelnuovo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bedollo	Approvato progetto definitivo

Trentino-Alto Adige	Trento	Trambileno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Massimeno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Livo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Novaledo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cis	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzo-Chienis	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pozza di Fassa	In progettazione definitiva
Trentino-Alto Adige	Trento	Tonadico	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Folgaria	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Brione	In progettazione definitiva
Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Stenico	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncegno Terme	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bieno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Spiazzo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Roverè della Luna	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Castello Tesino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Dorsino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Strembo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Rumo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Giustino	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cagnò	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Dambel	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavalese	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Riva del Garda	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Daone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Brez	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzolombardo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Panchià	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Garniga Terme	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Valfloriana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Prezzo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Palù del Fersina	In progettazione definitiva

Trentino-Alto Adige	Trento	Pinzolo	In progettazione definitiva
Trentino-Alto Adige	Trento	Civezzano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Amblar	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vezzano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Arco	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Centa San Nicolò	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cles	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Campodenno	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Praso	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Fondo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Romallo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve di Sopra	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Denno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Drena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo Rendena	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Caderzone Terme	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Sarnonico	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Padergnone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bolbeno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavarone	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cinte Tesino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavizzana	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pergine Valsugana	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Soraga	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Don	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncone	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Peio	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Transacqua	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Grauno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Avio	In progettazione definitiva
Trentino-Alto Adige	Trento	Sanzeno	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lona-Lases	In approvazione progetto definitivo

Trentino-Alto Adige	Trento	Sagron Mis	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigolo Vattaro	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Faver	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzano	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Pomarolo	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Sporminore	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Isera	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Rovereto	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Nomi	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tione di Trento	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzocorona	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Lasino	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Bosentino	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Calliano	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Calceranica al Lago	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Baselga di Pinè	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenna	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Terlago	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Tres	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Sant'Orsola Terme	In approvazione progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Coredo	Approvato progetto definitivo
Trentino-Alto Adige	Trento	Ragoli	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Porano	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Campello sul Clitunno	In esecuzione
Umbria	Terni	Amelia	In esecuzione
Umbria	Perugia	Marsciano	In esecuzione
Umbria	Terni	Orvieto	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Terni	In esecuzione
Umbria	Terni	Ferentillo	In esecuzione
Umbria	Perugia	Panicale	In attesa autorizzazioni
Umbria	Perugia	Umbertide	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Spello	In esecuzione
Umbria	Terni	Castel Giorgio	Approvato progetto definitivo

Umbria	Terni	Allerona	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Magione	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Preci	In attesa autorizzazioni
Umbria	Perugia	Norcia	In esecuzione
Umbria	Terni	Castel Viscardo	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Gualdo Tadino	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Spoletto	In esecuzione
Umbria	Perugia	Nocera Umbra	In esecuzione
Umbria	Perugia	Cascia	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Pietralunga	In esecuzione
Umbria	Perugia	Deruta	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Foligno	In esecuzione
Umbria	Perugia	Monte Castello di Vibio	In approvazione progetto esecutivo
Umbria	Terni	Baschi	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Acquasparta	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Stroncone	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Valfabbrica	In approvazione progetto esecutivo
Umbria	Perugia	Montone	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Citerna	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Montefranco	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	San Gemini	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Otricoli	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Città di Castello	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Giano dell'Umbria	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Lugnano in Teverina	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Fabro	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Tuoro sul Trasimeno	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Cannara	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Costacciaro	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Calvi dell'Umbria	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Poggiodomo	In approvazione progetto definitivo

Umbria	Perugia	Collazzone	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Ficulle	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Lisciano Niccone	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Gubbio	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Giove	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Sant'Anatolia di Narco	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Paciano	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Montecchio	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	San Venanzo	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Piegaro	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Scheggia e Pascelupo	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Trevi	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Bastia Umbra	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Polino	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Massa Martana	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Passignano sul Trasimeno	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Bettona	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Todi	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Scheggino	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Alviano	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Corciano	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Arrone	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Monteleone d'Orvieto	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Gualdo Cattaneo	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Castiglione del Lago	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Vallo di Nera	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Monte Santa Maria Tiberina	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Guarda	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Montecastrilli	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Montegabbione	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Città della Pieve	Approvato progetto definitivo
Umbria	Perugia	Sigillo	In approvazione progetto definitivo

Umbria	Perugia	Montefalco	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Torgiano	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Fossato di Vico	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Terni	Penna in Teverina	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Avigliano Umbro	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Fratta Todina	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Perugia	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Valtopina	In approvazione progetto esecutivo
Umbria	Terni	Parrano	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Attigliano	Approvato progetto definitivo
Umbria	Terni	Narni	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	San Giustino	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Assisi	In approvazione progetto esecutivo
Umbria	Perugia	Sellano	In approvazione progetto definitivo
Umbria	Perugia	Bevagna	In approvazione progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Gaby	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Montjovet	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Champorcher	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Valgrisenche	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Châtillon	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Saint-Georges	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Pont-Saint-Martin	In esecuzione
Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-Saint-Jean	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-La-Trinité	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Roisan	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Aymavilles	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Courmayeur	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	La Thuile	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Notre-Dame	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Marcel	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Rhémy-en-Bosses	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Bard	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Aosta	Approvato progetto definitivo

Valle d'Aosta	Aosta	Pré-Saint-Didier	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Chamois	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	La Salle	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Valsavarenche	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Etroubles	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Verrayes	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Victor	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Chambave	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Valpelline	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Nus	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Villeneuve	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Brusson	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Gressan	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Arnad	In esecuzione
Valle d'Aosta	Aosta	La Magdeleine	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Arvier	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Ayas	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Fontainemore	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Cogne	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Valtournenche	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Oyace	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Emarèse	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Denis	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Gignod	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Pontey	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Pontboset	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Charvensod	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Brissogne	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Jovençon	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Lillianes	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Issime	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Sarre	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Perloz	Approvato progetto definitivo

Valle d'Aosta	Aosta	Morgex	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Ollomont	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Donnas	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Verrès	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Torgnon	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Fénis	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Pollein	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Avise	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Christophe	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Doues	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Issogne	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Pierre	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Vincent	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Bionaz	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Champdepraz	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Nicolas	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Quart	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Hône	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Introd	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Anselme	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Oyen	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Allein	Approvato progetto definitivo
Valle d'Aosta	Aosta	Antey-Saint-André	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Selva di Progno	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Arzignano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Grezzana	In esecuzione
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	San Vito di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	In attesa autorizzazioni
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Vedelago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Mestrino	In attesa autorizzazioni
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	Approvato progetto definitivo

Veneto	Treviso	Motta di Livenza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Lugo di Vicenza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Porto Viro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Pescantina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Cogollo del Cengio	In esecuzione
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Casaleone	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Illasi	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Schiavon	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Fontanelle	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Zevio	In esecuzione
Veneto	Padova	Codevigo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Sarcedo	In esecuzione
Veneto	Verona	Costermano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Molvena	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Angiari	In esecuzione
Veneto	Verona	Fumane	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Perarolo di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Vigodarzere	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Tregnago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Cismon del Grappa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Piove di Sacco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Cittadella	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Selva di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Valstagna	In esecuzione
Veneto	Padova	Villa Estense	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	San Vendemiano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Albettono	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Garda	Approvato progetto definitivo

Veneto	Treviso	Farra di Soligo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Tezze sul Brenta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Nove	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Sovizzo	In esecuzione
Veneto	Verona	Verona	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Eraclea	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Rosolina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Gaiba	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Malo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	In esecuzione
Veneto	Belluno	Comelico Superiore	In esecuzione
Veneto	Rovigo	Rovigo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Lamon	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Voltago Agordino	In esecuzione
Veneto	Venezia	Pianiga	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Maser	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Chies d'Alpago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Thiene	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Mossano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Sona	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Chiarano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Monselice	In esecuzione
Veneto	Padova	Galzignano Terme	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Cornedo Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Breganze	In esecuzione
Veneto	Verona	Roncà	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Asolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Limana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Puos d'Alpago	In esecuzione

Veneto	Padova	Casalserugo	In esecuzione
Veneto	Padova	San Pietro in Gu	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Santa Giustina in Colle	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Asiago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Vodo Cadore	In attesa autorizzazioni
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	In esecuzione
Veneto	Padova	Massanzago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Jesolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Lendinara	In esecuzione
Veneto	Padova	Rovolon	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	San Giorgio in Bosco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Bressanvido	In esecuzione
Veneto	Verona	Cerro Veronese	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Lusiana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Bosaro	In esecuzione
Veneto	Treviso	Cavaso del Tomba	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Megliadino San Fidenzio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Castelgomberto	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Vicenza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Recoaro Terme	In attesa autorizzazioni
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Negrar	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Treviso	Volpago del Montello	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Teolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Soave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	In esecuzione
Veneto	Belluno	Sedico	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Cesiomaggiore	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Orgiano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	In esecuzione

Veneto	Padova	Curtarolo	In esecuzione
Veneto	Belluno	Tambre	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Campo San Martino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Torreglia	In esecuzione
Veneto	Belluno	Sospirolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Lazise	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Zugliano	In esecuzione
Veneto	Treviso	Oderzo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Granze	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Vicenza	Pove del Grappa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Creazzo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Isola Rizza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Albignasego	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	San Biagio di Callalta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Zoldo Alto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Crespino	In esecuzione
Veneto	Venezia	Annone Veneto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Piombino Dese	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	In esecuzione
Veneto	Padova	Due Carrare	In esecuzione
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Gruaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Padova	Trebaseleghe	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	In esecuzione
Veneto	Belluno	Arsiè	In attesa autorizzazioni
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Castelmassa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Conco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	San Bonifacio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Loreo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Quinto Vicentino	Approvato progetto definitivo

Veneto	Treviso	Susegana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Polverara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Solagna	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	San Michele al Tagliamento	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Seren del Grappa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Vallada Agordina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Sappada	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Barbarano Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Badia Calavena	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Trecenta	In esecuzione
Veneto	Belluno	Lozzo di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Canaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	In esecuzione
Veneto	Verona	Roverè Veronese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montegalda	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Sossano	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Treviso	Vazzola	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	In attesa autorizzazioni
Veneto	Belluno	Domegge di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Grancona	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Camposampiero	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Trissino	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Valli del Pasubio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Gaiarine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Resana	In approvazione progetto esecutivo
Veneto	Padova	Villa del Conte	In esecuzione
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	San Giorgio delle Pertiche	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Pedavena	In attesa autorizzazioni
Veneto	Vicenza	Monte di Malo	In esecuzione
Veneto	Verona	Caprino Veronese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Villadose	Approvato progetto definitivo

Veneto	Padova	Arre	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Cartura	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Follina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Schio	In esecuzione
Veneto	Verona	Cologna Veneta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Quero Vas	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Torrebelvicino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Longare	In esecuzione
Veneto	Verona	Salizzole	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Concamarise	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Bovolenta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Alleghe	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Brendola	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Auronzo di Cadore	In attesa autorizzazioni
Veneto	Belluno	La Valle Agordina	In esecuzione
Veneto	Vicenza	Arcugnano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Canale d'Agordo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Arsiero	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Dolcè	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	San Donà di Piave	In esecuzione
Veneto	Padova	Vigonza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Battaglia Terme	In esecuzione
Veneto	Treviso	Casale sul Sile	In esecuzione
Veneto	Belluno	Trichiana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	San Martino di Lupari	In esecuzione
Veneto	Treviso	Salgareda	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Caltrano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Spinea	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Ponte di Piave	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Mansuè	Approvato progetto definitivo

Veneto	Vicenza	Zanè	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montegaldelta	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Castelcuoco	In progettazione definitiva
Veneto	Belluno	Lentiai	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Veggiano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Salcedo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Padova	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Cortina d'Ampezzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Veronella	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	San Nicolò di Comelico	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Caerano di San Marco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Spresiano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Brugine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Vestenanova	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Foza	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Santa Giustina	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Godega di Sant'Urbano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Villaverla	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Brentino Belluno	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Castello di Godego	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Stienta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Correzzola	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Nervesa della Battaglia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Possagno	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Falcade	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Carceri	In progettazione definitiva
Veneto	Padova	Sant'Elena	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Povegliano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Abano Terme	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Campodoro	Approvato progetto definitivo

Veneto	Treviso	Paderno del Grappa	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Bergantino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Laghi	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Nanto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Cibiana di Cadore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Fonte	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Buttapietra	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Lonigo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Pieve di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Colle Umberto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Fossalta di Portogruaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Agugliaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	San Fior	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	San Vito di Leguzzano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Breda di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Tonezza del Cimone	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Villorba	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Oppeano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Gosaldo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Ficarolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Arcade	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Pozzonovo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Zermeghedo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Vidor	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Zenson di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Pieve d'Alpago	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Barbona	In progettazione definitiva
Veneto	Belluno	Forno di Zoldo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Borso del Grappa	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Roana	Approvato progetto definitivo

Veneto	Verona	Vigasio	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Dueville	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Lusia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Colle Santa Lucia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Piovene Rocchette	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Belfiore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Gambellara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cornuda	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Pozzoleone	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Mira	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Istrana	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Morgano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Roncade	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Campodarsego	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Teglio Veneto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Segusino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Villanova di Camposampiero	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Caldogno	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Malcesine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Vigo di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Meduna di Livenza	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	San Germano dei Berici	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Arcole	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Rossano Veneto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Melara	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Moriago della Battaglia	Approvato progetto definitivo

Veneto	Belluno	San Gregorio nelle Alpi	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Brogliano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Valle di Cadore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Santa Maria di Sala	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Rubano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Erbezzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Soverzene	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Sorgà	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Vo'	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Lastebasse	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Galliera Veneta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	San Polo di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Torri del Benaco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Rocca Pietore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Posina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Mogliano Veneto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Boara Pisani	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Belluno	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Ponso	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Nogarole Vicentino	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Agna	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Sandrigò	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Borca di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Valdobbiadene	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Marano Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Mirano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Portogruaro	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Alano di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Rosà	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Musile di Piave	In approvazione progetto definitivo

Veneto	Treviso	Portobuffolè	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Ceneselli	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cison di Valmarino	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Fossò	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Legnago	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cessalto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Fonzaso	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Pianezze	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Borgoricco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Longarone	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Saonara	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Tarzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Altivole	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Sanguinetto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Paese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Agordo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	San Pietro di Cadore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Quinto di Treviso	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Venezia	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Solesino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Gavello	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Calto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Chiampo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Cerea	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Trevenzuolo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cordignano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Silea	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Castelbaldo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Preganziol	In approvazione progetto definitivo

Veneto	Vicenza	Fara Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Fossalta di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Campolongo sul Brenta	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Conegliano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Altissimo	In progettazione definitiva
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Castagnaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Feltre	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	San Stino di Livenza	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Orsago	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Ponzano Veneto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Mozzecane	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Chiuppano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Calalzo di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Sarmede	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Conselve	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Noale	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	San Pietro Mussolino	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Canda	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Costabissara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Valdastico	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Santa Lucia di Piave	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Martellago	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Loreggia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Bolzano Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Bardolino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Zero Branco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	Approvato progetto definitivo

Veneto	Venezia	Cinto Caomaggiore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cappella Maggiore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Merlara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Sommacampagna	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	San Bellino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Pernumia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Zoppè di Cadore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Bussolengo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Maserada sul Piave	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Salara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Valdagno	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Masi	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Polesella	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Cavallino-Treporti	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Pederobba	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Carbonera	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Isola Vicentina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Zovencedo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Monastier di Treviso	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Cavarzere	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Brenzona sul Garda	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Pincara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	San Tomaso Agordino	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Pontelongo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Palù	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Pedemonte	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Bonavigo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Ceregnano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Bevilacqua	In approvazione progetto definitivo

Veneto	Vicenza	Carrè	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Sant'Urbano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Adria	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Pastrengo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Stanghella	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Crespadoro	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Sovramonte	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Mel	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Marostica	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Salzano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Rotzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Alonte	In progettazione definitiva
Veneto	Padova	Maserà di Padova	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Romano d'Ezzelino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Castegnero	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Carmignano di Brenta	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Treviso	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Dolo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Caorle	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Cassola	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Minerbe	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Loria	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Calvene	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Vittorio Veneto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Sernaglia della Battaglia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montecchio Precalcino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Meolo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Vescovana	In approvazione progetto definitivo

Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Pramaggiore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Lorenzago di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Sarego	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Vigonovo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Monticello Conte Otto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Cadoneghe	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Arzergrande	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Bovolone	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Terrazzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Gorgo al Monticano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Gallio	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Urbana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Caldiero	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Papozze	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Crocetta del Montello	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Este	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	San Pietro di Feletto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Marcon	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Noventa Padovana	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Camponogara	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Tribano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Ponte nelle Alpi	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Scorzè	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	Approvato progetto definitivo

Veneto	Rovigo	Villamarzana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Fontaniva	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Santorso	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Codognè	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Cartigliano	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Stra	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Farra d'Alpago	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Danta di Cadore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Roverchiara	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Quarto d'Altino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Velo Veronese	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Monteviale	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Grantorto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Mussolente	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Revine Lago	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Affi	Approvato progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Corbola	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Lavagno	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Pieve di Soligo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Refrontolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Miane	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Erbè	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Casier	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Cona	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Saletto	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Ormelle	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Tombolo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Torre di Mosto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Montebelluna	Approvato progetto definitivo

Veneto	Padova	Gazzo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Candiana	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Cimadolmo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Riese Pio X	Approvato progetto definitivo
Veneto	Venezia	Ceggia	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Mareno di Piave	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Enego	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Crespano del Grappa	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Rovigo	Occhiobello	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Montorso Vicentino	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Noventa di Piave	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Limena	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Ospitale di Cadore	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Verona	Isola della Scala	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Castelfranco Veneto	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Gambugliano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Fregona	In progettazione definitiva
Veneto	Padova	Saccolongo	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Zimella	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Montagnana	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Nogara	Approvato progetto definitivo
Veneto	Belluno	Rivamonte Agordino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Taibon Agordino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Verona	Pressana	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Villaga	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Padova	Santa Margherita d'Adige	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Belluno	Cencenighe Agordino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Baone	In approvazione progetto definitivo

Veneto	Vicenza	Mason Vicentino	Approvato progetto definitivo
Veneto	Padova	Legnaro	Approvato progetto definitivo
Veneto	Treviso	Monfumo	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Trevignano	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Treviso	Giavera del Montello	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	San Nazario	Approvato progetto definitivo
Veneto	Vicenza	Velo d'Astico	In approvazione progetto definitivo
Veneto	Venezia	Chioggia	In progettazione definitiva