

STATUS PROGETTO FIBRA - aggiornato il 4 marzo 2019 da Infratel Italia

Regione	Provincia	Comune	STATUS PROGETTO FIBRA al 4 marzo 2019	Convenzione
Abruzzo	Pescara	Abbateggio	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Acciano	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Aielli	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Alba Adriatica	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Alfedena	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Ari	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Arielli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Arsita	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Atessa	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Atri	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Avezzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Barete	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Barrea	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Bellante	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Bisegna	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Bomba	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Borrello	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Brittoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Calascio	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Campoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campo di Giove	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campotosto	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Canosa Sannita	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cansano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capestrano	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capitignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Caporciano	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cappadocia	In approvazione progetto definitivo	SI

Abruzzo	L'Aquila	Carapelle Calvisio	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Carpineto della Nora	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carpineto Sinello	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carunchio	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Casalanguida	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Casalbordino	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Casoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castel Castagna	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel del Monte	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Castelguidone	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castellalto	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Castelli	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castelvecchio Calvisio	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Castiglione a Casauria	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Castilenti	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Catignano	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Celano	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Celenza sul Trigno	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Cepagatti	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cerchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Chieti	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Città Sant'Angelo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civita d'Antino	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Civitaluparella	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Civitaquana	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civitella Alfedena	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Civitella del Tronto	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Civitella Messer Raimondo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cocullo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collarmele	In approvazione progetto definitivo	SI

Abruzzo	Chieti	Colledimacine	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Colledimezzo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collepietro	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Corfinio	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Cortino	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Corvara	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Dogliola	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Elice	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fagnano Alto	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Fallo	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Fano Adriano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Filetto	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fontecchio	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fossa	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fossacesia	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fraine	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	FrancaVilla al Mare	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fresagrandinaria	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Furci	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Gagliano Aterno	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Gamberale	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Giuliano Teatino	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Giulianova	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Goriano Sicoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Guardiagrele	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Guilmi	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Lanciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	In progettazione definitiva	NO
Abruzzo	Chieti	Lentella	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Lettopalena	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Liscia	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Martinsicuro	Approvato progetto definitivo	SI

Abruzzo	L'Aquila	Molina Aterno	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montazzoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Montebello di Bertona	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montebello sul Sangro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Monteferrante	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Montefino	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montelapiano	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montenerodomo	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Montereale	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Montesilvano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Montorio al Vomano	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Navelli	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Nereto	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ocre	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Ofena	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Opi	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Chieti	Ortona	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortona dei Marsi	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortucchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Palmoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Palombaro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pennadomo	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pennapiedimonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pereto	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Pescara	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Pescasseroli	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pescina	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Pescosansonesco	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Pianella	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Picciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Pietracamela	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pietraferrazzana	In approvazione progetto definitivo	SI

Abruzzo	Pescara	Pietranico	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Teramo	Pineto	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pizzoferrato	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Poggio Picenze	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Prata d'Ansidonia	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pratola Peligna	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pretoro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Quadri	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rivisondoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Roccacasale	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Botte	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Cambio	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Mezzo	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Roccamorice	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca Pia	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Roio del Sangro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Rosello	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Roseto degli Abruzzi	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Salle	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Benedetto in Perillis	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Chieti	San Buono	Approvato progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Lipioni	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Teatino	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Martino sulla Marrucina	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Pio delle Camere	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Salvo	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	Santa Maria Imbaro	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Pescara	Sant'Eufemia a Maiella	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Sant'Eusanio Forconese	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Santo Stefano di Sessanio	In esecuzione	SI

Abruzzo	Chieti	San Vito Chietino	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Schiavi di Abruzzo	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Scontrone	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Secinaro	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Serramonacesca	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Silvi	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Spoltore	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Tagliacozzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Taranta Peligna	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Teramo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Tione degli Abruzzi	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Torano Nuovo	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Chieti	Torrebruna	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Torrevecchia Teatina	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Tortoreto	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Treglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Tuffillo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Turrialignani	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Vacri	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Valle Castellana	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Vasto	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Vicoli	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Villa Celiera	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villalago	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Villalfonsina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Sant'Angelo	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villavallelonga	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villetta Barrea	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Vittorito	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Piacenza	Agazzano	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Albareto	In progettazione definitiva	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Albinea	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Alfonsine	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Alseno	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Anzola dell'Emilia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Argelato	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Argenta	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnacavallo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Bagnara di Romagna	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bagno di Romagna	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Baiso	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bardi	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Baricella	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Bastiglia	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bedonia	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Bellaria-Igea Marina	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Bentivoglio	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Berceto	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Berra	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Bertinoro	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Besenzone	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Bettola	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Bibbiano	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Bobbio	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Bomporto	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Bondeno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Bore	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Boretto	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Borghi	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Borgonovo Val Tidone	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Borgo Tossignano	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Borgo Val di Taro	In approvazione progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Brescello	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Brisighella	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Budrio	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Busana	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Busseto	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cadeo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Calderara di Reno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Calendasco	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Calestano	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Caminata	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Campegine	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Campogalliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Camposanto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Camugnano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Canossa	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Caorso	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Carpaneto Piacentino	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Carpi	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Carpineti	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Casalecchio di Reno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Casalfiumanese	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casalgrande	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Casina	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Casola Valsenio	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Castel Bolognese	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel d'Aiano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Casteldelci	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel del Rio	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel di Casio	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelfranco Emilia	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Guelfo di Bologna	Approvato progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castellarano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castell'Arquato	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castello d'Argile	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel Maggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelnuovo Rangone	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castel San Giovanni	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castel San Pietro Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Castelvetro di Modena	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Castelvetro Piacentino	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castenaso	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Castiglione dei Pepoli	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Cattolica	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Modena	Cavezzo	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Cavriago	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Cento	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cerignale	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Cervia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesena	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesenatico	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Codigoro	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Coli	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Collagna	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Collecchio	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Colorno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Comacchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Compiano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Concordia sulla Secchia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Copparo	In attesa autorizzazioni	SI

Emilia-Romagna	Rimini	Coriano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Corniglio	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Correggio	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Corte Brugnatella	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Cortemaggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Cotignola	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Crevalcore	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Dovadola	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Dozza	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Fabbrico	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Faenza	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fanano	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Farini	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Felino	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ferriere	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fidenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Finale Emilia	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fiorano Modenese	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Fiscaglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Fiumalbo	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Fontanelice	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fontanellato	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fontevivo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlimpopoli	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Modena	Formigine	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Formignana	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Fornovo di Taro	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Frassinoro	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Fusignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Gaggio Montano	In progettazione definitiva	SI

Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Galeata	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Galliera	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gambettola	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gattatico	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Gatteo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gazzola	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Gemmano	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Goro	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gossolengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gragnano Trebbiense	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Granaglione	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Granarolo dell'Emilia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Grizzana Morandi	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Gropparello	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Gualtieri	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Guastalla	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Guiglia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Imola	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Jolanda di Savoia	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Lagosanto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Lama Mocogno	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Langhirano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Lesignano de' Bagni	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ligonchio	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Lizzano in Belvedere	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Loiano	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Longiano	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Lugo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Luzzara	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Maiolo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Malalbergo	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Maranello	In approvazione progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Modena	Marano sul Panaro	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Marzabotto	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Masi Torello	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Medesano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Medicina	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Medolla	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Meldola	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Mercato Saraceno	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Mesola	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Mezzani	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Minerbio	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Mirabello	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Mirandola	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Misano Adriatico	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Modena	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Modigliana	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Monchio delle Corti	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Mondaino	Approvato progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Bologna	Monghidoro	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Montecchio Emilia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Montechiarugolo	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Rimini	Monte Colombo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montecreto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montefiore Conca	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montefiorino	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montegridolfo	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monterenzio	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monte San Pietro	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Montescudo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Montese	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Montiano	Approvato progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Piacenza	Monticelli d'Ongina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Monzuno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Morciano di Romagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Mordano	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Morfasso	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Neviano degli Arduini	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Nibbiano	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Noceto	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Nonantola	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Novafeltria	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Novellara	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Novi di Modena	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ostellato	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ottone	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Ozzano dell'Emilia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	Palagano	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Palanzano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Parma	Parma	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Pavullo nel Frignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pecorara	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Pellegrino Parmense	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Pennabilli	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pianello Val Tidone	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Pianoro	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Pieve di Cento	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Pievepelago	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Piozzano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Podenzano	Approvato progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Ferrara	Poggio Renatico	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Poggio Torriana	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Polesine Parmense	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Polinago	Approvato progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Piacenza	Ponte dell'Olio	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Pontenure	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Porretta Terme	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Portomaggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Poviglio	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Predappio	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Premilcuore	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Prignano sulla Secchia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Quattro Castella	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Ramiseto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Ravarino	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Ravenna	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggiolo	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Riccione	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Rimini	Rimini	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Riolo Terme	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	Riolunato	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rio Saliceto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Rivergaro	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Ro	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Roccabianca	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Rocca San Casciano	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rolo	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Roncofreddo	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Rottofreno	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Rubiera	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Russi	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sala Baganza	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sala Bolognese	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Salsomaggiore Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Saludecio	Approvato progetto definitivo	SI

Emilia-Romagna	Bologna	San Benedetto Val di Sambro	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Cesario sul Panaro	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Clemente	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Felice sul Panaro	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Giorgio di Piano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	San Giorgio Piacentino	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Giovanni in Marignano	In progettazione definitiva	NO
Emilia-Romagna	Bologna	San Giovanni in Persiceto	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Lazzaro di Savena	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	San Leo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Martino in Rio	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	San Mauro Pascoli	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	San Pietro in Casale	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	San Pietro in Cerro	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	San Polo d'Enza	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Possidonio	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Modena	San Prospero	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	San Secondo Parmense	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sant'Agata Bolognese	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Sant'Agata Feltria	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Sant'Agostino	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Santarcangelo di Romagna	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Santa Sofia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario d'Enza	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Sarmato	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sarsina	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Sasso Marconi	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Sassuolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Savignano sul Panaro	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Savignano sul Rubicone	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Scandiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia-Romagna	Modena	Serramazzoni	In attesa autorizzazioni	SI

Emilia-Romagna	Modena	Sestola	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sissa Trecasali	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Sogliano al Rubicone	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Ravenna	Solarolo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Modena	Soliera	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Solignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Soragna	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Sorbolo	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Spilamberto	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Talamello	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Terenzo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Tizzano Val Parma	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Toano	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Tornolo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Torrile	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Traversetolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Travo	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Tredozio	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Tresigallo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Valmozzola	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Valsamoggia	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Parma	Varano de' Melegari	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Parma	Varsi	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Vergato	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Verghereto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Vernasca	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Rimini	Verucchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vetto	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Vezzano sul Crostolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Viano	In progettazione definitiva	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Vigarano Mainarda	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Vignola	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Vigolzone	In progettazione definitiva	SI

Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Villa Minozzo	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Villanova sull'Arda	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Ferrara	Voghiera	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Zerba	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Piacenza	Ziano Piacentino	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Parma	Zibello	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia-Romagna	Modena	Zocca	In esecuzione	SI
Emilia-Romagna	Bologna	Zola Predosa	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Abbadia Cerreto	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Abbadia Lariana	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Abbiategrasso	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Acquafredda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Acquanegra Cremonese	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Adrara San Martino	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Adrara San Rocco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Adro	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Agnadello	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Agnosine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Agra	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Agrate Brianza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Aicurzio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Airuno	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Alagna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Albairate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Albano Sant'Alessandro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albaredo Arnaboldi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Albaredo per San Marco	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Albavilla	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Albese con Cassano	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Albate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Albino	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Albiolo	Approvato progetto definitivo	NO

Lombardia	Varese	Albizzate	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Albonese	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Albosaggia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albuzzano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Alfianello	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Algua	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Almè	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Bartolomeo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Salvatore	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Alserio	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Alzano Lombardo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Alzate Brianza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ambivere	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Andalo Valtellino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Anfo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Angera	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Angolo Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Annicco	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Annone di Brianza	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Antegnate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Anzano del Parco	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Appiano Gentile	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Aprica	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Arcene	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Arcisate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Arconate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Arcore	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Ardenno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ardesio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Arena Po	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Argegno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Arluno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Arosio	In attesa autorizzazioni	SI

Lombardia	Varese	Arsago Seprio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Artogne	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Arzago d'Adda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Asola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Assago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Asso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Averara	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Aviatico	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Azzanello	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Azzano San Paolo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Azzate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Azzio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Azzone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Badia Pavese	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bagnaria	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Bagnolo Cremasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bagolino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Ballabio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Barasso	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Barbariga	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Barbata	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Barbianello	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bardello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Bareggio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Bariano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Barlassina	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Barni	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Barzago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Barzana	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Lecco	Barzanò	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Barzio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Bascapè	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Basiano	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Basiglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Bastida Pancarana	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Battuda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bedero Valcuvia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Bedizzole	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Bedulita	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Belgioioso	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Bellagio	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Bellano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Bellinzago Lombardo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Bellusco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Bema	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Bene Lario	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Berbenno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Berbenno di Valtellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Beregazzo con Figliaro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bereguardo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Bergamo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Berlingo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Bernareggio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bernate Ticino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Bertonico	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Berzo Demo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Berzo Inferiore	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Berzo San Fermo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Besana in Brianza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Besano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Besate	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Varese	Besnate	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Besozzo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Biandronno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bianzano	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Bianzone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Biassono	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Biunno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Bigarello	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Binago	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Bione	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bisuschio	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Bizzarone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Blello	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Blessagno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Blevio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bodio Lomnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Boffalora d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Boffalora sopra Ticino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bolgare	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bollate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Boltiere	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bonate Sopra	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bonate Sotto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Bonemerse	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Bordolano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Borgarello	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Borghetto Lodigiano	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Borgo di Terzo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Borgofranco sul Po	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Borgo Priolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Borgoratto Mormorolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Borgo San Giovanni	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Pavia	Borgo San Siro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Bormio	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Bornasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Borno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Bosisio Parini	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bosnasco	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bossico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bottanuco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Botticino	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Bovegno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Bovezzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Bovisio-Masciago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Bozzolo	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Bracca	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Brallo di Pregola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Brandico	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Branzi	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Braone	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Brebbia	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Bregano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Bregnano	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Brembate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brembate di Sopra	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Brembio	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Breme	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Brenna	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Breno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brenta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Brescia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Bressana Bottarone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brezzo di Bedero	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Como	Brienno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brignano Gera d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brinzio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Briosco	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Brissago-Valtravaglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Brivio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Broni	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Brugherio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brumano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Brunate	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Brunello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Brusaporto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Brusimpiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bubbiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Buccinasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Buglio in Monte	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Buguggiate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Bulciago	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Bulgarograsso	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Burago di Molgora	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Buscate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Busnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Bussero	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Busto Arsizio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Busto Garolfo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cabiate	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Ca' d'Andrea	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Cadegliano-Viconago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cadorago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cadrezzate	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Caglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cagno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Caino	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Caiolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cairate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Calcinato	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Calcinato	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Calcio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Calco	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Calolziocorte	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Calusco d'Adda	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Calvatone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Calvenzano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Calvignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Calvignasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Calvisano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Camairago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cambiago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Camerata Cornello	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Camisano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Campagnola Cremasca	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Camparada	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Campione d'Italia	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Campodolcino	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Campospinoso	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Candia Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Canegrate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Canevino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Canneto Pavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Canonica d'Adda	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Cantello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cantù	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Canzo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Capergnanica	In attesa autorizzazioni	SI

Lombardia	Como	Capiago Intimiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Capizzone	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Capo di Ponte	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Caponago	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Capovalle	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cappella Cantone	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Capralba	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Capriate San Gervasio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Caprino Bergamasco	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Capriolo	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Carate Brianza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Carate Urio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Caravaggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Caravate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Carbonara al Ticino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Carbonara di Po	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Carbonate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cardano al Campo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Carenno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Carimate	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Carlazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Carnago	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Carnate	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Carobbio degli Angeli	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Carona	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Caronno Pertusella	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Caronno Varesino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Carpiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Carugate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Carugo	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Carvico	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casale Litta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casaletto Ceredano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Casaletto di Sopra	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casaletto Lodigiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casaletto Vaprio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casalmaiocco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Casalmorano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Casalmoro	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Casaloldo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Casalpusterlengo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Casalromano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casalzuigno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Casanova Lonati	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Casargo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Casarile	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Casasco d'Intelvi	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Casatenovo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casatisma	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Casazza	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casciago	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casei Gerola	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Caselle Landi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Caselle Lurani	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Casirate d'Adda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Caslino d'Erba	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Casnate con Bernate	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Casnigo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casorate Primo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casorate Sempione	In esecuzione	SI

Lombardia	Milano	Casorezzo	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Caspoggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cassago Brianza	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cassano d'Adda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cassano Magnago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cassiglio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cassina de' Pecchi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cassina Rizzardi	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cassina Valsassina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cassinetta di Lugagnano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cassolnovo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castana	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Castano Primo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casteggio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Castegnato	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Castelcovati	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Casteldidone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castellanza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Castelleone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castelletto di Branduzzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castello Cabiaglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castello d'Agogna	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Castello dell'Acqua	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Castello di Brianza	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Castellucchio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Castelmarte	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castel Mella	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Pavia	Castelnovetto	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Castelnuovo Bocca d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Castelnuovo Bozzente	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Castel Rozzone	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castelseprio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Castelveccana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Castelverde	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castenedolo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Castiglione d'Adda	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Castiglione d'Intelvi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castiglione Olona	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Castione Andevenno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Castione della Presolana	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Castiraga Vidardo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Casto	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castrezzato	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castronno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Cavacurta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cavallasca	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cava Manara	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cavargna	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Cavaria con Premezzo	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Cavenago d'Adda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cavenago di Brianza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cavernago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Cavriana	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cazzago Brabbia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cecima	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Cedegolo	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Cedrasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cella Dati	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Cellatica	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cenate Sopra	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Cenate Sotto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cene	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Cerano d'Intelvi	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Ceranova	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Cercino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Ceresara	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cerete	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ceretto Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cernago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Ceriano Laghetto	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cermenate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cernobbio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Cernusco Lombardone	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cernusco sul Naviglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cerro al Lambro	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cerro Maggiore	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Pavia	Certosa di Pavia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cerveno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cervesina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cervignano d'Adda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Cesana Brianza	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cesano Boscone	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Cesano Maderno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cesate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ceto	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cevo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Chiari	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Chiavenna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Chiesa in Valmalenco	In attesa autorizzazioni	SI

Lombardia	Cremona	Chieve	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Chignolo d'Isola	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Chignolo Po	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Chiuduno	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Chiuro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cicognolo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cigognola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cigole	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cilavegna	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Cimbergo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cingia de' Botti	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Cinisello Balsamo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Cino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cirimido	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cisano Bergamasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ciserano	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Cislago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cislano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cittiglio	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Civate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cividate al Piano	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Cividate Camuno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Civo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Claino con Osteno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Clivio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Clusone	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Coccaglio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Cocquio-Trevisago	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Codevilla	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Codogno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cogliate	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Colere	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Colico	In esecuzione	SI

Lombardia	Lecco	Colle Brianza	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Collio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cologne	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cologno al Serio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Cologno Monzese	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Colonno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Colorina	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Colturano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Colverde	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Colzate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Comabbio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Comazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Comerio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Commessaggio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Como	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Comun Nuovo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Concesio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Concorezzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Confienza	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Copiano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Corana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Corbetta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cormano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Corna Imagna	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cornalba	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cornale e Bastida	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cornaredo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Cornate d'Adda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cornegliano Laudense	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Corno Giovine	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cornovecchio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Correzzana	Approvato progetto definitivo	NO

Lombardia	Como	Corrido	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Corte Franca	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Corteno Golgi	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cortenova	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Corteolona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Corte Palasio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Corvino San Quirico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Corzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Cosio Valtellino	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Costa de' Nobili	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Costa Masnaga	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Serina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Valle Imagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Volpino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Covo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Cozzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Crandola Valsassina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Credaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Credera Rubbiano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Crema	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cremella	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cremenaga	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cremeno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cremia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Crespiatica	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Crosio della Valle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Crotta d'Adda	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Varese	Cuasso al Monte	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cucciago	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Cuggiono	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cugliate-Fabiasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cumignano sul Naviglio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cunardo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cura Carpignano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Curiglia con Monteviasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Curno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Curtatone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cusago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cusano Milanino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cusino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cusio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cuveglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cuvio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Dairago	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Dalmine	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Darfo Boario Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Daverio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Dazio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Delebio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Dello	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Derovere	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Dervio	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Desio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Dizzasco	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Dolzago	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Domaso	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Dongo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Dorio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Dorno	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Mantova	Dosolo	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Dossena	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Dosso del Liro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Dovera	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Dresano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Drizzona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Dubino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Dumenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Duno	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Edolo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Ello	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Endine Gaiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Entratico	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Erba	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Erbusco	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Erve	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Esine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Esino Lario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Eupilio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Faedo Valtellino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faggeto Lario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Fagnano Olona	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faloppio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Fara Gera d'Adda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Felonica	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Fenegrò	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferrera di Varese	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Ferrera Erbognone	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Fiesco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Fiesse	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Figino Serenza	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Filago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Filighera	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fino del Monte	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Fino Mornasco	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Fiorano al Serio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Flero	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Fombio	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Fontanella	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fonteno	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Foppolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Forcola	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Foresto Sparso	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Formigara	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fornovo San Giovanni	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Fortunago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Frascarolo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Fusine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Gaggiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Galbiate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Galgagnano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Gallarate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Galliate Lombardo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Galliavola	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gambara	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Gambarana	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Pavia	Gambolò	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandellino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandosso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Garbagnate Milanese	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Lecco	Garbagnate Monastero	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Riviera	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gargnano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Garlasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Garlate	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Garzeno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Gavardo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gaverina Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Gavirate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Gazzada Schianno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gazzaniga	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Gemonio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Genivolta	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Genzone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Gera Lario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Gerenzago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Gerenzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Germignaga	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Gerola Alta	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gerre de' Caprioli	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Gessate	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Ghedi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gianico	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Giussago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Giussano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Goito	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Golasecca	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Golferenzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gombito	In attesa autorizzazioni	SI

Lombardia	Mantova	Gonzaga	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Gordona	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Gorgonzola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gorlago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gorla Maggiore	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Gorla Minore	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Gorle	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Gorno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Gottolengo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Graffignana	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Grandate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Grandola ed Uniti	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Grantola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Grassobbio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Gravedona ed Uniti	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Gravellona Lomellina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Grezzago	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Griante	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gromo	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Grone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Grontardo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Gropello Cairoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Grosio	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Grosotto	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Grumello Cremonese ed Uniti	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Guanzate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Guardamiglio	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Gudo Visconti	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Gussago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Gussola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Idro	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Lecco	Imbersago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Inarzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Incudine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Induno Olona	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Introbio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Introzzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Inverigo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Inverno e Monteleone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Inveruno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Inzago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Irma	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Iseo	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Isola di Fondra	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Isorella	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Ispra	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Isso	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Izano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Jerago con Orago	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Lacchiarella	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Laglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Lainate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Laino	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Lallio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Lambrugo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Landriano	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Langosco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Lanzada	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lanzo d'Intelvi	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Lardirago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lasnigo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Lavena Ponte Tresa	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Laveno-Mombello	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Brescia	Lavenone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Lazzate	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Lecco	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Leffe	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Leggiuno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Legnano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lenna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Leno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lentate sul Seveso	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lesmo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Levate	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Lezzeno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Lierna	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Limbate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Limido Comasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Limone sul Garda	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Pavia	Linarolo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Lipomo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Lirio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Liscate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Lissone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Livigno	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Livraga	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Locate di Triulzi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Locatello	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Locate Varesino	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Lodi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Lodi Vecchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lodrino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lograto	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Lomagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lomazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Lomello	In progettazione definitiva	NO

Lombardia	Varese	Lonate Ceppino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Lonate Pozzolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Longhena	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Longone al Segrino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Losine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Lovere	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Lovero	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lozio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Lozza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Luino	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Luisago	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Lumezzane	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Lungavilla	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lurago d'Erba	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lurago Marinone	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lurano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Lurate Caccivio	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Luvinate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Luzzana	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Maccastorna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Macherio	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Maclodio	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Madesimo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Madignano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Madone	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Magasa	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Magenta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Maghero	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Magnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Magreglio	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Lodi	Mairago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Mairano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Malagnino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Malegno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Maleo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Malgesso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Malgrate	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Malnate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Malonno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Mandello del Lario	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Manerbio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Mantello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Mantova	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Mapello	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Marcallo con Casone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Marcaria	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Marcheno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Marchirolo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Marcignago	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Margno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Mariano Comense	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Marmentino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Marmirolo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Marnate	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Marone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Martignana di Po	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Martinengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Marudo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Marzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Marzio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Masate	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Varese	Masciago Primo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Maslianico	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Massalengo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Mazzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Mazzo di Valtellina	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Meda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Mede	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Mediglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Medolago	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Medole	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Melegnano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Meleti	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Mello	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Melzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Menaggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Menarola	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Menconico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Merate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Mercallo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Merlino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Merone	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Mese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Mesenzana	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Mesero	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Mezzago	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Bigli	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Rabattone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Mezzanino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Mezzoldo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Milzano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Miradolo Terme	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Misano di Gera d'Adda	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Misinto	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Lecco	Missaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Moggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Moglia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Moio de' Calvi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Molteno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Moltrasio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Monasterolo del Castello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Monguzzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Monno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Montagna in Valtellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montalto Pavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Montanaso Lombardo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Montano Lucino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montebello della Battaglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montecalvo Versiggia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Monte Cremasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Montegrino Valtravaglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Monte Isola	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Montello	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Monte Marengo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Montemezzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montescano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montesegale	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Montevecchia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Monticelli Brusati	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Monticelli Pavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Monticello Brianza	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Montichiari	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Montirone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Montodine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Montorfano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montù Beccaria	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Varese	Monvalle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Monza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Monzambano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Morazzone	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Morbegno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Morengo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Morimondo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Mornago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Mornico Losana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Mortara	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Morterone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Moscazzano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Motta Visconti	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Motteggiana	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Mozzanica	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Mozzate	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Mozzo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Mulazzano	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Mura	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Muscoline	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Musso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Nembro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Nerviano	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Nesso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Niardo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Nibionno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Nicorvo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Nosate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Nova Milanese	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Novate Mezzola	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Novate Milanese	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Como	Novedrate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Noviglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Nuvolento	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Nurola	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Odolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Offanengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Offlaga	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Oggiona con Santo Stefano	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Oggiono	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Olevano di Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Olgiate Comasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Olgiate Molgora	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Olgiate Olona	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Olginate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Oliva Gessi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Oliveto Lario	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Olmeneta	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Olmo al Brembo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Oltre il Colle	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Oltressenda Alta	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Oltrona di San Mamette	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ome	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Oneta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Onore	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Ono San Pietro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Opera	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Origgio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Orino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Orio al Serio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Orio Litta	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Ornago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ornica	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Orsenigo	In esecuzione	SI

Lombardia	Brescia	Orzinuovi	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Osio Sopra	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Osio Sotto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Osmate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Osnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Ospedaletto Lodigiano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Ossago Lodigiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ossimo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Ossona	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ostiano	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Ostiglia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ottobiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Ozzero	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Paderno d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Paderno Dugnano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Paderno Franciacorta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pagazzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Pagnona	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Paisco Loveno	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Paladina	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Palazzago	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Palazzo Pignano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Palestro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Palosco	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Pancarana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pandino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pantigliate	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Parabiago	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Brescia	Paratico	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Parlasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Parona	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Parre	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Parzanica	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Paspardo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Passirano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Pasturo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Paullo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Pavia	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Pedesina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pedrengo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Pegognaga	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Peia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Pellio Intelvi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Perego	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Perledo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Alta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Bassa	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Pescate	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pessano con Bornago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pezzaze	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Piadena	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pian Camuno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Piancogno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Pianello del Lario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pianengo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pianico	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Sondrio	Piantedo	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Piario	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Piateda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazza Brembana	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzatorre	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pieranica	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pietra de' Giorgi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Albignola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pieve del Cairo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Pieve di Coriano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pieve d'Olmi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pieve Emanuele	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Pieve Fissiraga	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Porto Morone	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Pieve San Giacomo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Pigra	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Pinarolo Po	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pioltello	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Pisogne	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Piubega	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Piuro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pizzale	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Pizzighettone	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Plesio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Poggiridenti	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pogliano Milanese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Pognana Lario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pognano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Polaveno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Pompiano	In esecuzione	SI

Lombardia	Mantova	Pomponesco	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Poncarale	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ponna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Ponte di Legno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Ponte in Valtellina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ponte Lambro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ponte Nizza	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ponte Nossa	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ponteranica	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ponte San Pietro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pontevico	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pontida	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Pontirolo Nuovo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pontoglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Porlezza	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Portalbera	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Porto Ceresio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Porto Valtravaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Postalesio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pozzo d'Adda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pozzuolo Martesana	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pradalunga	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pralboino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Prata Camportaccio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Predore	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pregnana Milanese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Premana	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Premolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Preseglie	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Presezzo	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Prestine	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Prevalle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Primaluna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Proserpio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Provaglio d'Iseo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Provaglio Val Sabbia	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Puegnago sul Garda	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Pusiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Quingentole	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Quintano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Quistello	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Ramponio Verna	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Rancio Valcuvia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Ranco	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ranica	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Ranzanico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Rasura	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rea	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Redavalle	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Redondesco	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Remedello	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Renate	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Rescaldina	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Retorbido	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Revere	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Rezzago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Rezzato	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Rho	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ricengo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Arpina	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Cremona	Ripalta Cremasca	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Guerina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Riva di Solto	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rivanazzano Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Rivarolo del Re ed Uniti	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Rivolta d'Adda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Robbiate	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Robbio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Robecchetto con Induno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Robecco Pavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Robecco sul Naviglio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Rocca de' Giorgi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roccafranca	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Rocca Susella	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Rodano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Rodengo Saiano	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Rodero	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Rodigo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roè Volciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Rogeno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rognano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Rogno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Rogolo	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Romagnese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Romanengo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Ronago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roncadelle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Roncaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Roncello	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Roncobello	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Monza e della Brianza	Ronco Briantino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Roncola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rosasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rosate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Rota d'Imagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Rovagnate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Rovato	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Rovellasca	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Rovello Porro	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Roverbella	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rovescala	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Rovetta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rozzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Rudiano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Ruino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sabbio Chiese	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Sala Comacina	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Sale Marasino	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Salerano sul Lambro	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Salò	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Saltrio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Salvirola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Samarate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Samolaco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Bartolomeo Val Cavargna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Bassano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	San Cipriano Po	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Colombano al Lambro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Damiano al Colle	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Daniele Po	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	San Fedele Intelvi	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	San Felice del Benaco	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	San Fermo della Battaglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	San Fiorano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Genesio ed Uniti	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	San Giacomo Filippo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sangiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Giorgio di Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giorgio di Mantova	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Giorgio su Legnano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	San Giovanni Bianco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	San Giovanni in Croce	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	San Giuliano Milanese	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Martino del Lago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	San Martino in Strada	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	San Martino Siccomario	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Nazzaro Val Cavargna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	San Paolo	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	San Paolo d'Argon	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	San Pellegrino Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	San Rocco al Porto	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	San Siro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Santa Brigida	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Cristina e Bissone	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Santa Giuletta	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Alessio con Vialone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Margherita di Staffora	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Maria della Versa	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Lecco	Santa Maria Hoè	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Sant'Angelo Lodigiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Angelo Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Santo Stefano Lodigiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Santo Stefano Ticino	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	San Vittore Olona	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	San Zenone al Lambro	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	San Zenone al Po	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sarezzo	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Sarnico	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Saronno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Sartirana Lomellina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Saviore dell'Adamello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Scaldasole	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Bergamo	Scanzorosciate	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Schignano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Schilpario	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Secugnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Sedriano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Sedrina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Segrate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Sello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Selvino	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Semiana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Senago	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Seniga	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Senna Comasco	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Senna Lodigiana	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Seregno	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Cremona	Sergnano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Seriate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Serina	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Serle	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Sermide	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Sernio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sesto Calende	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Sesto ed Uniti	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Sesto San Giovanni	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Settala	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Settimo Milanese	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Seveso	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Silvano Pietra	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sirmione	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Sirone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Sirtori	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Siziano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Solaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Solbiate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Solbiate Arno	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Solbiate Olona	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Mantova	Solferino	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Solto Collina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Solza	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Somaglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Somma Lombardo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sommo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Soncino	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Sondalo	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Sondrio	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Bergamo	Songavazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sonico	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Sordio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Soresina	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Sorico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sorivole	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Sormano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Sospiro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sotto il Monte Giovanni XXIII	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Sovere	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Sovico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Spessa	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Spinadesco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Spineda	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Spino d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Spinone al Lago	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Spirano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Spriana	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Stagno Lombardo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Stazzona	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Stezzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Stradella	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Strozza	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Suardi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Sueglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Suello	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Suisio	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Sulbiate	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Sulzano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sumirago	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Sustinente	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Suzzara	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Taceno	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Varese	Taino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Talamona	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Taleggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tartano	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Tavazzano con Villavesco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Tavernerio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Tavernola Bergamasca	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Tavernole sul Mella	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Teglio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Telgate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Temù	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ternate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Terno d'Isola	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Terranova dei Passerini	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ticengo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Tignale	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tirano	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Torlino Vimercati	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Tornata	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Torno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torrazza Coste	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre Beretti e Castellaro	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Torre Boldone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Arese	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Torre de' Busi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre de' Negri	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Torre de' Roveri	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Torre di Santa Maria	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Isola	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Torrevecchia Pia	In progettazione definitiva	SI

Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Torricella Verzate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Toscolano-Maderno	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Tovo di Sant'Agata	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tradate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Traona	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Travacò Siccomario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Travagliato	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Travedona-Monate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Tremenico	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Tremezzina	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Tremosine sul Garda	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Trenzano	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Trescore Balneario	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Trescore Cremasco	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Tresivio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Treviglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Treviolo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Treviso Bresciano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzano Rosa	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzano sul Naviglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Trezzone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzo sull'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Tribiano	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Cremona	Trigolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Triuggio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Trivolzio	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Tromello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tronzano Lago Maggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Trovo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Truccazzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Turano Lodigiano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Turate	In esecuzione	SI

Lombardia	Milano	Turbigo	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Ubiale Clanezzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Uboldo	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Uggiate-Trevano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Urgnano	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Usmate Velate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vaiano Cremasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vailate	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valbondione	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Val Brembilla	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Valbrembo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Valbrona	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Valdidentro	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Val di Nizza	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Valdisotto	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Valeggio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Valera Fratta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Valfurva	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Valganna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valgoglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Valgrehentino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Valle Lomellina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valle Salimbene	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valleve	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Vallio Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Valmadrera	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Val Masino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Valmorea	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valnegrà	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Val Rezzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Valsolda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valtorta	Approvato progetto definitivo	SI

Lombardia	Brescia	Valvestino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vanzaghello	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Milano	Vanzago	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Vaprio d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Varano Borghi	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Varedo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Varenna	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Varese	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Varzi	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Vedano al Lambro	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Vedano Olona	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vedeseta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Veduggio con Colzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Veleso	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Velezzo Lomellina	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vellezzo Bellini	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vendrogno	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Venegono Inferiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Venegono Superiore	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Veniano	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della Brianza	Verano Brianza	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Vercana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Verceia	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vercurago	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Verdello	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Verderio	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Vergiate	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Vermezzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vernate	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Verolanuova	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Verretto	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Verrua Po	In approvazione progetto definitivo	SI

Lombardia	Como	Vertemate con Minoprio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vertova	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Vervio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vescovato	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Vestone	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Vestreno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Veza d'Oglio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Viadana	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Viadanica	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vidigulfo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Viganò	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Vigano San Martino	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vigevano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Viggiù	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vignate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Vigolo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Villa Biscossi	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Villa Carcina	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Villachiarà	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Villa Cortese	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Villa d'Adda	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Almè	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Chiavenna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa di Serio	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Tirano	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Ogna	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Villa Guardia	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Villanova d'Ardenghi	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Villanova del Sillaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Villanterio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Villanuova sul Clisi	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Villa Poma	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Villasanta	In approvazione progetto definitivo	NO

Lombardia	Mantova	Villimpenta	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villongo	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vilminore di Scalve	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della Brianza	Vimercate	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Vione	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Visano	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Vistarino	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vittuone	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Vizzola Ticino	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vizzolo Predabissi	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Vobarno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Voghera	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Volongo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Volpara	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Voltido	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zandobbio	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zanica	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Zavattarello	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zeccone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Zelbio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Zelo Buon Persico	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Zelo Surrigone	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zeme	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zenevredo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zerbo	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Zerbolò	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Zibido San Giacomo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zinasco	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zogno	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Zone	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Acquaviva Collecroce	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Acquaviva d'Isernia	In approvazione progetto definitivo	SI

Molise	Isernia	Agnone	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Bagnoli del Trigno	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Baranello	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Belmonte del Sannio	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Bojano	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Bonefro	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Busso	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Campobasso	In progettazione definitiva	NO
Molise	Campobasso	Campochiaro	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Campodipietra	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Campolieto	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Campomarino	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Cantalupo nel Sannio	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Capracotta	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carovilli	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carpinone	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Casacalenda	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Casalciprano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Castelbottaccio	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Castel del Giudice	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Castellino del Biferno	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Castelmauro	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Castelpetroso	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Castelpizzuto	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Castel San Vincenzo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Castelverrino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Castropignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Cercemaggiore	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Cercepiccola	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Cerro al Volturno	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Chiauci	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Civitacampomarano	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Civitanova del Sannio	In esecuzione	SI

Molise	Campobasso	Colle d'Anchise	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Colletorto	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Colli a Volturno	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Conca Casale	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Duronia	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Ferrazzano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Filignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Forlì del Sannio	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Fornelli	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Fossalto	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Frosolone	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Gambatesa	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Gildone	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Guardialfiera	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Guardiaregia	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Guglionesi	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Isernia	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Jelsi	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Larino	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Limosano	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Longano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Lucito	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Lupara	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchia d'Isernia	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchiagodena	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Macchia Valfortore	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Mafalda	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Matrice	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Mirabello Sannitico	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Miranda	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Molise	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Campobasso	Monacilioni	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montagano	In esecuzione	SI

Molise	Isernia	Montaquila	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	Montecilfone	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montefalcone nel Sannio	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montelongo	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montemitro	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montenero di Bisaccia	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Montenero Val Cocchiara	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Monteroduni	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montorio nei Frentani	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Morrone del Sannio	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Oratino	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Palata	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pesche	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pescolanciano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Pescopennataro	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Petacciato	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Petrella Tifernina	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Pettoranello del Molise	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pietrabbondante	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Pietracatella	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Pietracupa	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pizzone	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Poggio Sannita	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Portocannone	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pozzilli	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Provvidenti	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Riccia	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Rionero Sannitico	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Ripabottoni	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Ripalimosani	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Roccamandolfi	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Roccasicura	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Roccavivara	In approvazione progetto esecutivo	SI

Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Rotello	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Salcito	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Biase	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Felice del Molise	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Giacomo degli Schiavoni	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Giovanni in Galdo	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano del Sannio	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Martino in Pensilis	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Massimo	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	San Pietro Avellana	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Polo Matese	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sant'Agapito	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Santa Maria del Molise	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Sant'Angelo del Pesco	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Sant'Angelo Limosano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sant'Elena Sannita	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Scapoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Sepino	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Sessano del Molise	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sesto Campano	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Spinete	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Tavenna	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Termoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Torella del Sannio	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Toro	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Trivento	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Tufara	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Ururi	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Vastogirardi	In attesa autorizzazioni	SI

Molise	Isernia	Venafro	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Vinchiaturò	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Abbadia San Salvatore	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Abetone	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Agliana	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Anghiari	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Arcidosso	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Arezzo	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Asciano	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Massa-Carrara	Aulla	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Badia Tedalda	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Bagni di Lucca	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Bagno a Ripoli	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Bagnone	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Barberino di Mugello	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Barberino Val d'Elsa	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Barga	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Bibbiena	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Livorno	Bibbona	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Lucca	Borgo a Mozzano	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Borgo San Lorenzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Bucine	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Buggiano	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Buonconvento	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Buti	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calci	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calcinaia	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Calenzano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Camaiore	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Campagnatico	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Campi Bisenzio	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Campiglia Marittima	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Camporgiano	Approvato progetto definitivo	SI

Toscana	Prato	Cantagallo	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pisa	Capannoli	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Capannori	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Livorno	Capoliveri	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Capolona	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Capraia e Limite	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Capraia Isola	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Caprese Michelangelo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Careggine	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Prato	Carmignano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Carrara	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Casale Marittimo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Casciana Terme Lari	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Cascina	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Casola in Lunigiana	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Casole d'Elsa	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Castagneto Carducci	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Castelfiorentino	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castel Focognano	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Castelfranco di Sotto	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castelfranco Piandiscò	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Grosseto	Castell'Azzara	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Castellina in Chianti	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Castellina Marittima	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Castelnuovo Berardenga	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Castelnuovo di Garfagnana	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Castel San Niccolò	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Castiglione della Pescaia	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Castiglione di Garfagnana	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Castiglione d'Orcia	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castiglion Fibocchi	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castiglion Fiorentino	Approvato progetto definitivo	SI

Toscana	Arezzo	Cavriglia	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Livorno	Cecina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Firenze	Certaldo	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Cetona	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Chianciano Terme	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Chianni	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Chiesina Uzzanese	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Chitignano	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Chiusdino	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Chiusi	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Chiusi della Verna	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Cinigiano	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Civitella in Val di Chiana	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Civitella Paganico	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Colle di Val d'Elsa	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Livorno	Collesalveti	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Massa-Carrara	Comano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Coreglia Antelminelli	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Cortona	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pisa	Crespina Lorenzana	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Cutigliano	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Dicomano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Empoli	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fabbriche di Vergemoli	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Fauglia	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Fiesole	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Figline e Incisa Valdarno	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Filattiera	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Firenze	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Firenzuola	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Fivizzano	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Foiano della Chiana	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Follonica	In attesa autorizzazioni	SI

Toscana	Lucca	Forte dei Marmi	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fosciandora	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Massa-Carrara	Fosdinovo	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Fucecchio	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	Gaiole in Chianti	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Galliciano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Gavorrano	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Giuncugnano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Greve in Chianti	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Grosseto	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Guardistallo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Impruneta	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Isola del Giglio	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Lajatico	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Lamporecchio	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Larciano	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Lastra a Signa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Laterina	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Licciana Nardi	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Livorno	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Londa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Loro Ciuffenna	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Lucca	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Lucignano	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Magliano in Toscana	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Manciano	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Marciana	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Marciana Marina	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Marciano della Chiana	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Marliana	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Marradi	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Massa	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Massa e Cozzile	In esecuzione	SI

Toscana	Grosseto	Massa Marittima	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Massarosa	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Minucciano	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Molazzana	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Monsummano Terme	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Montaione	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Montalcino	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Montale	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Grosseto	Monte Argentario	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Montecarlo	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Pistoia	Montecatini-Terre	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Montelupo Fiorentino	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Montemignaio	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Montemurlo	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Montepulciano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Monterchi	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Monteriggioni	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Monteroni d'Arbia	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Monte San Savino	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Montescudaio	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Montespertoli	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Montevarchi	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Monteverdi Marittimo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Monticiano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Montieri	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Massa-Carrara	Montignoso	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Montopoli in Val d'Arno	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Mulazzo	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Murlo	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Grosseto	Orbetello	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Orciano Pisano	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Ortignano Raggiolo	In attesa autorizzazioni	SI

Toscana	Pisa	Palaia	In approvazione progetto esecutivo	NO
Toscana	Firenze	Palazzuolo sul Senio	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Peccioli	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Pelago	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Pergine Valdarno	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Pescaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pescia	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Piancastagnaio	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Lucca	Piazza al Serchio	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Pienza	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Pietrasanta	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pieve a Nievole	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Pieve Fosciana	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Pieve Santo Stefano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Piombino	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pisa	Pisa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pistoia	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Piteglio	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Pitigliano	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Podenzana	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Siena	Poggibonsi	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Poggio a Caiano	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Ponsacco	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Pontassieve	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Pontedera	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Pontremoli	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Poppi	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Porto Azzurro	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Portoferraio	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Prato	Prato	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Pratovecchio Stia	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Quarrata	Approvato progetto definitivo	SI

Toscana	Siena	Radda in Chianti	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Radiconfani	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Radicondoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Rapolano Terme	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Reggello	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Rignano sull'Arno	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	Rio Marina	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rio nell'Elba	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pisa	Riparbella	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Roccalbegna	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rosignano Marittimo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Rufina	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Sambuca Pistoiese	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Siena	San Casciano dei Bagni	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Gimignano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Giovanni d'Asso	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	San Giovanni Valdarno	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	San Giuliano Terme	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	San Godenzo	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	San Miniato	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Quirico d'Orcia	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	San Romano in Garfagnana	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Sansepolcro	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Santa Fiora	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Santa Luce	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Santa Maria a Monte	In approvazione progetto esecutivo	NO
Toscana	Livorno	San Vincenzo	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Sarteano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Sassetta	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Scandicci	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Scansano	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Scarlino	In esecuzione	SI

Toscana	Firenze	Scarperia e San Piero	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Seggiano	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Semproniano	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Seravezza	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Serravalle Pistoiese	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Sestino	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Siena	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Firenze	Signa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Sillano	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Sinalunga	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Grosseto	Sorano	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Sovicille	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Stazzema	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Subbiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Livorno	Suvereto	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Talla	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Tavarnelle Val di Pesa	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Terranuova Bracciolini	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Terricciola	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Siena	Torrita di Siena	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Trequanda	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Tresana	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pistoia	Uzzano	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Vaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Vagli Sotto	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Vaiano	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Vecchiano	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Prato	Vernio	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Viareggio	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Vicchio	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Vicopisano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Lucca	Villa Basilica	Approvato progetto definitivo	SI

Toscana	Lucca	Villa Collemandina	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Villafranca in Lunigiana	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Firenze	Vinci	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Volterra	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Massa-Carrara	Zeri	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Abano Terme	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Adria	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Affi	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Agna	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Agordo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Agugliaro	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Alano di Piave	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Albettone	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Albignasego	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Alleghe	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Alonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Altissimo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Altivole	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Angiari	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Annone Veneto	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Arcade	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Arcole	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Arcugnano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arre	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Arsiè	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Arsiero	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Arzergrande	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Vicenza	Arzignano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Asiago	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Asolo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Auronzo di Cadore	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Badia Calavena	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Baone	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Barbarano Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Barbona	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bardolino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Battaglia Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Belfiore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Belluno	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bergantino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bevilacqua	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Boara Pisani	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bolzano Vicentino	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Bonavigo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Borca di Cadore	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Borgoricco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Borso del Grappa	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bosaro	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Bovolenta	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Bovolone	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Breda di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Breganze	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Brendola	In esecuzione	SI

Veneto	Verona	Brentino Belluno	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bressanvido	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Brogliano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Brugine	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bussolengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Buttapietra	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cadoneghe	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Caerano di San Marco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Calalzo di Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Caldiero	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Caldogno	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Calto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Caltrano	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Calvene	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Campodarsego	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Campodoro	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Campolongo sul Brenta	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Camponogara	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Camposampiero	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Campo San Martino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Canale d'Agordo	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Canaro	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Canda	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Candiana	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Caorle	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cappella Maggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Caprino Veronese	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Carbonera	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Carceri	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	Carmignano di Brenta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Carrè	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Cartigliano	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Cartura	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Casaleone	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Casale sul Sile	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Casalserugo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Casier	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cassola	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castagnaro	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castegnero	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Castelbaldo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Castelcucco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Castelfranco Veneto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castelgomberto	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Castello di Godego	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Castelmassa	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Castelnuovo Bariano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cavallino-Treporti	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Cavarzere	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Cavaso del Tomba	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Ceggia	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Cencenighe Agordino	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Ceneselli	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cerea	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Ceregnano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cerro Veronese	In attesa autorizzazioni	SI

Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Cesiomaggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cessalto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Chiampo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Chiarano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Chies d'Alpago	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Chioggia	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Chiuppano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Cibiana di Cadore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cimadolmo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cinto Caomaggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cismon del Grappa	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Cison di Valmarino	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cittadella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Codevigo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Codognè	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cogollo del Cengio	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Colle Santa Lucia	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Colle Umberto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cologna Veneta	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Comelico Superiore	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Cona	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Concamarise	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Conco	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Conegliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Conselve	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Cordignano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cornedo Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cornuda	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Correzzola	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Belluno	Cortina d'Ampezzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Costabissara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Costermano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Creazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Crespadoro	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Crespano del Grappa	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Crespino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Crocetta del Montello	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Curtarolo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Danta di Cadore	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Dolcè	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Dolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Domegge di Cadore	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Due Carrare	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Dueville	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Enego	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Eraclea	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Erbè	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Erbezzo	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Este	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Falcade	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Fara Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Farra d'Alpago	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Farra di Soligo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Feltre	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Ficarolo	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Follina	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fontanelle	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Fontaniva	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Treviso	Fonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Fonzaso	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Forno di Zoldo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Portogruaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossò	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Foza	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Fregona	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Fumane	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gaiarine	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Gaiba	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Galliera Veneta	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Gallio	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Galzignano Terme	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Gambellara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Gambugliano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Garda	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Gavello	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Gazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Giavera del Montello	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Godega di Sant'Urbano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gorgo al Monticano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Gosaldo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Grancona	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Grantorto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Granze	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Grezzana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Guaro	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Illasi	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Isola della Scala	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Isola Rizza	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Isola Vicentina	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Istrana	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Jesolo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Laghi	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Lamon	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Lastebasse	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Lavagno	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	La Valle Agordina	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Lazise	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Legnago	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Legnaro	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Lendinara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lentiai	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Limana	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Limena	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Longare	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Longarone	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Lonigo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Loreggia	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lorenzago di Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Loreo	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Loria	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Lozzo di Cadore	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Lugo di Vicenza	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Lusia	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Lusiana	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Verona	Malcesine	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Malo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Mansuè	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Marano Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Marcon	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Mareno di Piave	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Marostica	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Martellago	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maser	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maserada sul Piave	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Maserà di Padova	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Masi	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Mason Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Massanzago	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Meduna di Livenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Fidenzio	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Mel	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Melara	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Meolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Merlara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Mestrino	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Miane	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Minerbe	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Mira	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Mirano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Mogliano Veneto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Molvena	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Monastier di Treviso	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Monfumo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Monselice	In approvazione progetto definitivo	NO

Veneto	Padova	Montagnana	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Montebelluna	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Precalcino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monte di Malo	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Montegalda	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Montegaldella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monteviale	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monticello Conte Otto	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Montorso Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Morgano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Moriago della Battaglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Mossano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Motta di Livenza	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Mozzecane	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Musile di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Mussolente	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Nanto	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Negrar	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Nervesa della Battaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Noale	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Nogara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Nogarole Vicentino	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Nove	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Noventa di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Noventa Padovana	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Occhiobello	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Treviso	Oderzo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Oppeano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Orgiano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ormelle	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Orsago	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Ospitale di Cadore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Paderno del Grappa	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Padova	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Paese	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Palù	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Papozze	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Pastrengo	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Pedavena	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Pedemonte	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Pederobba	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Perarolo di Cadore	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Pernumia	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Pescantina	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pianezze	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Pianiga	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Pieve d'Alpago	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Pieve di Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Pieve di Soligo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Pincara	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Piombino Dese	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piove di Sacco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Piovene Rocchette	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Rovigo	Polesella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Polverara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Ponso	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Ponte di Piave	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Pontelongo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Ponte nelle Alpi	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ponzano Veneto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Portobuffolè	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Portogruaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Porto Viro	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Posina	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Possagno	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pove del Grappa	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Povegliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pozzoleone	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Pozzonovo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Pramaggiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Preganziol	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Pressana	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Puos d'Alpago	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Quarto d'Altino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Quero Vas	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Quinto di Treviso	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Quinto Vicentino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Recoaro Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Refrontolo	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Resana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Revine Lago	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Riese Pio X	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Belluno	Rivamonte Agordino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Roana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Rocca Pietore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Romano d'Ezzelino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roncà	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Roncade	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rosà	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Rosolina	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rossano Veneto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rotzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roverchiara	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roverè Veronese	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Rovigo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Rovolon	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Rubano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Saccolongo	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Salara	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Salcedo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Saletto	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Salgareda	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Salizzole	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Salzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	San Bellino	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	San Biagio di Callalta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Bonifacio	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	San Donà di Piave	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Sandrigo	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	San Fior	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Germano dei Berici	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Giorgio delle Pertiche	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Padova	San Giorgio in Bosco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Gregorio nelle Alpi	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Sanguinetto	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	San Martino di Lupari	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	San Michele al Tagliamento	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Nazario	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Nicolò di Comelico	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	San Pietro di Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Pietro di Feletto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Pietro in Gu	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Pietro Mussolino	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Polo di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Santa Giustina	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Santa Giustina in Colle	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Santa Lucia di Piave	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Santa Margherita d'Adige	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Santa Maria di Sala	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Sant'Elena	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Tomaso Agordino	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Santorso	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Sant'Urbano	In approvazione progetto definitivo	SI

Veneto	Treviso	San Vendemiano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Vito di Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Vito di Leguzzano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Saonara	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Sappada	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Sarcedo	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sarego	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Sarmede	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Schiavon	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Schio	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Scorzè	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Sedico	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Segusino	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Selva di Cadore	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Selva di Progno	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Seren del Grappa	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Sernaglia della Battaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Silea	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Soave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Solagna	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Solesino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sommacampagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sona	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sorgà	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Sospirolo	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Sossano	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Soverzene	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sovizzo	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Sovramonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Spinea	In progettazione definitiva	SI

Veneto	Treviso	Spresiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Stanghella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Stienta	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Stra	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Susegana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Taibon Agordino	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Tambre	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Tarzo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Teglio Veneto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Teolo	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Terrazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Tezze sul Brenta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Thiene	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Tombolo	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Tonezza del Cimone	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torrebelvicino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Torre di Mosto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Torreglia	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Verona	Torri del Benaco	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Trebaseleghe	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Trecenta	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Tregnago	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Trevenzuolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Trevignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Treviso	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Tribano	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Trichiana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Trissino	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Urbana	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Valdagno	Approvato progetto definitivo	SI

Veneto	Vicenza	Valdastico	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Valdobbiadene	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Vallada Agordina	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Valle di Cadore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valli del Pasubio	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valstagna	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vazzola	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vedelago	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Veggiano	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Velo d'Astico	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Velo Veronese	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Venezia	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Verona	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Veronella	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vescovana	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Vestenanova	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Vicenza	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vidor	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Vigasio	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vigodarzere	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Vigo di Cadore	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Vigonovo	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vigonza	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villa del Conte	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villadose	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villa Estense	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Villaga	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villamarzana	In esecuzione	SI

Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Villanova di Camposampiero	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Villaverla	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Villorba	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vittorio Veneto	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vo'	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Vodo Cadore	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Volpago del Montello	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Voltago Agordino	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Zanè	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Zenson di Piave	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zermeghedo	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Zero Branco	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Zevio	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Zimella	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Zoldo Alto	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Zoppè di Cadore	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zovencedo	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zugliano	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Gornate Olona	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Livo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Peglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sant'Omobono Terme	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Godiasco Salice Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valverde	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Corbola	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Brenzone sul Garda	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Brione	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Castro	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	San Stino di Livenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Aliano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Avigliano	In esecuzione	SI

Basilicata	Potenza	Balvano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Banzi	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Bella	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Inferiore	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Colobraro	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Craco	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Ferrandina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Forenza	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Garaguso	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Ginestra	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lauria	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lavello	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Melfi	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Missanello	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Pisticci	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Matera	Policoro	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rapone	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Rionero in Vulture	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Rotondella	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Paolo Albanese	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Angelo Le Fratte	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Arcangelo	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Savoia di Lucania	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tito	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Trivigno	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Tursi	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Venosa	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Viggianello	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Abriola	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Accettura	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Acerenza	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Albano di Lucania	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Anzi	Approvato progetto definitivo	SI

Basilicata	Potenza	Armento	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Atella	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Baragiano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Barile	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Bernalda	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Brienza	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Brindisi Montagna	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Calciano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Calvello	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Calvera	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Campomaggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Cancellara	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Carbone	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelgrande	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Superiore	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelmezzano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castelsaraceno	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Castronuovo di Sant'Andrea	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Cersosimo	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Chiaromonte	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Cirigliano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Corleto Perticara	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Episcopia	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Fardella	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Filiano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Francavilla in Sinni	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Galicchio	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Genzano di Lucania	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Gorgoglione	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Grassano	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Grottole	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Grumento Nova	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Guardia Perticara	Approvato progetto definitivo	SI

Basilicata	Matera	Irsina	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Lagonegro	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Latronico	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Laurenzana	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Maratea	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsico Nuovo	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsicovetere	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Maschito	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Matera	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Miglionico	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Moliterno	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montalbano Jonico	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemilone	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemurro	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montescaglioso	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Muro Lucano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Nemoli	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Noepoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Nova Siri	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Oliveto Lucano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Oppido Lucano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Palazzo San Gervasio	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Paterno	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pescopagano	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Picerno	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pietragalla	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Pietrapertosa	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pignola	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Pomarico	In approvazione progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Potenza	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Rapolla	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ripacandida	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rivello	In progettazione definitiva	SI

Basilicata	Potenza	Roccanova	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Rotonda	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ruoti	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ruvo del Monte	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Salandra	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Nuovo	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Costantino Albanese	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Fele	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	San Giorgio Lucano	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	San Martino d'Agri	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Matera	San Mauro Forte	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	San Severino Lucano	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Sarconi	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Sasso di Castalda	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Satriano di Lucania	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Matera	Scanzano Jonico	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Senise	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Spinoso	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Stigliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Teana	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Terranova di Pollino	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tolve	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tramutola	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Trecchina	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Tricarico	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Vaglio Basilicata	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Valsinni	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Vietri di Potenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Viggiano	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Alife	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Amalfi	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ascea	In esecuzione	SI

Campania	Salerno	Camerota	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Capaccio	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Capri	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Casal Velino	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Casamicciola Terme	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Casoria	In attesa autorizzazioni	NO
Campania	Salerno	Castellabate	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Centola	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Forio	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Ischia	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Lacco Ameno	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Maiori	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Massa Lubrense	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Mirabella Eclano	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Monteforte Irpino	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Napoli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Padula	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Pisciotta	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Positano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pozzuoli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ravello	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Roccamare	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Salerno	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	San Marcellino	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Sant'Agnello	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Valentino Torio	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Teggiano	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Villaricca	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Albanella	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Altavilla Silentina	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Alvignano	In esecuzione	SI

Campania	Napoli	Anacapri	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Apice	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Ariano Irpino	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Atena Lucana	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Battipaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Bisaccia	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Buccino	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Caiazzo	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cancello ed Arnone	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Carinola	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Caserta	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castel Volturno	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cava de' Tirreni	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Cerreto Sannita	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Contursi Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Frignano	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Guardia Sanframondi	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Macerata Campania	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Manocalzati	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Meta	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Minori	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Pugliano	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Montemiletto	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montesano sulla Marcellana	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Morcone	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Nola	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Nusco	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Oliveto Citra	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Palomonte	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pietrelcina	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Pimonte	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Pollica	In esecuzione	SI

Campania	Napoli	Pompei	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Praiano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Bartolomeo in Galdo	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Cipriano Picentino	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Napoli	San Giorgio a Cremano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Giovanni a Piro	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Gregorio Magno	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Santa Marina	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo dei Lombardi	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sassano	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Scisciano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Serino	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Serrara Fontana	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Sessa Aurunca	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Vibonati	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Villa di Briano	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Vitulazio	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aiello del Friuli	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Amaro	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ampezzo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Andreis	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arba	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Artegna	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Barcis	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bordano	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buja	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cassacco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Castelnovo del Friuli	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cavasso Nuovo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cercivento	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiusaforte	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cimolais	In approvazione progetto esecutivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Claut	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Clauzetto	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Colloredo di Monte Albano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Comeglians	In attesa autorizzazioni	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Corno di Rosazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dogna	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Dolegna del Collio	In esecuzione	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Drenchia	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Enemonzo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Erto e Casso	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fanna	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni Avoltri	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sopra	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forni di Sotto	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Frisanco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gorizia	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Grado	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Grimacco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Latisana	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lauco	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lignano Sabbiadoro	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ligosullo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lusevera	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Magnano in Riviera	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Malborghetto Valbruna	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Manzano	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Marano Lagunare	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moggio Udinese	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Monrupino	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Montenars	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moruzzo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Muggia	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pagnacco	Approvato progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palmanova	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pinzano al Tagliamento	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pontebba	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pradamano	In attesa autorizzazioni	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prato Carnico	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Preone	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Prepotto	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ravaschetto	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Raveo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resia	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Resiutta	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rigolato	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Floriano del Collio	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giovanni al Natisone	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Leonardo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sauris	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Savogna	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Savogna d'Isonzo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Socchieve	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Stregna	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sutrio	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Taipana	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarvisio	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sotto	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Tramonti di Sopra	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Carnico	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Treppo Grande	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tricesimo	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vajont	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Verzegnis	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Santina	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vito d'Asio	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Zuglio	In esecuzione	SI

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bertiolo	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Brugnera	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Buttrio	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Camino al Tagliamento	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campoformido	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cervignano del Friuli	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Chions	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Chiopris-Viscone	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cividale del Friuli	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Dignano	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fagagna	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gemona del Friuli	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Gradisca d'Isonzo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Maniago	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Martignacco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paluzza	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pavia di Udine	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Prata di Pordenone	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pravissdomini	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Precenicco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Premariacco	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rivignano Teor	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Daniele del Friuli	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Giorgio di Nogaro	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Pietro al Natisone	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Quirino	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Vito al Tagliamento	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito al Torre	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Spilimbergo	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Talmassons	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tavagnacco	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Udine	Approvato progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Valvasone	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Varmo	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Alatri	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Albano Laziale	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Anguillara Sabazia	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Aquino	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ariccia	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Boville Ernica	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Bracciano	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Broccostella	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Casalvieri	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Castelforte	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castel Gandolfo	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelliri	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castel Madama	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Castrocielo	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Cave	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ceccano	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Ceprano	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Cervaro	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ciampino	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Latina	Cisterna di Latina	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Viterbo	Civita Castellana	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Colleferro	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Colonna	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Corchiano	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Cori	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Fabrica di Roma	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Faleria	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ferentino	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Fondi	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Forano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Formello	In attesa autorizzazioni	SI

Lazio	Viterbo	Gallese	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Genazzano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Genzano di Roma	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Isola del Liri	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Itri	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Labico	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Lanuvio	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Manziana	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Marcellina	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Marino	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monte Compatri	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montelibretti	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monte Porzio Catone	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Monterosi	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Monte San Biagio	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Monte San Giovanni Campano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montorio Romano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Morlupo	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nemi	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Nepi	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Nettuno	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Olevano Romano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Orte	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Palestrina	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Palombara Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pofi	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Pomezia	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Pontinia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Priverno	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rignano Flaminio	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Roma	Rocca Priora	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sacrofano	In esecuzione	SI

Lazio	Frosinone	San Giorgio a Liri	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sant'Angelo Romano	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	San Vittore del Lazio	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sora	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Spigno Saturnia	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Terracina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Roma	Tivoli	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Tolfa	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Torrice	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Valmontone	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Vasanello	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Vetralla	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Vicovaro	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Vitorchiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Zagarolo	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Accumoli	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Acquapendente	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Alvito	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Amatrice	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Ascrea	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Atina	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Borgorose	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Campagnano di Roma	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Canino	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Caprarola	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Carpineto Romano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Castel di Tora	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Castelnuovo di Porto	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cittaducale	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cittareale	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Colli sul Velino	In esecuzione	SI

Lazio	Rieti	Concerviano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Esperia	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Falvaterra	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Filettino	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Formia	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Rieti	Greccio	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Labro	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Leonessa	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Longone Sabino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Micigliano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Montenero Sabino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Pescorocchiano	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pescosolido	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Petrella Salto	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Picinisco	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Posta	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Rocca Sinibalda	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Ronciglione	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Roma	Subiaco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Torricella in Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Trevi nel Lazio	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Tuscania	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vallerotonda	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Villa Latina	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Altare	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Aquila d'Arroschia	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Armo	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Bardineto	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Bargagli	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Beverino	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Borghetto d'Arroschia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Borghetto di Vara	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Bormida	In esecuzione	SI

Liguria	Genova	Borzonasca	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Brugnato	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Cairo Montenotte	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Calice al Cornoviglio	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Savona	Calizzano	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Campo Ligure	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Carcare	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Carro	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Carrodano	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cengio	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Cosio d'Arroschia	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Cosseria	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Davagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Dego	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fascia	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fontanigorda	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Genova	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Giusvalla	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Gorreto	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Leivi	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Lumarzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Maissana	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	Savona	Mallare	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Masone	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Massimino	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Mele	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Mendatica	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Mezzanego	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Savona	Millesimo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Mioglia	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Montebruno	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Montegrosso Pian Latte	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Murialdo	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	Genova	Ne	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Osiglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Pallare	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Piana Crixia	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pieve di Tecò	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Pignone	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Plodio	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	Savona	Pontinvrea	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pornassio	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Propata	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Ranzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Rezzo	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rezzoaglio	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Riccò del Golfo di Spezia	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Roccapignone	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Rocchetta di Vara	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Rondanina	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Rossiglione	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rovegno	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Santo Stefano d'Aveto	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Sassello	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Sesta Godano	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Stella	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Genova	Tiglieto	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Torriglia	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Urbe	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Varese Ligure	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Ventimiglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vessalico	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Zignago	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Airole	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Alassio	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albenga	Approvato progetto definitivo	SI

Liguria	Savona	Andora	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Apricale	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Arnasco	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Aurigo	In approvazione progetto esecutivo	NO
Liguria	Genova	Avegno	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Badalucco	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Bajardo	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Balestrino	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Boissano	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Bonassola	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Borgio Verezzi	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Borgomaro	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Busalla	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Caravonica	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Carpasio	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Casanova Lerrone	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Casella	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Castellaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Castel Vittorio	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Ceranesi	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ceriana	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cervo	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cesio	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	Imperia	Chiusanico	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Chiusavecchia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Cicagna	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cipressa	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Civezza	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Costarainera	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Crocefieschi	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano Arentino	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Diano Castello	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Dolceacqua	In approvazione progetto definitivo	NO

Liguria	Imperia	Dolcedo	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Finale Ligure	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Framura	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Savona	Giustenice	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Isolabona	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Isola del Cantone	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Laigueglia	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Loano	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Lucinasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moconesi	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Molini di Triora	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Montalto Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Monterosso al Mare	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Montoggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Olivetta San Michele	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Orco Feglino	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Ortovero	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pietrabruna	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Pietra Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Pieve Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Pigna	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pontedassio	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Prelà	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Riomaggiore	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Riva Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Rocchetta Nervina	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Ronco Scrivia	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	San Bartolomeo al Mare	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	San Colombano Certenoli	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Savignone	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Stellanello	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Terzorio	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	Savona	Testico	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Toirano	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Tovo San Giacomo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Triora	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Genova	Uscio	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Valbrevenna	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Vasia	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Vendone	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Vernazza	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Villa Faraldi	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Vobbia	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Acquacanina	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Acqualagna	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Amandola	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Apecchio	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Arcevia	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Bolognola	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cagli	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Camerino	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cantiano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Carassai	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castel di Lama	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelleone di Suasa	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Castelraimondo	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Castelsantangelo sul Nera	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castignano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Cessapalombo	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Comunanza	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cossignano	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cupra Marittima	Approvato progetto definitivo	SI

Marche	Macerata	Fiastra	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Fiordimonte	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Folignano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Force	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fossombrone	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Frontone	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Grottammare	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Gualdo	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Jesi	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Matelica	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatello sul Metauro	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mondolfo	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montalto delle Marche	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte Cavallo	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montedinove	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montefiore dell'Aso	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montemaggiore al Metauro	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monte Rinaldo	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte San Martino	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Muccia	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Offida	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Orciano di Pesaro	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Ortezzano	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Palmiano	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Penna San Giovanni	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Petriano	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Piagge	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Pievebovigliana	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Pieve Torina	In approvazione progetto esecutivo	SI

Marche	Pesaro e Urbino	Piobbico	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Rotella	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Saltara	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	San Ginesio	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Lorenzo in Campo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Santa Vittoria in Matenano	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Macerata	Sarnano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sassocorvaro	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Sassoferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Serra Sant'Abbondio	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Serravalle di Chienti	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Urbania	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Ussita	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Vallefoglia	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Visso	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Barchi	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Belforte del Chienti	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Belvedere Ostrense	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Borgo Pace	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Caldarola	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Camporotondo di Fiastrone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelplanio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castorano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Cerreto d'Esi	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Colli del Tronto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Esanatoglia	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Fermignano	In attesa autorizzazioni	SI

Marche	Fermo	Fermo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Fiuminata	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Fratte Rosa	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Gagliole	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Genga	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Lunano	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Maiolati Spontini	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Maltignano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Massignano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mercatino Conca	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Mergo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mombaroccio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Mondavio	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Monsampolo del Tronto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monsano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montecalvo in Foglia	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monteciccardo	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefortino	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montelabbate	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Montelparo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Monteprandone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monte Roberto	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Morro d'Alba	In esecuzione	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Pergola	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Piandimeleto	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Pioraco	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Poggio San Marcello	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Poggio San Vicino	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Porto San Giorgio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Recanati	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Rosora	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Costanzo	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	San Giorgio di Pesaro	Approvato progetto definitivo	SI

Marche	Ancona	San Marcello	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	San Paolo di Jesi	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Angelo in Vado	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sassofeltrio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Sefro	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Serrapetrona	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Serra San Quirico	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Smerillo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Spinetoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Tavullia	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Urbino	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Acqui Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ala di Stura	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Alba	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alpette	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bardonecchia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Boves	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Bra	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Busca	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Canale	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Canelli	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Cantoira	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Caraglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Carmagnola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Carrù	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Castelletto sopra Ticino	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Cavour	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Centallo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Ceres	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cervasca	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Cesana Torinese	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cherasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chieri	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chiomonte	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chivasso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevaladossola	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Dogliani	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Dormelletto	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Dronero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Entracque	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Exilles	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Fiano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gavi	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Germagnano	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Giaglione	In esecuzione	SI

Piemonte	Torino	Givoletto	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Curro	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ivrea	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	La Cassa	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Lanzo Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Locana	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Meana di Susa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mezzenile	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Moncalieri	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mondovì	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Montà	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Novi Ligure	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Nucetto	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Novara	Oleggio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Oulx	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pecetto Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Perosa Argentina	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Perrero	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Pessinetto	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Pettenasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Peveragno	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pianezza	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pinasca	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pinerolo	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Pino Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pomaretto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pont-Canavese	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Prali	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Priola	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Quittengo	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Racconigi	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rivoli	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roaschia	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Robilante	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roccavione	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Ronco Biellese	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sagliano Micca	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Salbertrand	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Saluggia	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Savigliano	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Serravalle Scrivia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Sestriere	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Sparone	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Ternengo	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tortona	In progettazione definitiva	SI

Piemonte	Torino	Traves	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Val della Torre	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Valdieri	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Valgrana	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Vallo Torinese	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Varisella	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Vernante	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Viù	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Agliè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Airasca	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Albera Ligure	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Alice Superiore	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Almese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alpignano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Alzano Scrivia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ameno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Andezeno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Antignano	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Armeno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Arona	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Avigliana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Baldichieri d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Banchette	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Basaluzzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	In attesa autorizzazioni	SI

Piemonte	Novara	Bellinzago Novarese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Bioglio	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Bollengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Borgomanero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Borgosesia	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bosconero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bosio	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Briga Novarese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Briona	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Brossasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Brosso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bruino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Bubbio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Busano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bussoleno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cabella Ligure	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Calamandrana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caluso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cambiano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Candelo	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Candiolo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Capriata d'Orba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Caresanablot	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Carignano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carrosio	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Caselle Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cassinasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castagneto Po	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castagnito	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castel Boglione	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castell'Alfero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castellamonte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellar	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellazzo Bormida	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Orba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelletto Molina	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Scrivia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cavagnolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cavatore	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cellio	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Cerano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ceresole Reale	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cerreto Castello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cerrione	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Cessole	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Ceva	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chianocco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cigliano	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ciriè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cisterna d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Colazza	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Condove	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cossato	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Cremolino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Crescentino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Crevacuore	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Cuceglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cumiana	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Donato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Dusino San Michele	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Envie	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Fara Novarese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Favria	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Ferrere	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Fontaneto d'Agogna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Fontanile	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Forno Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Fossano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Frassino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Frossasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Gassino Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Giaveno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gozzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Granozzo con Monticello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Grondona	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Inverio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lauriano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Lerma	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lesegno	In esecuzione	SI

Piemonte	Torino	Lessolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Lessona	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lisio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Loazzolo	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Lombardore	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lombriasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lugnacco	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Marano Ticino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Margarita	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Massino Visconti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mathi	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mattie	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mazzè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Meina	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Melazzo	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Melle	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Meugliano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Miasino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mombaruzzo	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Mombasiglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Momo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mompantero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Monastero Bormida	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monchiero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Moncrivello	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mongrando	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Montegrosso d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mornese	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Morsasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mosso	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Mottalciata	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Narzole	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Neive	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Netro	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Nizza Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Noasca	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	None	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Novalesa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Novello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Inferiore	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Oglianico	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Orbassano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Osasio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ovada	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Pagno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pamparato	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Pareto	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pecco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pella	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Pettinengo	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Piasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pietra Marazzi	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piosasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piozzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pogno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Poirino	In progettazione definitiva	SI

Piemonte	Biella	Pollone	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Pontecurone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Portacomaro	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pralormo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Quaranti	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Quargnento	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Quattordio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quincinetto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Revello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Rivara	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivarossa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roburent	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Rocca Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Rodello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rossana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rueglio	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sala Biellese	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saliceto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Benigno Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sanfront	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Gillio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giorgio Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	San Maurizio Canavese	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Salvatore Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Santhià	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Scagnello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Sessame	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Silvano d'Orba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Solero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sordevolo	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sostegno	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Strambino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Susa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Tavagnasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tonco	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torre Pellice	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Trecate	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Trino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Trofarello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vaie	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Valenza	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Valgioie	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Valle Mosso	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Venasca	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Venaus	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Verolengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Verrone	In attesa autorizzazioni	SI

Piemonte	Cuneo	Verzuolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vesime	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vico Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vicolungo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Vigliano Biellese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Vignole Borbera	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villafranca d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villanova d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Villareggia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Pellice	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villastellone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vinovo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Viola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Virle Piemonte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Volpiano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Voltaggio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Volvera	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zubiena	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Acireale	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Acquedolci	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Brolo	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Capo d'Orlando	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Capri Leone	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Castellammare del Golfo	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Castellana Sicula	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castell'Umberto	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castelmola	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Castiglione di Sicilia	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Cefalà Diana	In esecuzione	SI

Sicilia	Palermo	Cefalù	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Custonaci	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Enna	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Favignana	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Floresta	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Francavilla di Sicilia	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Gallodoro	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Gangi	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Geraci Siculo	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Gioiosa Marea	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Grotte	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Lampedusa e Linosa	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Linguaglossa	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Lipari	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Malfa	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mirto	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Monforte San Giorgio	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Naso	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Novara di Sicilia	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Oliveri	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Pace del Mela	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Patti	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Petralia Soprana	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Petralia Sottana	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Piraino	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Ragusa	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Roccalumera	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Agrigento	San Giovanni Gemini	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	San Giovanni la Punta	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Piero Patti	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Sant'Agata li Battiati	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	In esecuzione	NO
Sicilia	Messina	Santa Marina Salina	In esecuzione	SI

Sicilia	Messina	Sant'Angelo di Brolo	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Santa Ninfa	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santo Stefano di Camastra	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Sinagra	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Siracusa	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Spadafora	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Terme Vigliatore	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Torrenova	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Trecastagni	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Tusa	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Ustica	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Valdina	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Venetico	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Aci Bonaccorsi	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Aci Castello	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Agrigento	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Alessandria della Rocca	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Alimena	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Alì Terme	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Aragona	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Balestrate	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Basicò	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Catania	Belpasso	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Bivona	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Bolognetta	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Buccheri	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Busetto Palizzolo	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Canicattì	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Canicattini Bagni	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Caronia	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castel di Lucio	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Catania	In approvazione progetto definitivo	SI

Sicilia	Messina	Cesarò	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Chiaromonte Gulfi	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Cianciana	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Collesano	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Falcone	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Ficarra	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Fiumedinisi	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Fondachelli-Fantina	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Furci Siculo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Enna	Gagliano Castelferrato	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Giarratana	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Giarre	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Ispica	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Joppolo Giancaxio	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Leni	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Lentini	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Longi	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Marsala	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Merì	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Messina	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Milazzo	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Milena	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Milo	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mistretta	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Ragusa	Modica	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mongiuffi Melia	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Montalbano Elicona	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Nicosia	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Nizza di Sicilia	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Piedimonte Etneo	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	In approvazione progetto definitivo	SI

Sicilia	Palermo	Pollina	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Enna	Regalbuto	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Reitano	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Catania	Riposto	In esecuzione	NO
Sicilia	Caltanissetta	San Cataldo	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	San Filippo del Mela	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Catania	San Gregorio di Catania	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Marco d'Alunzio	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Palermo	San Mauro Castelverde	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Santa Cristina Gela	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Elisabetta	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Santa Venerina	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Santo Stefano Quisquina	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Saponara	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Scaletta Zanclea	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sciaccia	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Scicli	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Serradifalco	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Sutera	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Torregrotta	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Tremestieri Etneo	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Tripi	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Ucria	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Valledolmo	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Villafranca Tirrena	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Zafferana Etnea	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ala	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Arco	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Borgo Valsugana	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Caldonazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Carano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Carisolo	In esecuzione	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Castello-Molina di Fiemme	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Castello Tesino	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavareno	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Coredò	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fondo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Giustino	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grigno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Imer	In attesa autorizzazioni	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Isera	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Levico Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Malè	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzolombardo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mori	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Nago-Torbole	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pergine Valsugana	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ragoli	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Riva del Garda	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncegno Terme	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rovereto	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tesero	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tonadico	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Transacqua	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tuenno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo di Fassa	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Volano	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Aldeno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Andalo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Avio	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Besenello	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bleggio Superiore	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Brentonico	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Calavino	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Calceranica al Lago	In attesa autorizzazioni	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Campodenno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Canazei	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedine	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cles	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Commezzadura	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Dro	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fai della Paganella	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiera di Primiero	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Giovo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Lasino	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavis	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzana	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzano	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nogaredo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ossana	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pellizzano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve di Bono	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pieve Tesino	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pomarolo	In attesa autorizzazioni	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rabbi	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Romeno	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzone	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	San Michele all'Adige	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Scurelle	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Spiazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Stenico	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Storo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terlago	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vallarsa	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vattaro	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vermiglio	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Vigolo Vattaro	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Lagarina	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ziano di Fiemme	Approvato progetto definitivo	NO
Umbria	Terni	Allerona	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Alviano	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Arrone	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Attigliano	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Cascia	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Castel Giorgio	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Castel Viscardo	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Città della Pieve	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Fabro	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Ferentillo	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Ficulle	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Giove	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Guardea	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Lugnano in Teverina	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montecchio	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montefranco	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montegabbione	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Monteleone d'Orvieto	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Norcia	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Orvieto	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Parrano	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Penna in Teverina	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Poggiodomo	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Polino	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Porano	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Preci	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sant'Anatolia di Narco	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Venanzo	In esecuzione	SI

Umbria	Perugia	Scheggino	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sellano	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Vallo di Nera	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Acquasparta	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Amelia	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Avigliano Umbro	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bettona	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Bevagna	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Calvi dell'Umbria	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Campello sul Clitunno	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Cannara	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Castiglione del Lago	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Citerna	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Collazzone	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Corciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Costacciaro	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Fossato di Vico	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Fratta Todina	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Giano dell'Umbria	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Tadino	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Gubbio	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Lisciano Niccone	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Massa Martana	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Montecastrilli	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Montefalco	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monte Santa Maria Tiberina	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Montone	In approvazione progetto esecutivo	SI
Umbria	Terni	Narni	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Nocera Umbra	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Passignano sul Trasimeno	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Pietralunga	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Gemini	Approvato progetto definitivo	SI

Umbria	Perugia	Scheggia e Pascelupo	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Sigillo	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Torgiano	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Tuoro sul Trasimeno	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Valfabbrica	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Valtopina	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Allein	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Aosta	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Arnad	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Arvier	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Avise	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Ayas	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Aymavilles	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Bard	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Bionaz	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Brissonne	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Brusson	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Chambave	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Chamois	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Champdepraz	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Champorcher	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Charvensod	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Cogne	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Courmayeur	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Donnas	In approvazione progetto esecutivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Doues	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Emarèse	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Etroubles	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Fénis	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Fontainemore	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gaby	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gignod	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gressan	Approvato progetto definitivo	SI

Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-Saint-Jean	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Introd	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Issime	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Issogne	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Magdeleine	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Salle	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Thuile	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Lillianes	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Montjovet	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Morgex	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Nus	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Ollomont	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Oyace	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Perloz	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pollein	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pontboset	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pontey	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pont-Saint-Martin	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Quart	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Roisan	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Christophe	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Denis	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Marcel	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Nicolas	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Oyen	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Pierre	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Rhémy-en-Bosses	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Vincent	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Sarre	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Torgnon	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valgrisenche	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valpelline	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valsavarenche	In esecuzione	SI

Valle d'Aosta	Aosta	Valtournenche	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Verrayes	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Verrès	In approvazione progetto esecutivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Villeneuve	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Villanova d'Albenga	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Leini	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calliano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Valverde	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Strigno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Taio	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tassullo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Condino	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Roncone	Approvato progetto definitivo	NO
Valle d'Aosta	Aosta	Antey-Saint-André	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Châtillon	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-La-Trinité	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Hône	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Jovençon	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pré-Saint-Didier	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Notre-Dame	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Anselme	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Victor	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Saint-Georges	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Acerno	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Agropoli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Angri	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Auletta	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bracigliano	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Buonabitacolo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Caggiano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Caselle in Pittari	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Salerno	Castelnuovo Cilento	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castel San Lorenzo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ceraso	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Colliano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Eboli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Giffoni Sei Casali	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Mercato San Severino	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Montecorice	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Nocera Inferiore	In attesa autorizzazioni	NO
Campania	Salerno	Novi Velia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ogliastro Cilento	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Pagani	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Salento	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Marzano sul Sarno	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sant'Arsenio	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Sanza	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Scafati	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Serre	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Sicignano degli Alburni	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torchiaro	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torre Orsaia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Tramonti	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vietri sul Mare	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Alfano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Aquara	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Atrani	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Baronissi	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bellizzi	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bellosguardo	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Calvanico	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Campagna	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Campora	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cannalonga	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Salerno	Casalbuono	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Casaletto Spartano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Castelcivita	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Castelnuovo di Conza	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Castel San Giorgio	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castiglione del Genovesi	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Celle di Bulgheria	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cetara	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cicerale	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Conca dei Marini	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Controne	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Corbara	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Corleto Monforte	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Cuccaro Vetere	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Felitto	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Fisciano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Furore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Futani	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Gioi	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Giungano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ispani	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laureana Cilento	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laurino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Salerno	Laurito	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Laviano	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Lustra	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Magliano Vetere	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Moio della Civitella	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montano Antilia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Monteforte Cilento	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Morigerati	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Salerno	Nocera Superiore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Omignano	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Orria	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Ottati	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Pellezzano	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Perdifumo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Perito	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Pertosa	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Petina	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Piaggine	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Polla	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Postiglione	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Prignano Cilento	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ricigliano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccagloriosa	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccapiemonte	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Rofrano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Romagnano al Monte	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roscigno	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Rutino	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sacco	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sala Consilina	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Salvitelle	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Mango Piemonte	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	San Mauro Cilento	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Pietro al Tanagro	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Rufo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sant'Angelo a Fasanella	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Santomenna	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sapri	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sarno	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Salerno	Scala	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Serramezzana	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sessa Cilento	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Siano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Stella Cilento	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Stio	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Torraca	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Tortorella	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Trentinara	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Valle dell'Angelo	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vallo della Lucania	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Valva	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Aiello del Sabato	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Altavilla Irpina	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Bagnoli Irpino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Bonito	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Caposele	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Cervinara	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Chiusano di San Domenico	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Contrada	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Fontanarosa	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Forino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Frigento	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Gesualdo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Lacedonia	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Lauro	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Lioni	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Melito Irpino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montecalvo Irpino	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montefalcione	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montefredane	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montemarano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Pietradefusi	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Avellino	Prata di Principato Ultra	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Pratola Serra	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Rotondi	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Michele di Serino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Sirignano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sperone	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Sturno	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Vallata	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Venticano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Volturara Irpina	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Andretta	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Aquilonia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Atripalda	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Avella	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Avellino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Baiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cairano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Calabritto	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Calitri	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Candida	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Capriglia Irpina	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Carife	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Casalbore	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Cassano Irpino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castel Baronia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castelfranci	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castelvetere sul Calore	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cesinali	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Chianche	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Conza della Campania	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Domicella	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Flumeri	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Greci	Approvato progetto definitivo	NO

Campania	Avellino	Grottaminarda	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Grottolella	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Guardia Lombardi	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Lapio	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Luogosano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Marzano di Nola	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Mercogliano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montaguto	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Montefusco	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Montella	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Monteverde	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montoro	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Morra De Sanctis	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Moschiano	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Mugnano del Cardinale	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Ospedaletto d'Alpinolo	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Pago del Vallo di Lauro	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Parolise	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Paternopoli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Petruro Irpino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Pietrastornina	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Quadrelle	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Quindici	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Roccabascerana	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Rocca San Felice	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Salza Irpina	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	San Mango sul Calore	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Martino Valle Caudina	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Nicola Baronia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Potito Ultra	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Sossio Baronia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Santa Lucia di Serino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Andrea di Conza	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo a Scala	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Santa Paolina	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Santo Stefano del Sole	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Savignano Irpino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Scampitella	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Senerchia	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Solofra	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sorbo Serpico	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Summonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Taurano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Taurasi	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Teora	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torella dei Lombardi	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torre Le Nocelle	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torrioni	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Trevico	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Tufo	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Vallesaccarda	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Villamaina	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Villanova del Battista	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Zungoli	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Airola	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Amorosi	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Apollosa	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Arpaia	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Baselice	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Benevento	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Castelvenere	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Ceppaloni	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Circello	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Colle Sannita	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Cusano Mutri	In attesa autorizzazioni	SI

Campania	Benevento	Dugenta	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Durazzano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Faicchio	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Foglianise	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Frasso Telesino	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Limatola	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Moiano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Montesarchio	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Paduli	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Paolisi	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pesco Sannita	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Ponte	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Giorgio La Molar	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Leucio del Sannio	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Lorenzello	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	San Marco dei Cavoti	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Nicola Manfredi	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Solopaca	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Telese Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Torrecuso	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Arpaise	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Bonea	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Bucciano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Buonalbergo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Calvi	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Campolattaro	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Campoli del Monte Taburno	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Casalduni	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Castelfranco in Miscano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelpagano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelpoto	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Castelvetere in Val Fortore	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Cautano	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Forchia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Fragneto Monforte	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Ginestra degli Schiavoni	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Melizzano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Molinara	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Montefalcone di Val Fortore	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pago Veiano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pannarano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Paupisi	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Pietraroja	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Pontelandolfo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Puglianello	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Reino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Lorenzo Maggiore	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Lupo	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Martino Sannita	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Nazaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Salvatore Telesino	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Santa Croce del Sannio	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Agata de' Goti	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Angelo a Cupolo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Arcangelo Trimonte	In progettazione definitiva	NO
Campania	Benevento	Sassinoro	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Tocco Caudio	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Vitulano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Aversa	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel Morrone	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Cellole	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cervino	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Falciano del Massico	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Caserta	Francolise	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Galluccio	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Gioia Sannitica	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Grazzanise	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Marcianise	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Parete	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pastorano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pietravairano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Roccamonfina	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Nicola la Strada	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Vairano Patenora	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Ailano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Arienzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Baia e Latina	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Bellona	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Caianello	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Calvi Risorta	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Camigliano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Capodrise	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Capriati a Volturno	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Capua	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Carinaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casagiove	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casal di Principe	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casaluce	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casapesenna	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casapulla	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel Campagnano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel di Sasso	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Castello del Matese	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cesa	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Ciorlano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Conca della Campania	Approvato progetto definitivo	SI

Campania	Caserta	Curti	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Dragoni	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Fontegreca	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Formicola	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Gallo Matese	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Giano Vetusto	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Gricignano di Aversa	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Letino	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Liberi	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Lusciano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Maddaloni	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Marzano Appio	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mignano Monte Lungo	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mondragone	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Orta di Atella	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Piana di Monte Verna	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Piedimonte Matese	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Pietramelara	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pignataro Maggiore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pontelatone	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Portico di Caserta	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Prata Sannita	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pratella	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Presenzano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Raviscanina	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Recale	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Riardo	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Rocca d'Evandro	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Roccaromana	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Rocchetta e Croce	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Ruviano	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Felice a Cancellò	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Caserta	San Gregorio Matese	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	San Marco Evangelista	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Pietro Infine	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Potito Sannitico	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Prisco	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Santa Maria la Fossa	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	San Tammaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Sant'Arpino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Sparanise	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Succivo	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Teano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Teverola	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Tora e Picilli	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Trentola-Ducenta	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Valle Agricola	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Valle di Maddaloni	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Villa Literno	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casola di Napoli	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ercolano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Gragnano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Marano di Napoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Melito di Napoli	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Palma Campania	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Paolo Bel Sito	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Vitaliano	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Acerra	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Afragola	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Agerola	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Arzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Bacoli	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Napoli	Barano d'Ischia	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Boscoreale	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Boscotrecase	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Brusciano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Caivano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Calvizzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Carbonara di Nola	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Cardito	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casamarciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Casandrino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casavatore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Castello di Cisterna	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Cercola	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Cimitile	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Comiziano	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Crispano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Frattamaggiore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Frattaminore	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Grumo Nevano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Lettere	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Liveri	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Mariglianella	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Marigliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Massa di Somma	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Monte di Procida	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Mugnano di Napoli	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ottaviano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Piano di Sorrento	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Poggiomarino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pollena Trocchia	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pomigliano d'Arco	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Portici	In approvazione progetto definitivo	NO

Campania	Napoli	Procida	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Qualiano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Quarto	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Roccarainola	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	San Gennaro Vesuviano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Santa Maria la Carità	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Sant'Anastasia	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Sant'Antimo	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Sant'Antonio Abate	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Saviano	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Somma Vesuviana	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Sorrento	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Striano	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Terzigno	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Torre Annunziata	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Torre del Greco	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Trecase	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Tufino	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Visciano	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Volla	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Aquileia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Arta Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Attimis	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Basiliano	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bicinicco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Castions di Strada	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Coseano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Faedis	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Gonars	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Majano	In esecuzione	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Moimacco	Approvato progetto definitivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mortegliano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Muzzana del Turgnano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Osoppo	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Palazzolo dello Stella	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pocenia	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Porpetto	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pulfero	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Reana del Rojale	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Remanzacco	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Rive d'Arcano	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ronchis	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Santa Maria la Longa	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	San Vito di Fagagna	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Sedegliano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarcento	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Villa Vicentina	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Bagnaria Arsa	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Campolongo Tapogliano	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Carlino	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Cavazzo Carnico	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Codroipo	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Fiumicello	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Flaibano	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Forgaria nel Friuli	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Lestizza	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Mereto di Tomba	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ovaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pasian di Prato	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Paularo	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Povoletto	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Pozzuolo del Friuli	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ragogna	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Ruda	In approvazione progetto definitivo	NO

Friuli-Venezia Giulia	Udine	Terzo d'Aquileia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tolmezzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torreano	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Torviscosa	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trasaghis	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Trivignano Udinese	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Venzone	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Udine	Visco	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Azzano Decimo	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Budoia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordenons	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Cordovado	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fiume Veneto	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Fontanafredda	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Pasiano di Pordenone	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Polcenigo	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Porcia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Roveredo in Piano	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Martino al Tagliamento	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sequals	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Vivaro	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Arzene	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Aviano	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Caneva	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Casarsa della Delizia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Meduno	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Montebelluna	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Morsano al Tagliamento	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sacile	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	San Giorgio della Richinvelda	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Sesto al Reghena	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Travesio	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	Zoppola	In approvazione progetto definitivo	SI

Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Capriva del Friuli	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mariano del Friuli	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Romans d'Isonzo	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Villesse	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Cormons	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Doberdò del Lago	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Farra d'Isonzo	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Fogliano Redipuglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Medea	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Monfalcone	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Moraro	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Mossa	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Ronchi dei Legionari	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Sagrado	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Canzian d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Lorenzo Isontino	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Pier d'Isonzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Staranzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	Turriaco	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Duino-Aurisina	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Sgonico	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	Trieste	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Allumiere	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Amaseno	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Frosinone	Anagni	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Aprilia	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Arce	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Arlena di Castro	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Arnara	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Arpino	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Arsoli	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ausonia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bagnoregio	Approvato progetto definitivo	SI

Lazio	Viterbo	Bassano Romano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Bellegra	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Belmonte Castello	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Blera	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Bomarzo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Frosinone	Campoli Appennino	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Canale Monterano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Canepina	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Cantalice	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Capranica	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Carbognano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Cassino	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelnuovo Parano	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Castel San Pietro Romano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Viterbo	Castel Sant'Elia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Castiglione in Teverina	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Castro dei Volsci	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Celleno	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cerveteri	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Civitavecchia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Civitella San Paolo	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Colfelice	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Colle San Magno	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Collevecchio	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Contigliano	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	Coreno Ausonio	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Fara in Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Filacciano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Fiumicino	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Fontana Liri	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Fontechiari	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Frascati	Approvato progetto definitivo	SI

Lazio	Rieti	Frasso Sabino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Fumone	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Gaeta	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Gavignano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Gerano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Gradoli	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Graffignano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Grottaferrata	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Grotte di Castro	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Viterbo	Ischia di Castro	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Latina	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Latina	Lenola	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Latina	Maenza	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Magliano Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Mandela	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Mazzano Romano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Montelanico	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Monteleone Sabino	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Monte Romano	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Monterotondo	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Monte San Giovanni in Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Montopoli di Sabina	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Moricone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Nazzano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nerola	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Norma	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Oriolo Romano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Paliano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Pastena	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Patrica	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Piansano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Pico	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Piedimonte San Germano	In progettazione definitiva	NO

Lazio	Frosinone	Pignataro Interamna	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Poggio Bustone	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Poggio Mirteto	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Poggio Moiano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Nativo	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Poli	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ponzano Romano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rocca di Papa	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Roccagorga	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Rocca Santo Stefano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Roccasecca	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Roccasecca dei Volsci	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Roma	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Frosinone	San Giovanni Incarico	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Gregorio da Sassola	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	San Lorenzo Nuovo	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Apollinare	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Santopadre	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Sant'Oreste	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	San Vito Romano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Segni	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Sezze	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Sonnino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Soriano nel Cimino	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Stimigliano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Strangolagalli	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Sutri	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Tarano	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Torrita Tiberina	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Trevignano Romano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Trivigliano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vallecorsa	In approvazione progetto esecutivo	SI

Lazio	Frosinone	Vallemaio	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vallerano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Vejano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Velletri	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Veroli	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vicalvi	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vignanello	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santa Lucia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santo Stefano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Viterbo	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Acquafondata	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Acuto	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Affile	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Agosta	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Anticoli Corrado	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Antrodoco	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Anzio	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Ardea	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Artena	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Barbarano Romano	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Bassano in Teverina	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Bassiano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Belmonte in Sabina	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Bolsena	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Borbona	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Borgo Velino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Calcata	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Camerata Nuova	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Campodimele	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Canterano	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Capodimonte	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Capranica Prenestina	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Casalattico	Approvato progetto definitivo	SI

Lazio	Roma	Casape	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Casaprota	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Casperia	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Castelnuovo di Farfa	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Castel Sant'Angelo	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Cellere	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cerreto Laziale	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cervara di Roma	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Ciciliano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Cineto Romano	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Civitella d'Agliano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Collalto Sabino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Colle di Tora	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Collegiove	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Collepardo	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Configni	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Cottanello	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Farnese	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Fiamignano	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Fiuggi	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Fonte Nuova	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Frosinone	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Gallinara	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Giuliano di Roma	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Gorga	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Guarcino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Jenne	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Ladispoli	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Lariano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Latera	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Licenza	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Lubriano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Magliano Romano	In progettazione definitiva	NO

Lazio	Roma	Marano Equo	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Marcellini	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Marta	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Mentana	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Minturno	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Mompeo	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Montasola	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Montebuono	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montefiascone	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Monteflavio	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Morolo	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Morro Reatino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Nespolo	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Onano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Orvinio	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Paganico Sabino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Percile	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Piglio	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Pisoniano	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Poggio Catino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio San Lorenzo	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Pontecorvo	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Ponza	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Posta Fibreno	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Pozzaglia Sabina	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Viterbo	Proceno	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Prossedi	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Rieti	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Riofreddo	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Rivodutri	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rocca Canterano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Rocca d'Arce	In progettazione definitiva	SI

Lazio	Roma	Rocca di Cave	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roccagiovine	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Rocca Massima	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Roccantica	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roiate	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roviano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Sabaudia	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Salisano	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Sambuci	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	San Biagio Saracinisco	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Cesareo	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	San Donato Val di Comino	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	San Felice Circeo	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	San Polo dei Cavalieri	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Santa Marinella	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Saracinesco	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Scandriglia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Selci	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Serrone	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Settefrati	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Sgurgola	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Sperlonga	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Tarquinia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Terelle	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Tessennano	In approvazione progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Toffia	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Torre Cajetani	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Torri in Sabina	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Rieti	Turania	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Vacone	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Valentano	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Vallepietra	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Vallinfreda	Approvato progetto definitivo	SI

Lazio	Rieti	Varco Sabino	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Latina	Ventotene	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Viticuso	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Vivaro Romano	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albisola Superiore	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Ameglia	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Arcola	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Bordighera	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Campomorone	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Camporosso	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	La Spezia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Lerici	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Mignanego	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ospedaletti	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Perinaldo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Portovenere	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Quiliano	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	San Biagio della Cima	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Sanremo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Sant'Olcese	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Savona	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Seborga	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Serra Riccò	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Soldano	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Vado Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vallebona	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Vezzano Ligure	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albissola Marina	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Arenzano	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Bergeggi	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Bogliasco	In approvazione progetto definitivo	NO

Liguria	La Spezia	Bolano	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Borghetto Santo Spirito	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Calice Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Camogli	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Carasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Casarza Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Castelbianco	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Castelnuovo Magra	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Castelvecchio di Rocca Barbena	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Castiglione Chiavarese	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Celle Ligure	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Ceriale	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Chiavari	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cisano sul Neva	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Cogoleto	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Cogorno	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Coreglia Ligure	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Deiva Marina	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano Marina	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano San Pietro	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Erli	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Favale di Malvaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Follo	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Garlenda	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Imperia	Imperia	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Lavagna	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Levanto	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Lorsica	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Magliolo	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moneglia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Nasino	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Neirone	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Noli	In approvazione progetto definitivo	SI

Liguria	Savona	Onzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Orero	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Ortonovo	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Pompeiana	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Portofino	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Rapallo	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Recco	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Rialto	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Santa Margherita Ligure	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Santo Stefano al Mare	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Santo Stefano di Magra	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Sarzana	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Sestri Levante	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Sori	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Spotorno	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Taggia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Tribogna	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Vallecrosia	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Varazze	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Vezzi Portio	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Zoagli	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Zuccarello	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Fermo	Altidona	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Auditore	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Belmonte Piceno	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Civitanova Marche	In progettazione definitiva	NO
Marche	Macerata	Colmurano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Corinaldo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Corridonia	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Fabriano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Falconara Marittima	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Falerone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Gabicce Mare	In approvazione progetto esecutivo	SI

Marche	Macerata	Loro Piceno	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Macerata Feltria	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Magliano di Tenna	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Massa Fermana	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monsampietro Morico	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montappone	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Montefano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montegiorgio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montegranaro	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Porzio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monterubbiano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Monte San Giusto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte San Pietrangeli	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Urano	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Morrovalle	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Osimo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Pedaso	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Ponzano di Fermo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Servigliano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Tolentino	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Torre San Patrizio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Treia	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Agugliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Ancona	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Apiro	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Appignano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Barbara	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Belforte all'Isauro	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Camerano	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Camerata Picena	Approvato progetto definitivo	SI

Marche	Fermo	Campofilone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Carpegna	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Cartoceto	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castellbellino	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Ancona	Castelfidardo	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Chiaravalle	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Cingoli	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Filottrano	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Francavilla d'Ete	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Pesaro e Urbino	Frontino	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Gradara	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Grottazzolina	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Isola del Piano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Lapedona	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Loreto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Macerata	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Mogliano	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Montecarotto	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montecassiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Cerignone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montecopiolo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montecosaro	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Montefelcino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Fermo	Monte Giberto	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Monte Grimano Terme	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Monteleone di Fermo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montelupone	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Montemarciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monte San Vito	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Combatte	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Corrado	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montottone	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Moresco	Approvato progetto definitivo	SI

Marche	Ancona	Numana	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Offagna	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Ostra	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Ostra Vetere	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Peglio	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Petriolo	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Petritoli	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Pietrarubbia	Approvato progetto definitivo	NO
Marche	Macerata	Pollenza	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Polverigi	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Potenza Picena	In approvazione progetto definitivo	NO
Marche	Fermo	Rapagnano	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Santa Maria Nuova	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Sant'Ippolito	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Senigallia	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Serra de' Conti	In progettazione definitiva	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Serrungarina	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Sirolo	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Staffolo	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbino	Tavoleto	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Trecastelli	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Urbisaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Agliano Terme	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Agrate Conturbia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Aisone	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alessandria	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alfiano Natta	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Alice Castello	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Alluvioni Cambiò	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Arborio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Argentera	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Arguello	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Asti	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Balangero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Balzola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Barengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barge	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Beinette	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Benevello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Benna	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Bergamasco	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Biandrate	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Bianzè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bibiana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Biella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bistagno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bolzano Novarese	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Borgaro Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Borgomale	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgone Susa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borgo San Martino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brandizzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bricherasio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bruzolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Burolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Buronzio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Buttigliera Alta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cafasse	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Camagna Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Camerana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cameri	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Camino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Camo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Candia Canavese	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Canischio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cantarana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caprie	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Caravino	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cardè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Caresana	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Vercelli	Carisio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carpeneto	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cartosio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Casalborgone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casaleggio Novara	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casalino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cascinette d'Ivrea	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caselette	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Casorzo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Castagnole Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Castagnole Piemonte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castellero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castello di Annone	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Don Bosco	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Alessandria	Castelspina	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Cavaglià	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cavaglietto	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Cavaglio d'Agogna	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cellarengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cerro Tanaro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cervere	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Clavesana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Coazze	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Coggiola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Comignago	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Conzano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Cortandone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortazzone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Costanzana	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cuneo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Cuornè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Demonte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Dorzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Druento	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fenestrelle	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fiorano Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Fontanetto Po	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frassineto Po	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gabiano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Gaglianico	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Gaiola	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Garbagna	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Garbagna Novarese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Garzigliana	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Novara	Gattico	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Genola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ghemme	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Gravere	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Guarene	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Incisa Scapaccino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Isola d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	La Morra	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Lamporo	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Landiona	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lignana	In attesa autorizzazioni	NO
Piemonte	Alessandria	Lu	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Luserna San Giovanni	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lusigliè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Macello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Malvicino	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Mandello Vitta	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mango	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Marene	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Marentino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Maretto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Masio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Massazza	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Moiola	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Molino dei Torti	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mombello Monferrato	In progettazione definitiva	SI

Piemonte	Asti	Mombercelli	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Momperone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Monale	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moncalvo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Moncestino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monesiglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mongardino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Monleale	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montaldo Torinese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montalenghe	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Montecastello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montechiaro d'Asti	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montemagno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montemarzino	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Monteu da Po	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Morozzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Murisengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Nebbiuno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Nibbiola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nole	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Novara	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Occimiano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Odalengo Grande	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Odalengo Piccolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Olcenengo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Orio Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Orsara Bormida	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Osasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ottiglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Oviglio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pancalieri	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Paroldo	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pavone Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pecetto di Valenza	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Pezzana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pianfei	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piea	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piovà Massaia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Piovera	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Ponderano	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Pontestura	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ponzone	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Porte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pragelato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Pralungo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Vercelli	Prarolo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Novara	Prato Sesia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Pray	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Predosa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Prunetto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Quarona	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Reano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Recetto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Refrancore	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Rifreddo	In progettazione definitiva	SI

Piemonte	Torino	Rivalba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rivalta Bormida	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivalta di Torino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Riva presso Chieri	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Roatto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Robassomero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Rocca d'Arazzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Rocchetta Tanaro	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Roddi	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rondissone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Ronsecco	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Rosta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Roure	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rovasenda	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sale	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Salerano Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Salussola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sambuco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Samone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Carlo Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Cristoforo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sandigliano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Sangano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Germano Chisone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Paolo Solbrito	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	San Pietro Mosezzo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Sebastiano da Po	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Sant'Ambrogio di Torino	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Sant'Antonino di Susa	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Santena	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sarezzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sauze d'Oulx	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Sciolze	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Scurzolengo	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Serralunga di Crea	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Settime	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Settimo Rottaro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Vittone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sezzadio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Sizzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Somano	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Sozzago	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Strona	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Stroppiana	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Novara	Suno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Terdobbiate	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Terruggia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Terzo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ticineto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tigliole	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Tollegno	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Torino	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Tornaco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torrazza Piemonte	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Trana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Treiso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Tricerro	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Trisobbio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Trivero	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Valdengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Valfenera	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Valmacca	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Valperga	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vaprio d'Agogna	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Varallo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Vauda Canavese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Vercelli	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Verduno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vespolate	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Viale	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vigliano d'Asti	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Vignale Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vignolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Viguzzolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villadeati	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Villafranca Piemonte	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Villamiroglio	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Villanova Biellese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villanova Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villarbasse	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Dora	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Villar Focchiardo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Perosa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villa San Secondo	In approvazione progetto esecutivo	NO
Piemonte	Vercelli	Villata	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Vinadio	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Vinchio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vische	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Visone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vistrorio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Volpedo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Acceglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Ailoche	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Alagna Valsesia	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Albano Verellese	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Albiano d'Ivrea	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Albugnano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Altavilla Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Alto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Andorno Micca	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Andrate	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Angrogna	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Aramengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Arignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Avolasca	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Azeglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Azzano d'Asti	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Bairo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Baldissero Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Balme	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Vercelli	Balmuccia	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Balocco	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Barbania	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Barone Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bassignana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Battifollo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Beinasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bellino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Belveglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bergolo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Berzano di San Pietro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Berzano di Tortona	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bobbio Pellice	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Boca	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Boccioleto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bogogno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Borgiallo	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Borgofranco d'Ivrea	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Borgolavezzaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgomasino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Borgo Ticino	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Borriana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bosco Marengo	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Bosia	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Bozzole	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Breia	In esecuzione	SI

Piemonte	Cuneo	Briaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Briga Alta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Brondello	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Brozolo	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Bruno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brusasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Brusnengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Buriasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Buttgliera d'Asti	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Callabiana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calosso	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Caltignaga	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Camandona	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Camburzano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Camerano Casasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Campertogno	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Canosio	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Cantalupa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Caprauna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Capriglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Caprile	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Carbonara Scrivia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Carcoforo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Carema	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carentino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carezzano	In approvazione progetto esecutivo	NO
Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carrega Ligure	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cartignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casalbeltrame	In approvazione progetto definitivo	NO

Piemonte	Novara	Casalvolone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Casapinta	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Casasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cassano Spinola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cassine	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cassinelle	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Castagnole delle Lanze	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellania	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellar Guidobono	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Castellazzo Novarese	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Erro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Castelmagno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Belbo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Calcea	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castelnuovo Nigra	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castel Rocchero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castiglione Torinese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castino	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cavallirio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cella Monte	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Celle di Macra	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Celle Enomondo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cercenasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cereseto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cerreto d'Asti	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Alessandria	Cerreto Grue	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cerrina Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cervatto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chialamberto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chiaverano	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chiesanuova	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chiusa di San Michele	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Chiusano d'Asti	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ciconio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cigliè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cinaglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cintano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cinzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cissone	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Civiasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Claviere	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Coazzolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cocconato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Collegno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Colleretto Castelnuovo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Collobiano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Coniolo	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Corio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Corsione	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortanze	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortiglione	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cossano Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	In progettazione definitiva	NO

Piemonte	Asti	Cossombrato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Cravagliana	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Cravanzana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cressa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Crissolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Crosa	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Crova	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Cunico	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Cureggio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Curino	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Denice	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Dernice	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Desana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Divignano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Elva	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Farigliano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Faule	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Feisoglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Feletto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Felizzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Fobello	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Foglizzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Formigiana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fraconalto	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Francavilla Bisio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frascaro	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frassinello Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Frassinetto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fresonara	Approvato progetto definitivo	NO

Piemonte	Asti	Frinco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Front	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fruarolo	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Fubine	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Galliate	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gamalero	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gambasca	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Garessio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gargallo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Gattinara	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gavazzana	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Giarele	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Giffenga	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gottasecca	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Govone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Graglia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Grana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Greggio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gremiasco	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Grignasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Grogardo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Groscavallo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Grosso	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Grugliasco	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Guardabosone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Guazzora	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Igliano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Ingria	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Inverso Pinasca	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Isasca	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Isolabella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Isola Sant'Antonio	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Issiglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	La Loggia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lemie	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lenta	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Lesa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Levice	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Levone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Loranzè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lozzolo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Lusernetta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Macra	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Maggiora	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Maglione	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Magnano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Manta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Maranzana	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Marmora	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Marsaglia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Massello	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Masserano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Merana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mercenasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Mezzana Mortigliengo	In progettazione definitiva	SI

Piemonte	Novara	Mezzomerico	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Miagliano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Mirabello Monferrato	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moasca	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Molare	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Mollia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mombaldone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mombello di Torino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Moncenisio	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Mongiardino Ligure	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montabone	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montacuto	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Montafia	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Montaldeo	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Montaldo Scarampi	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montalto Dora	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montanaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montanera	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montegioco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montemale di Cuneo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montezemolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montiglio Monferrato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moransengo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Morbello	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Moretta	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Cuneo	Murazzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Murello	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Muzzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Neviglie	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nichelino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nomaglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Oldenico	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Oleggio Castello	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Olivola	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Olmo Gentile	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Oncino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ormea	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Orta San Giulio	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Ostana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ozegna	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ozzano Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Paderna	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Paesana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Parella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Novara	Paruzzaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Passerano Marmorito	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pasturana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pavarolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Penango	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Perletto	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Perlo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Perosa Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Pertengo	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Pertusio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Piatto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Piedicavallo	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Vercelli	Pila	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Pino d'Asti	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piobesi Torinese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Piode	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pisano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Piscina	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piverone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Polonghera	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Pombia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ponti	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Portula	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Postua	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Pozzol Groppo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pozzolo Formigaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Pradleves	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pramollo	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Prarostino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Prasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Prascorsano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pratiglione	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Prazzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Priero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Priocca	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quagliuzzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Quaregna	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quassolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Vercelli	Rassa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ribordone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ricaldone	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Rima San Giuseppe	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rimasco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rimella	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Rittana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rivarone	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Riva Valdobbia	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Rive	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Roascio	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Vercelli	Roasio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Robella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Roccoverano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roddino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Roletto	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Romagnano Sesia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Romano Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Romentino	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ronco Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Roppolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rorà	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Rosazza	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Rossa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rubiana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ruffia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Sabbia	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Sala Monferrato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Salasco	Approvato progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Salassa	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Sali Vercellese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Salmour	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Salza di Pinerolo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Colombano Belmonte	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Didero	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Francesco al Campo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sanfrè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Giorgio Monferrato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Giorgio Scarampi	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Giusto Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Martino Canavese	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	San Marzano Oliveto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Mauro Torinese	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	San Nazzaro Sesia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	San Ponso	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Raffaele Cimena	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sardigliano	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Sauze di Cesana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Scalenghe	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Scarmagno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Scopa	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Scopello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Selve Marcone	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Serole	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Torinese	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Novara	Sillavengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sinio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Soglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Solonghello	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Soprana	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Soriso	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Spigno Monferrato	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Spineto Scrivia	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Stazzano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Strambinello	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Strevi	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Stroppio	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tassarolo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Tavigliano	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Tonengo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Torrazzo	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torre Canavese	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Torresina	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Trausella	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Traversella	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Treville	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Trinità	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Usseaux	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Usseglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vaglio Serra	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Valduggia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Vallanzengo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Valloriate	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Cuneo	Valmala	In approvazione progetto definitivo	SI

Piemonte	Torino	Valprato Soana	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Varallo Pombia	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Veglio	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Venaria Reale	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Verrua Savoia	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Veruno	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vestignè	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vialfrè	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Viarigi	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vidracco	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vigone	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Villa del Bosco	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villalvernia	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Villanova Canavese	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Villarboit	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villaromagnano	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vinzaglio	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Viverone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Vocca	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Volpeglino	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zimone	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zumaglia	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Aidone	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Alia	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Aliminusa	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Assoro	In attesa autorizzazioni	SI

Sicilia	Siracusa	Augusta	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Baucina	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Bompensiere	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Bompietro	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Bronte	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Cammarata	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Caltanissetta	Campofranco	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Castelvetrano	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Castronovo di Sicilia	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Castroreale	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Catenanuova	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Enna	Centuripe	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Palermo	Cerda	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Chiusa Sclafani	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Delia	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Erice	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Favara	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Fiumefreddo di Sicilia	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Gibellina	In approvazione progetto esecutivo	NO
Sicilia	Palermo	Gratteri	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Gravina di Catania	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Isola delle Femmine	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Lascari	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Librizzi	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mascali	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Siracusa	Melilli	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mirabella Imbaccari	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Catania	Misterbianco	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Montemaggiore Belsito	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Motta Camastra	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Motta d'Affermo	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Nicolosi	In approvazione progetto esecutivo	SI

Sicilia	Enna	Nissoria	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Siracusa	Noto	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Partinico	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Paternò	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Pedara	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Piana degli Albanesi	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Pozzallo	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Priolo Gargallo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Racalmuto	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Raddusa	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Catania	Ragalna	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Resuttano	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Ribera	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Salaparuta	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Salemi	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	San Pier Niceto	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	San Salvatore di Fitalia	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Sant'Alfio	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Margherita di Belice	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Solarino	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Sperlinga	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Villafraanca Sicula	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Villafrafrati	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Villarosa	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Acate	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Aci Catena	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Aci Sant'Antonio	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Acquaviva Platani	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Adrano	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Enna	Agira	In approvazione progetto definitivo	SI

Sicilia	Trapani	Alcamo	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Ali	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Altofonte	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Antillo	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Avola	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Bagheria	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Barrafranca	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Belmonte Mezzagno	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Biancavilla	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Bisacquino	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Blufi	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Borgetto	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Agrigento	Burgio	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Buscemi	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Butera	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Caccamo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Calamonaci	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Calascibetta	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Catania	Calatabiano	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Calatafimi-Segesta	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Caltabellotta	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Caltagirone	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Caltavuturo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Camastra	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Campobello di Licata	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Campofelice di Fitalia	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Campofelice di Roccella	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Campofiorito	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Camporeale	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Catania	Camporotondo Etneo	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Capaci	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Capizzi	Approvato progetto definitivo	NO

Sicilia	Palermo	Carini	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Carlentini	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Casalvecchio Siculo	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Cassaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Castelbuono	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Casteldaccia	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Catania	Castel di Iudica	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Casteltermini	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Castrofilippo	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Cattolica Eraclea	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Enna	Cerami	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Ciminna	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Cinisi	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Ragusa	Comiso	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Comitini	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Condò	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Corleone	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Ferla	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Ficarazzi	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Floridia	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Forza d'Agrò	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Francofonte	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Frazzanò	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Furnari	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Gaggi	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Galati Mamertino	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Gela	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Giardinello	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Giardini-Naxos	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Giuliana	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Godrano	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Grammichele	In approvazione progetto definitivo	NO

Sicilia	Messina	Graniti	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Gualtieri Sicaminò	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Isnello	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Itala	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Leonforte	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Letojanni	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Licata	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Licodia Eubea	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Limina	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Lucca Sicula	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Maletto	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Malvagna	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Mandanici	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Maniace	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Marianopoli	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Marineo	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Mascalucia	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Mazzarino	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mazzarrone	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Menfi	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Mezzojuso	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Catania	Militello in Val di Catania	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Militello Rosmarino	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Catania	Mineo	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Misilmeri	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Moio Alcantara	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Monreale	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Montagnareale	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Agrigento	Montallegro	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Montelepre	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Ragusa	Monterosso Almo	In attesa autorizzazioni	SI

Sicilia	Agrigento	Montevago	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Mussomeli	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Naro	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Paceco	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Pachino	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Pagliara	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Palagonia	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Palazzo Adriano	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Siracusa	Palazzolo Acreide	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Palermo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Pantelleria	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Partanna	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Petrosino	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Pettineo	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Piazza Armerina	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Pietraperzia	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Poggioreale	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Prizzi	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Raccuja	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Raffadali	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Catania	Ramacca	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Randazzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Ravanusa	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Realmonte	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Riesi	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Roccafiorita	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Roccamena	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Roccapalumba	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Roccavaldina	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Roccella Valdemone	In progettazione definitiva	SI

Sicilia	Messina	Rodì Milici	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Rometta	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Rosolini	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	San Biagio Platani	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	San Cipirello	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	San Cono	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	San Fratello	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	San Michele di Ganzaria	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Catania	San Pietro Clarenza	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Ragusa	Santa Croce Camerina	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Santa Domenica Vittoria	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Santa Flavia	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Sant'Agata di Militello	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Santa Maria di Licodia	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	San Teodoro	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Savoca	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Sciara	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Scillato	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Sclafani Bagni	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Scordia	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Siculiana	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Sommatino	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Sortino	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Taormina	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Termini Imerese	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Terrasini	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Torretta	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Tortorici	Approvato progetto definitivo	SI

Sicilia	Palermo	Trabia	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Trapani	Trapani	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Trappeto	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Troina	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Valderice	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Valguarnera Caropepe	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Ventimiglia di Sicilia	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Viagrande	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Vicari	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Villabate	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Villalba	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Vita	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Ragusa	Vittoria	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Vizzini	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Albiano	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Baselga di Pinè	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bedollo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bieno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bocenago	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Brez	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Caderzone Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Campitello di Fassa	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelfondo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Castelnuovo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavalese	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cembra	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Daiano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Daone	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Denno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fiavè	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Folgaria	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Livo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mazzin	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Moena	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Molveno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Monclassico	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nomi	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Novaledo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Panchià	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pinzolo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Pozza di Fassa	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Predazzo	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Revò	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ronzo-Chienis	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Roverè della Luna	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ruffrè-Mendola	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Rumo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Samone	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	San Lorenzo in Banale	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sanzeno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sarnonico	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Segonzano	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Smarano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Soraga	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sover	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Spormaggiore	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tenna	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terragnolo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ton	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Trambileno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Tres	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Valfloriana	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vervò	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Agnedo	In attesa autorizzazioni	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Villa Rendena	Approvato progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Zambana	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Amblar	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bersone	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bolbeno	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bondone	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bosentino	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Breguzzo	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Bresimo	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Brione	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cagnò	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Caldes	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Calliano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Canal San Bovo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Capriana	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Carzano	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Castel Condino	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavedago	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cavizzana	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Centa San Nicolò	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimego	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cimone	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cinte Tesino	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cis	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Civezzano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Cloz	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Comano Terme	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Croviana	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Cunevo	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Dambel	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Darè	In esecuzione	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Dimaro	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Don	In approvazione progetto definitivo	SI

Trentino-Alto Adige	Trento	Dorsino	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Drena	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Faedo	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Faver	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Fierozzo	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Flavon	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Fornace	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Frassilongo	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Garniga Terme	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grauno	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Grumes	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ivano-Fracena	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lardaro	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Lavarone	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Ledro	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lisignago	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Lona-Lases	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Luserna	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Malosco	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Massimeno	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Mezzocorona	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Montagne	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nanno	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Nave San Rocco	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Ospedaletto	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Padergnone	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Palù del Fersina	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Peio	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Pelugo	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Praso	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Preore	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Prezzo	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Romallo	In approvazione progetto definitivo	NO

Trentino-Alto Adige	Trento	Ronchi Valsugana	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sagron Mis	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sant'Orsola Terme	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Sfruz	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Siror	In progettazione definitiva	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Spera	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Sporminore	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Strembo	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Telve di Sopra	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Terres	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Terzolas	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Tione di Trento	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Torcegno	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Valda	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Varena	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vezzano	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Vignola-Falesina	In progettazione definitiva	NO
Trentino-Alto Adige	Trento	Vigo Rendena	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino-Alto Adige	Trento	Zuclò	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Assisi	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bastia Umbra	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Deruta	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Cattaneo	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Magione	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Marsciano	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Paciano	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Panicale	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Piegaro	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Spello	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Terni	Stroncone	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Terni	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Città di Castello	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Foligno	In progettazione definitiva	SI

Umbria	Perugia	Monte Castello di Vibio	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Otricoli	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Perugia	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	San Giustino	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Spoletto	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Todi	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Trevi	In approvazione progetto esecutivo	SI
Umbria	Perugia	Umbertide	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	San Dorligo della Valle-Dolina	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Campiglione Fenile	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Gambassi Terme	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Baschi	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Cupramontana	In esecuzione	SI