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Infratel Internet in montagna
Per il superamento del digital divideItalia

Nella presente relazione, si illustrano le iniziative promosse da Infratel Italia 
nell’ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga (il “Piano BUL”) 
e del progetto Piazza Wi-Fi Italia, a beneficio delle aree montane dei comuni federati 
in UNCEM – Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.
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Piano BUL 

Il Piano BUL si propone di portare connessione internet, con tecnologia FTTH  
e/o FWA, nei comuni montani individuati come aree bianche all’esito delle attività  
di mappatura del 2015. 

È pertanto chiamato a svolgere un ruolo cruciale nel processo di digitalizzazione  
del Paese, a supporto della montagna italiana, e nel superamento del digital divide 
tra zone urbane e rurali.

Di seguito si forniscono informazioni sull’iter delle attività, dalle fasi progettuali fino 
alla commercializzazione dei servizi, sullo stato di avanzamento del Piano BUL  
e sulle iniziative intraprese per accelerare la sua realizzazione.

Dati aggiornati sullo stato di avanzamento del Piano BUL sono disponibili sul sito 
istituzionale dedicato http://bandaultralarga.italia.it/, consultando  
la relazione aggiornata e la mappa interattiva. 
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Infratel Banda ultralarga nei comuni montani
I semestre 2020

L’iter delle attività

Accettazione dell’ordine esecutivo
Open Fiber

Avvio dei lavori
Open Fiber

Completamento dei lavori  
ed emissione del CUIR

Open Fiber

01

02 08

03 09

04 10

05 11

06 12

07

Approvazione del progetto 
esecutivo ed emissione dell’ordine 
esecutivo

Infratel Italia

Commercializzazione dei servizi
Open Fiber

Consegna del progetto esecutivo
Open Fiber

Collaudo
Infratel Italia

Richiesta dei permessi
Open Fiber

Presentazione della richiesta  
di collaudo

Open Fiber

Approvazione del progetto 
definitivo

Infratel Italia

Raccolta della documentazione 
tecnica e amministrativa (as built)

Open Fiber

Predisposizione del progetto 
definitivo

Open Fiber

Italia

In esecuzione del Piano BUL e degli accordi di concessione, Open Fiber S.p.A. 
(“Open Fiber”), in qualità di concessionario, è incaricata di costruire le infrastrutture 
di telecomunicazione e di gestirle una volta ultimate; Infratel Italia, in qualità di 
concedente, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e collauda gli impianti di rete.
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Lo stato di 
avanzamento

232 69 1126
Comuni in 
progettazione 
definitiva
di cui 13 sede di PCN

Comuni in 
approvazione del 
progetto definitivo 
di cui 6 sede di PCN

Comuni con progetto 
definitivo approvato 
di cui 63 sede di PCN

355 29 1380 
Comuni senza permessi
di cui 116 sede di PCN

Comuni in 
approvazione del 
progetto esecutivo
di cui 7 sede di PCN

Comuni in esecuzione
di cui 417 sede di PCN

172 81 577 
Comuni in collaudo
di cui 53 sede di PCN

Comuni collaudati
di cui 43 sede di PCN

Comuni collaudabili 
entro il 2020
di cui 35 senza 
permessi
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Di seguito si espongono le iniziative messe in atto con il concessionario Open 
Fiber e UNCEM per accelerare il completamento del Piano BUL, attraverso 
innovazioni tecnologiche e sensibilizzazione degli enti montani e delle altre autorità 
amministrative per il rilascio di permessi.

Costante monitoraggio 
dell’attuazione del Piano BUL 
mediante interlocuzioni tecniche con 
Open Fiber e attività di controllo dei 
cantieri

Concessione di misure di 
semplificazione tecnico procedurale 
per accelerare le fasi di progettazione 
e di esecuzione dei lavori nonché le 
attività di collaudo

Collaudo agile con il sistema GISFO, 
grazie ai quali il collaudatore può 
effettuare le verifiche necessarie per 
collaudare da remoto l’impianto di rete

Richiesta di disponibilità di spazi/
terrazze comunali, da cedere 
in comodato d’uso gratuito, per 
l’installazione di appositi siti radio 

Organizzazione di gruppi di lavoro 
congiunti con Open Fiber 
per ottimizzare i processi di 
progettazione e collaudo delle opere.

Autorizzazione alla 
commercializzazione dei servizi, 
anche in assenza di collaudo 
per comuni con CUIR

Esortazione, grazie 
all’intermediazione di UNCEM, 
ai comuni montani per autorizzare 
l’uso della micro-trincea, una nuova 
tecnica mininvasiva di scavo

Sollecito, grazie all’intermediazione 
di UNCEM, ai comuni montani per
autorizzare l’installazione di PCN, 
con cessione del suolo pubblico in 
comodato d’uso gratuito

Le azioni 
di accelerazione
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Piazza Wi-Fi Italia 

Il progetto Piazza Wi-Fi Italia si propone di federare reti Wi-Fi esistenti di comuni, 
pubbliche amministrazioni e grandi realtà private, che gestiscono spazi aperti al 
pubblico, e di realizzare nuove aree di accesso Wi-Fi gratuito mediante l’istallazione 
di access point.

Dopo la registrazione al portale geo4wip plus e la sottoscrizione della convenzione 
di adesione al progetto, il comune interessato propone un’area di intervento, 
che sia provvista di copertura Wi-Fi pubblica, garantendo connettività adefuata e 
alimentazione elettrica per ognuno dei punti in cui verrà installato l’access point. 

Gli utenti possono poi navigare gratuitamente utilizzando la rete Piazza Wi-Fi Italia 
mediante l’app wifi.italia.it

3007 1171 16 524
Comuni che 
hanno aderito 
a Piazza Wi-Fi 
Italia

Comuni che 
hanno firmato 
le convenzioni

Comuni attivati
di cui 384 
montani 

Comuni con 
installazione 
pianificata entro  
il 24 agosto 2020 
di cui 13 comuni 
montani
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As built: 

Access point:

CUIR - Certificato Ultimazione Impianto di Rete: 

Collaudo: 

Commercializzazione dei servizi: 

Glossario

Letteralmente “come costruito”.  
La documentazione as built descrive come è stata effettivamente costruita 
l’infrastruttura, a seguito di modifiche progettuali in corso d’opera 
o di difformità fra progetto e realizzazione

Dispositivo elettronico di telecomunicazioni che, collegato ad una rete cablata, 
permette all’utente di accedervi in modalità wireless direttamente tramite  
il suo terminale

Dopo l’emissione del CUIR, che attesta che i lavori sono ultimati, l’impianto  
è pronto per essere collaudato

Operazioni di verifica del corretto funzionamento dell’infrastruttura 
e della regolarità amministrativa dell’impianto e delle attività di cantiere. 
Si procede al collaudo, dopo l’emissione del CUIR e la verifica degli As Built

Messa a disposizione dei servizi in modalità wholesale agli operatori economici 
(non diretta quindi ai singoli utenti).  
La commercializzazione dei servizi nel comune può avvenire solo in seguito 
all’esito positivo del collaudo, a meno che non siano concesse deroghe  
per la commercializzazione di comuni non collaudati
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Ordine esecutivo: 

Progetto definitivo: 

PCN – Punto di Consegna Neutro: 

Progetto esecutivo: 

Glossario

Autorizzazione di Infratel Italia all’avvio dei lavori sulla base  
del progetto esecutivo

Relazione descrittiva degli elementi di progetto corredata da elaborati grafici, 
indagini e calcoli preliminari sulle caratteristiche dell’infrastruttura

Luogo fisico di interconnessione in cui termina la rete di accesso di una 
macroarea, che copre più comuni

Descrizione dettagliata dei lavori da realizzare e dei costi previsti

FWA – Fixed Wireless Access: 

Tecnologia che permette di sfruttare la rete senza fili per offrire servizi di banda 
larga e ultralarga

FTTH - Fiber To The Home: 

Collegamento in fibra ottica fino a un punto di terminazione ottico interno 
all’unità immobiliare
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