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3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell’infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in
carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica prodotto in fase di offerta che
individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dell’Allegato 2 “Schema di
concessione”) e alle modalita di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva
ed Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 &
riportato il dettaglio del cronoprogramma di realizzazione dell’infrastruttura per [a FASE 1.
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M1 - shpula convenzione

Nomina del Coordinatore della Sicurezza

Avvio lavori primi 10 comuni

Esecuzione Lavon primi 10 camur

T1 - Prag, Deflnitiva F1

T2 - Validazione Prog. Definitiva F 1

T2b - {opz) Rework Prog Definitiva F1

T2c - (opz) Validaziona Rework Prog. Definitiva F1
M2 - Approvaziona Prog. Dafinitiva F 1

T3 - Proget. Esecutiva F1

T4 - Validazione Proget Esecutivafi

T4b - (opz) Rework Prog EsecutivaF1

T4c - (opz) Vaiidazions Rework Prog EsecutivaF1
M3 - App ione Prog. E iva 1
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Figura 1 — Cronoprogramma FASE 1

Nella Figura 2 & rappresentata la vista d’'insieme del piano di realizzazione per le quattro FASI che prende a
riferimento il cronoprogramma di dettaglio della FASE 1. Vengono riportate le sole Esecuzioni dei Lavori, per
mostrarne la contemporaneita. Le attivita di Progettazione Definitiva ed Esecutiva non sono riportate, ma
avranno una distribuzione analoga a quanto riportato in Figura 1 per la singola fase.
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Figura 2 — Cronoprogramma Complessivo dell’Esecuzione Lavori nelle varie Fasi
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