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3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell’'infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in
carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica prodotto in fase di offerta che
individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dell’Allegato 2 “Schema di
concessione”) e alle modalita di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva
ed Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 &
riportato il dettaglio del cronoprogramma di realizzazione dell’infrastruttura per la FASE 1.
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M1 - stipula convenzione
Nomina del Coordinatore della Sicurazza

Avvia lavori primi 10 comuni

Esecuzione Lavon primi 10 comuni

T1 - Prog Definitiva F1

T2 - Validazione Prag Definitiva F1
T2b - (opz) Rework Prog Defimitiva F 1

T2¢ - (opz) Validazions Rework Prog. Definitiva F1
M2 - Approvaziona Prog. DafinitivaF1

T3 - Proget EseculivaF1

T4 - Validazione Proget EsecutivaF1

Tdb - (opz) Rework Prog. EsecutivaF 1

T4c - (opz) Validazione Rework Prag EsecutivaF 1

M3 - Approvazione Prog EseculivaF1

M4 - Avvio Laverl F1

TS - Esecuzione Lavori
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Figura 1 — Cronoprogramma FASE 1

Nella Figura 2 & rappresentata la vista d’insieme del piano di realizzazione per le quattro FASI che prende a
riferimento il cronoprogramma di dettaglio della FASE 1. Vengono riportate le sole Esecuzioni dei Lavori, per
mostrarne la contemporaneita. Le attivita di Progettazione Definitiva ed Esecutiva non sono riportate, ma
avranno una distribuzione analoga a quanto riportato in Figura 1 per la singola fase.
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Figura 2 — Cronoprogramma Complessivo dell’Esecuzione Lavori nelle varie Fasi

OpEn Fiber S.p.A. 6/48



		2017-11-08T13:49:56+0000
	TUDINI DOMENICO


		2017-11-09T19:19:04+0000
	Tommaso Pompei




