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3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell’infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in
carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economico prodotto in fase di offerta che
individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dell’Allegato 2 “Schema di
concessione”) e le modalita di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva ed
Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 &
riportato il dettaglio del cronoprogramma di progettazione e costruzione dell’infrastruttura per i comuni di
FASEL.

OF —in considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito dei primi due bandi Infratel — al fine di agevolare
una rapida realizzazione degli interventi all'interno di ciascun comune intende utilizzare lo strumento della
conferenza dei servizi per la gestione dell’iter autorizzativo da parte degli Enti pubblici coinvolti.

OF ritiene infatti essenziale che i lavori su aree di intervento caratterizzate dalla presenza di un numero
limitato di Unita Immobiliari e quindi di infrastruttura da realizzare siano effettuati solo una volta ottenuti
tutti i relativi permessi. In caso contrario, si genererebbero infatti situazioni di forte inefficienza e
frammentazione degli interventi.

Di conseguenza, OF ha previsto un periodo di circa cinque mesi nel cronoprogramma che sarebbe dedicato
all’'ottenimento dei permessi di realizzazione nell’ambito delle necessarie Conferenze dei Servizi.

Nella Figura 2 & riportato il piano di progettazione e costruzione per le tre FASL
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Figura 1 — Cronoprogramma FASE 1

NOTE

1) i vincoli temporali per Ia progettazione ed esecuzione sono riportati nello schema di concessione
2) il dettaglio delle attivita e delle milestane & riportato per la sola FASE 1

3) realizzazione entro 36 mesi dalia stipula della convenzione

4) il cronoprogramma assume NON riducibili i tempi di attraversamento di INFRATEL
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Figura 2 — Piano di Progettazione e costruzione
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