LOTTO 2 - OFFERTA TECNICA -BUSTA B
Piano di costruzione, Gestione e Manutenzione della Rete

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Infratel Italia SpA

OGGETTO

Procedura di gara indetta da Infratel Italia SpA per l'affidamento di una concessione di
costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprieta pubblica
nella regione EMILIA ROMAGNA, LOTTO 2, CIG 671083543B

LOTTO 2 - EMILIA ROMAGNA
OFFERTA TECNICA -BUSTA B

DOCUMENTO 2

PIANO DI COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA RETE

Enel Open Fiber SpA 1/49



LOTTO 2 - OFFERTA TECNICA —BUSTAB
Piano di costruzione, Gestione e Manutenzione della Rete

3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell’infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in
carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base dello studio di fattibilita tecnico economico prodotto in fase di offerta che
individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dellAllegato 2 “Schema di
concessione”) e le modalita di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva ed
Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 &
riportato il dettaglio del cronoprogramma di realizzazione dell’infrastruttura per la FASE 1.

Assunzioni per la definizione del cronoprogramma

1.

Lavvio dei lavori sui primi 18 comuni del lotto & prevista entro 30 g dalla stipula della
dall’approvazicne Infratel dei progetti esecutivi che si assume contestuale alla stipula della
convenzione

La progettazione definitiva ed esecutiva viene rilasciata in quattro step ogni 15 giorni a partire dalla
corrispondente milestone di avvio dell’attivita

Sono previste delle fasi di rilavorazione dei progetti a seguito di eventuali variazioni richieste da
Infratel nella fase di validazione

La durata massima del progetto {progettazione ed esecuzione delle opere) & di 36 mesi dalla stipuia
della convenzione

| tempi di validazione dei progetti da parte di Infratel sono assunti sempre come tempi massimi

La progettazione tiene conto dei rischi riportati nella sezione Analisi dei rischi di realizzazione e
azioni di mitigazione
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Figura 1 - Cronoprogramma FASE 1

Nella Figura 2 & rappresentata la vista d’insieme del piano di realizzazione per le quattro FASI che prende a

riferimento il cronoprogramma di dettaglio della FASE 1.
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Figura 2 — Cronoprogramma Complessivo
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