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PREMESSA

Il presente Disciplinare definisce le condizioni generali, le modalita e i termini per
I’esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto |’attuazione del programma di intervento
per la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica a banda ultra larga, e a tale scopo
definisce le modalita di esecuzione della Convenzione e dei singoli Atti di esecuzione della
stessa.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

* 3k k

Articolo 1. Oggetto

1.1 L'oggetto della Convenzione consiste nell’affidamento in concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed
economica dellarete realizzata nell’ambito del Progetto Banda Ultralarga nelle aree bianche
delle Regioni comprese nel Lotto oggetto di affidamento.

Le prestazionia carico del Concessionario avranno, ad oggetto:

a) laprogettazione definitivadell'Operaredattaai sensi dell'art. 23 del d.lgs 50/2016 (il
“Codice”) in conformita al Progetto di fattibilita tecnica ed economica presentato in
sede di gara nonché sullabase delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;

b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 23 del Codice nonché sulla
base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;

c) lacostruzione dell'Operain conformitaai Documenti di Progettazione;

d) la fornitura e l'installazione dei cavi in fibra ottica ed opere accessorie in conformita
ai Documenti di Progettazione;

e) lacessionedellaproprietao dei diritti di passaggio, su infrastrutture esistenti ovvero
la costruzione di nuovi cavidotti necessari per la posa dei cavi in fibra ottica;

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al
precedente paragrafo (c) in conformita al Capitolato di Gestione;

g) I'Erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per

tutta la durata della Fase di Gestione.

1.2 Il Concedente dara attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione:

Ordini di Progettazione Esecutiva, Ordini di Esecuzione.
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1.3 Gli Ordini di esecuzione della Convenzione sono stipulati “a corpo”. L'importo degli
stessi puo variare, in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice, della Convenzione e le condizionipreviste
dal presente Disciplinare.
1.4 Il valore di ciascun Ordine di esecuzione sara determinato sulla base del Progetto
Esecutivo, del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari offertoin fase di gara.
1.5 | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ailavori posti a base degli Atti di esecuzione della Convenzione, in seguito alla

contabilizzazione amisura;

b) agli oneri per I’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere.
1.6 | prezzi unitari contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice.
1.7 Il corrispettivo di ciascun Atto di esecuzione della Convenzione, € remunerativo di
tutte le prestazioni del Concessionario, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse di
progettazione, di fornitura o di lavorazione e realizzative, ed & comprensivo di tuttigli oneri
e compensi, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli per mano d’opera, incluse le
lavorazioni su pilu turni che il Concessionario dovra sostenere per consegnare le opere
commesse complete ed ultimate, nel rispetto del progetto esecutivo e dei tempiindicatinel
cronoprogramma deilavori, nonché per la corretta esecuzione del servizio di manutenzione
dellarete.
1.8 | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo,
sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano
invariati anche dopo il recepimento di quest’ultimada parte del Concedente.

Articolo 2. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

2.1. |lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere OS 19.

CAPO 2 —DISCIPLINA CONTRATTUALE

% %k %

Articolo 3. Interpretazione del disciplinare di costruzione

3.1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita perle qualiil lavoro & stato progettato e comunque quellamegliorispondente ai
criteri diragionevolezzae di buona tecnica esecutiva.

3.2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali
o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
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terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Disciplinare, e fatta tenendo conto delle finalita della Convenzione e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del Disciplinare

4.1. Fanno parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Disciplinare o non previsto da
quest’ultimo;

b) offertatecnica ed economica e dichiarazione d’obbligo del Concessionario, compresa
qguellainordine alle opere che lo stessointende subappaltare;

c) il presente Disciplinare, compresi gli allegati allo stesso;

d) I'elencodelle vocidiprezzo;

e) le norme tecniche e le specifiche tecniche che descrivono le modalita tecniche di
progettazione, di realizzazione e di verificadelle opere.

4.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigentiin materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegatoF, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
guanto applicabile;

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;

d) ildecreto legislativo9aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

4.3. Non fanno invece parte del Disciplinare e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementaririlevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato.

Articolo 5. Disposizioni particolari

5.1. L'accettazione degli Atti di esecuzione della Convenzione da parte del Concessionario
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi
allegati, dellalegge, dei regolamenti e di tutte le norme vigentiin materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la Convenzione e del
progetto esecutivo perquanto attiene allasua perfetta esecuzione.

5.2. Con l'accettazione dell’Ordine di esecuzione il Concessionario da atto, senzariserva
alcuna, della pienaconoscenza e disponibilita degli atti progettuali e delladocumentazione,
delladisponibilita deisiti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessiilavori.
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Articolo 6. Responsabile della Convenzione e referente tecnico. Struttura di progetto

dedicata

6.1. Il Concessionario € obbligato a nominare un Responsabile della Convenzione
(eventualmente diverso perla fase di costruzione e per la fase di gestione) che si interfaccia
con il Concedente con il compito di agevolare le attivita di coordinamento, monitoraggio
delle attivitae il coordinamento tecnico e amministrativo.

6.2. Il Responsabile della Convenzione deve essere dotato delle necessarie competenze
tecnico professionali e dei necessari poteri in modo da gestire i procedimenti di
coordinamento e monitoraggio dello stato avanzamento lavori e raccolta della
documentazione relativa alla infrastruttura; deve essere altresi posto in condizione di
snellire e risolvere ogni tipologia di problema inerente i lavori e/o la documentazione
amministrativaa corredo.

6.3. La nomina del Responsabile avviene mediante deposito presso il Concedente del
mandato conferito con atto pubblico a personaidonea.

6.4. 1l Concessionario, indichera inoltre al Concedente il nominativo di un proprio
referente tecnico di Convenzione che assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dei lavori. Il Concessionario € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperiziao dallanegligenza di detti soggetti, nonché dellamalafede odellafrode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6.5.  Ogni variazione del domiciliodi cui al comma 4, o delle persone di cuiai commi 1 e 4,
deve essere tempestivamente notificata al Concedente; ogni variazione dellapersona di cui
al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso il Concedente del nuovo atto di
mandato.

6.6. Il Concessionariosiimpegnaa garantire la presenzadi movieri e di personale tecnico
della impresa esecutrice dei lavori, oltre che di macchinari e strumenti necessari che
intervengano sempre a supporto delle attivita di Alta Vigilanza sul cantiere svolte dal
Concedente.

Articolo 7. Attivita di Alta Vigilanza esercitate dal Concedente

7.1. 1l Concedente esercitera, a propria cura, lafunzione di AltaVigilanza e controllosulle
attivitasvolte dal Concessionario, attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici
di supporto a cio delegati.

7.2. 1l Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli incaricati
delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito |'accesso ai
cantieri, alla documentazione progettuale e alla contabilita delle opere.

7.3. 1l Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle
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osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia
sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella
misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o
direttive.
7.4. Indipendentemente dallavigilanzaesercitatadal Concedente, il Concessionario sara
pienamente responsabile:

e dellacorretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;

e dell'osservanzadelle buone regole dell’arte e delle norme sullasicurezza;

e dellaqualitadei materialiimpiegati.

7.5. Le attivita, svolte da Infratel nell’ambito dell’Alta Vigilanzasonoindicativamente ma
non esaustivamente le seguenti:

e verificae approvazione dei progetti definitivi;

e verificaed approvazione dei progetti esecutivi;

e omologazione dei materiali da utilizzare nellarealizzazione dellarete e verificain
campo che i materiali effettivamente utilizzati siano quelli autorizzati da Infratel;

o verificadel rispettodelle normative tecniche di Infratel;

e controlloin corso d’opera dellacorretta esecuzione deilavori;

e verifica del rispetto delle normative in tema di sicurezza sui cantieri (D.lgs.
81/08);

e verifica del rispetto del progetto esecutivo approvato e delle prescrizioni degli
Enti;

e monitoraggio dei tempi di progettazione e realizzazione ed applicazione delle
eventuali penali;

e approvazione delle proroghe proposte dal direttore deilavori;

e verificadelle sospensioni ordinate dal direttore deilavori;

e verificadellacontabilitalavorie collaudo delle opere;

e valutazione delladomanda ragionevole dei servizi attivi perciascun comune e, in
caso di esito positivo, collaudo, contestuale alle opere civili, degli apparati attivi e
deiserviziforniti.

Articolo 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

8.1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto della Convenzione,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni dilegge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Disciplinare, negli elaborati
grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nelladescrizione delle singole voci dilistino.

8.2. | lavori devono essere eseguiti a regola d’arte in conformita al Progetto Esecutivo, al
cronoprogramma, ai disciplinari tecnici dell’ente competente, alle specifiche, norme
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tecniche e capitolati definiti dal Concedente ed a tutte le condizioni contrattuali.

8.3. | lavori eseguiti non a regola d’arte devono essere immediatamente demoliti e
eseguiti nuovamente dal Concessionario, a sua cura e spese, senza diritto a indennizzi di
sorta.

8.4. la disposizione suindicata non pregiudica in alcun modo i diritti del Concedente in
sede di verifiche, né esonerainalcun modo il Concessionario dalle proprie responsabilita.
8.5. | materiali da porre in opera saranno direttamente approvvigionati dal
Concessionario, salvo diversa forma contrattuale. In ogni caso dovranno essere
approvvigionati dal Concessionario i materiali occorrenti per le opere provvisionali, per le
installazioni ed attrezzature di cantiere ed i materiali di consumo. In particolare tutti i cavi,
muffole, armadi, chiusini, minitubi e materiali accessori devono essere conformi alle
specifiche tecniche fornite dal Concedente. Il Concessionario provvede prima dell’inizio dei
lavori al collaudo in fabbrica dei cavi e materiali accessori, invitando il Concedente ad
assistere alle prove relative al predetto collaudo. Tutte le prove, e le eventuali spese che ne
derivino, sui materiali e sulle opere finite richieste dal Concedente ai fini del collaudo in
fabbrica dei cavi e dei materiali accessori sono a carico del Concessionario.

8.6. Il Concessionario, per tutti i materiali da porre in opera, a seguito dell’esito positivo
delle prove di collaudo in fabbrica, dovra inviare la documentazione tecnica di collaudo al
Concedente, il quale procedera alla verificadellasuddetta documentazione sullabase delle
specifiche tecniche allegate al presente Disciplinare, potendo richiedere a proprio
insindacabile giudizio, ulteriori verifiche, da eseguirsi con la presenza di personale esperto
del Concedente. Il Concedente ultimate le predette verifiche autorizzera il fornitore
all’impiego dei suddetti materiali.

8.7. Resta inteso che tale autorizzazione non costituira alcun modo accettazione dei
materiali impiegati, che potranno in qualsiasi momento essere oggetto di verifiche da parte
del Concedente. In nessun caso sara possibile utilizzare materiali non autorizzati dal
Concedente.

8.8. F facolta del Concessionario proporre al Concedente materiali non previsti nelle
specifiche tecniche allegate al presente disciplinare. In tal caso il Concessionario dovra
fornire tutte le informazioni tecniche necessarie alla valutazione da parte del Concedente
che potra, a seguitodi apposita istruttoria, autorizzare o meno i suddetti materiali.

Articolo 9. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

9.1. Tutti gli atti predisposti dal Concedente per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazioneineuro.

9.2.  Tutti gli atti predisposti dal Concedente per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devonointendersil.V.A. inclusa.

9.3. Tutti i termini di cui al presente Disciplinare, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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CAPO 3 —MODALITA’ E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

%k %k %

Articolo 10. Modalita di esecuzione della progettazione definitiva

10.1. Oltre a quanto previstodalla Convenzione, € obbligo del Concessionario predisporre
un Progetto Definitivo degli impianti in fibra ottica per ciascun Comune del piano di
interventi, in conformitaa quanto prescritto dal Concedente.

10.2. Alriguardo, il Concessionario dovra avvalersi di soggetti in possesso dei titolidi legge
prescritti dalla vigente normativa, nonché in possesso di una comprovata esperienza nella
progettazione di unaretein fibra ottica.

10.3. | Progetti Definitivi dovranno essere redatti dal Concessionario nel rispetto delle
prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra disposizione normativa e/o
amministrativa applicabile, nonché della Convenzione, del presente Disciplinare di
Costruzione e delle specifiche e norme tecniche qui allegate; in particolare secondola NT2 —
Norma tecnica per la progettazione di reti di telecomunicazioniinfibraottica.

10.4. Sono a carico del Concessionario:

1. I'esecuzione di sopralluoghi in campo necessari per l'individuazione delle
infrastrutture esistenti e la verifica della loro effettiva utilizzabilita, nonché per le
corrette scelte progettualiin funzione dei percorsiindividuati;

2. l’elaborazione del documento di progettazione definitivain coerenzacon la specifica
di progettazione elaboratadal Concedente;

3. lintroduzione, a propria cura e spese, di tutte le modifiche ed integrazioni richieste
dal Concedente che sirendessero necessarie per rendere la progettazione definitiva
approvabile;

4. ogni ulteriore attivita e/o onere, anche non specificatamente indicato nella
Convenzione e neidocumenti allegati allastessa, che si dovesse comunquerendere
necessario per consentire la completa realizzazione dell’attivita progettuale secondo
guanto richiestoda Infratel.

10.5. |l progetto definitivo non potra prevedere 'uso di infrastrutture esistenti nella
disponibilita del Concessionario che nonsiano state gia evidenziate nel progetto di fattibilita
tecnico economica offerto in fase di gara. Potra invece essere previsto nel progetto I’uso di
infrastrutture esistenti di terzi, anche se non previste nel progetto difattibilita.

10.6. |l valore delle opere riportato nel progetto definitivo & composto dal valore delle
nuove realizzazioni calcolato applicando il listino prezzi unitari e dal valore delle
infrastrutture esistenti utilizzate comprensive delle attivita di manutenzione.

10.7. Il Concessionario, in fase di progettazione definitiva, non potra in alcun modo
introdurre alcuna modifica o variazione agli importi complessivi offerti nel progetto di
fattibilitatecnico economica per ciascuna delle fasiin cui € suddivisoil progetto. Pertanto la
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somma deivalori delle opere di tutti i progetti definitivi perciascunadelle quattro fasiin cui
e suddiviso il piano, deve essere inferiore o uguale all'importo complessivo offerto perla
stessa fase nel progetto di fattibilita tecnico economica. Qualora tale somma fosse invece
superiore, I'importo massimo riconosciuto € comunque quello indicato complessivamente
per la fase nel progetto difattibilita. Intal caso il valore delle opere riconosciuto per ciascun
progetto sara calcolato riducendoil valore delle opere del definitivo di una percentuale pari
all’aumento dell’importo complessivo della fase rispetto a quanto previsto nel progetto di
fattibilita tecnico economica.

10.8. Restano salve le espresse richieste di modifica o variante formulate da Infratel o
dalla stessa autorizzate, ai sensi dell’art. 106 del Codice e dell’art. 18.5 della Convenzione.

Articolo 11. Modalita di esecuzione della progettazione esecutiva

11.1. FE’ obbligodel Concessionario predisporre il Progetto Esecutivo degliimpiantiinfibra
ottica per ciascun comune del piano di interventi, in conformita a quanto prescritto dal
Concedente nell’ordine di progettazione.

11.2. Alriguardo, Il Concessionario dovra avvalersi di soggettiin possessodeititolidilegge
prescritti dalla vigente normativa, nonché in possesso di una comprovata esperienza nella
progettazione di unaretein fibra ottica.

11.3. La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per ciascun
progetto esecutivo e di competenza del Concessionario. La nomina dovra essere inviata per
conoscenza al Concedente.

11.4. | Progetti Esecutivi dovranno essere redatti dal Concessionario nel rispetto delle
prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra disposizione normativa e/o
amministrativa applicabile, nonché della Convenzione, del presente Disciplinare di
Costruzione e delle specifiche e norme tecniche.

11.5. Sono a carico del Concessionario:

1. l'elaborazione di ogni documento progettuale necessario per I’ottenimento dei
permessi di scavo e/o posa; € inclusa in tale attivita anche I’acquisizione delle
cartografie, I’elaborazione delle planimetrie e delle Relazioni Tecniche relative ai
percorsi e alle infrastrutture rilevate, ed ogni spesa o altro onere necessario al
rilascio dei permessi stessi nonché alla redazione a perfetta regola d’arte, in
conformita del presente Disciplinare e delle prescrizioni tecniche relative alla
progettazione esecutiva;

2. l'elaborazione del documento di progettazione esecutivain conformita alla norma di
progettazione elaborata dal Concedente;

3. l'ottenimento dei permessi degli enti territoriali competenti in relazione ai singoli
interventi;

4. |'introduzione, a propria cura e spese, di tutte le modifiche ed integrazioni richieste
da Infratel che si rendessero necessarie per rendere la progettazione esecutiva
approvabile e le opere realizzabili;

5. ogni ulteriore attivita e/o onere, anche non specificatamente indicato nel presente
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Disciplinare e nei documenti allegati allo stesso, che si dovesse comunque rendere

necessari per consentire la completa realizzazione dell’attivita progettuale secondo

guanto richiestoda Infratel.
11.6. Il Progetto Esecutivo dovra essere redatto sulla base del Progetto Definitivo
approvato dal Concedente e delle disposizioni della NT2 — Norma tecnica per la
progettazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica, allegata al presente Disciplinare e
in conformita con le autorizzazioni e/o con gli altri atti amministrativi di assenso comunque
denominati necessari per la realizzazione dell’impianto e dovra contenere tutta la
documentazione in essi elencata.
11.7. Il progetto esecutivo non potra prevedere |'uso di infrastrutture esistenti nella
disponibilita del Concessionario che non siano state gia evidenziate nel progetto di fattibilita
tecnico economica offerto in fase di gara. Potra invece essere previsto nel progetto I’uso di
infrastrutture esistenti di terzi anche se non previste nel progetto di fattibilita tecnico
economica.
11.8. Il Concessionario dovra inserire il progetto esecutivo sul Network Inventory del
Concedente secondoil formato previsto nellanorma NT-2. Tutti gli eventuali costi hardware
e software per I’accesso al Network Inventory sono a carico del Concessionario. Sara cura
del concessionario I’aggiornamento degli “as Built” nel Network Inventory del Concedente
prima dellafase di collaudo.
11.9. |l Concessionario non potra in alcun modo introdurre modifiche o variazione alla
progettazione definitiva degli interventi approvata da Infratel nonché alle prescrizioni
tecniche di cui al presente Disciplinare e ai documenti richiamati ed allegati allo stesso ed
alle prescrizioni fornite dagli Enti terzi, coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione della
rete, fatti salvii casi in cui le modifiche abbiano carattere migliorativo e non comportino una
alterazione sostanziale del Progetto Definitivo. In ogni caso il valore delle opere della
progettazione esecutiva comprensiva sia delle nuove realizzazioni che del valore delle
infrastrutture esistenti, non puo essere superiore a quello della progettazione definitiva.
Qualora I'importo complessivo fosse superiore, il valore massimo riconosciuto € comunque
quellodellaprogettazione definitiva.
11.10. Restano salve le espresse richieste di modifica o variante formulate da Infratel o
dalla stessaautorizzate, ai sensi dell’art. 106 del Codice e dell’art. 18.5 della Convenzione.
11.11. Il Concessionario garantisce una capacita di progettazione, e assume espresso
impegnoin tal senso, tale da consentire I’'adempimento dei propri obblighi perl’intero Lotto
di riferimento. Pertanto non potra invocare a giustificazione del proprio ritardo il numero
degli affidamenti contemporaneamente ricevuti.
11.12. E’ onere del Concessionario provvedere all’esecuzione di tutte le attivita tecnico
amministrative utili per I’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per
I’esecuzione dell’intervento, ivi inclusa la prestazione delle eventuali fidejussioni richieste
dagli enti competenti.
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Articolo 12. Ritardo nella progettazione definitiva ed esecutiva

12.1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna degli elaborati progettuali
previsti in Convenzione sara applicata una penale nella misura e secondo le modalita
previste dall’articolo 33 della Convenzione.

Articolo 13. Modalita di attuazione degli Ordini di esecuzione

13.1. Gli Ordini di esecuzione per la realizzazione delle singole tratte verranno
progressivamente assegnati dal Concedente nel periodo compreso tra la sottoscrizione della
Convenzione ed il termine delle attivita realizzative previsto dal Concessionario in fase di
gara. A ciascun Ordine di esecuzione sara allegato il relativo Progetto Esecutivo elaborato
dal Concessionario e approvato dal Concedente.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella Convenzione & fissato in mesi 36
(trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

13.2. Il Concessionario garantisce una capacita di esecuzione dei lavori tale da consentire
I’adempimento dei propri obblighi contemporaneamente per tutti gli Ordini di esecuzione
relativi al Lotto di riferimento. Pertanto, egli non potra invocare a giustificazione del proprio
ritardo il numero degli affidamenti contemporaneamente ricevuti. Nel caso in cui il
Concessionario in fase di esecuzione, per cause ad esso imputabili, non assicuri in piu
occasioni la capacita direalizzazione o comunque la riduca significativamente, il Concedente
avra facolta di risolvere laConvenzione e tutti gli ordini di esecuzione in essere.

13.3. Ciascun Ordine di esecuzione sara perfezionato mediante invio a mezzo PEC (posta
elettronica certificata) da parte del Concedente. Il Concessionario, entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento dell’Ordine di esecuzione, lo sottoscrivera e restituira al
Concedente anche a mezzo PEC.

13.4. Tutti i termini contrattuali definiti dal cronoprogramma facente parte del Progetto
Esecutivo decorrono dal perfezionamentodell’Ordine di esecuzione.

13.5. Il mancato perfezionamento anche di uno solo dei singoli Ordini di esecuzione per
fatto e/o colpa del Concessionario dara facolta al Concedente dirisolvere laConvenzione.
13.6. L'esecuzionedeilavorirelativia ciascuna tratta ha iniziodopoil ricevimento da parte
del Concedente dell’Ordine di esecuzione sottoscritto dal Concessionario. | lavori devono
essere eseguiti dal Concessionario secondo le norme di legge previste dal Codice, per
quanto applicabili.

Articolo 14.Termini per l'ultimazione dei lavori

14.1. |l tempo utile per ultimare i lavori relativia ciascun Ordine di esecuzione sono quelli
indicati nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo allegato all’ordine
medesimo. Il mancato rispetto dei termini del Cronoprogramma, comportera I’applicazione
delle penalidicui all’ art. 33 dellaConvenzione secondo le modalitaiviindicate.

14.2. Non appena ultimati i lavori, il Direttore dei lavori provvedera a verificare
I’ultimazione dei lavori, e ad emettere il CUIR (Certificato Ultimazione Impianto di Rete). La
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data di ultimazione lavori & quellariportata nel CUIR.

14.3. Non appena emesso il CUIR, il Concessionario dovra assicurarsi dell'immediata
rimozione delle installazioni ed impianti di cantiere, e che |'area sia stata ripristinata cosi
come consegnata dall’ente gestore e che siastata sistemata e pulita.

Articolo 15.Proroghe

15.1. |l Concessionario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine di cui all’articolo 14 comma 1, pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine
stesso.

15.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche
gualora manchino meno di 7 giorni allascadenza ma comunque prima dellascadenza stessa,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
dellatardivita.

15.3. Larichiesta € presentata al Responsabile del procedimento comprensiva del parere
del Direttore deilavori.

15.4. La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni
dal ricevimento dellarichiesta.

15.5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
determinala sospensione dei terminifino al provvedimento scritto del RUP di cui al 15.4

Articolo 16. Sospensioni ordinate dal direttore deilavori

16.1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali che si verifichino in misura superiore ai giorni previsti nel Cronoprogramma od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, puo ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal
Codice.

16.2. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta al
Concessionario. La sospensione deve essere notificataal RUP entro 10 giornilavoratividalla
sua redazione.

16.3. IL R.U.P. puo rigettare la sospensione concessa dal Direttore dei lavori qualora non
ravveda sufficienti motivazioni perla sua concessione.

Articolo 17.Sospensioni ordinate dal R.U.P.

17.1. 1l R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; 'ordine & trasmesso contemporaneamente al Concessionario e al
Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

kk ok
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Articolo 18.Lavori a misura

18.1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate dal Direttore dei
lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione delle singole voci dell’elenco dei
prezzi unitari.

18.2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali dialcun genere non rispondenti ai disegni di progetto.

18.3. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Disciplinare speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

18.4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata dal Direttore dei
lavori applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi
unitari.

18.5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

18.6. Per ciascun Ordine di Esecuzione il Direttore dei lavori potra predisporre SAL (Stati
avanzamento lavori) parziali al raggiungimento dialmeno 100.000 euro di lavori eseguiti.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

*kkk

Articolo 19. Anticipazione

19.1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazionidallalegge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 20.Pagamenti in acconto

20.1. Le rate di acconto saranno erogate dal Concedente al Concessionario sullabase delle

seguenti condizioni:

e al raggiungimento di SAL emessi dai direttori dei lavori per un valore pari al 10 % del
valore delle opere previsto dalla Convenzione, sara erogata una rata di acconto pari al 5
% del prezzo previsto dalla Convenzione;

e al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari al 20 % del
valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell‘avvenuto collaudo di
almeno il 5% dei comuni sara erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del
prezzo previstodallaConvenzione;

e al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari ad ulteriori
tranche del 10% del valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte
dell‘avvenuto collaudo almeno di un ulteriore 5% dei comuni sara erogata una ulteriore
rata di acconto pari al 10 % del prezzo previsto dalla Convenzione, fino al
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raggiungimento del 70% del valore delle opere previsto dalla Convenzione;

e al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari all’80 % del
valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell‘avvenuto collaudo di
almeno il 50% dei comuni sara erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del
prezzo previstodallaConvenzione;

e al raggiungimento di SAL emessi dai Direttori dei lavori per un valore pari al 90 % del
valore delle opere previsto dalla Convenzione, ed a fronte dell‘avvenuto collaudo di
almeno il 70% dei comuni sara erogata una ulteriore rata di acconto pari al 10 % del
prezzo previstodallaConvenzione.

20.2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario presentera la

richiesta di acconto con il dettaglio di tutti i SAL emessi dai Direttori dei lavori e degli

eventuali collaudi svolti dall’organo di Alta Vigilanza. Il dettaglio dei documenti che
compongono la rendicontazione delle spese sostenute dal Concessionario sara riportato
nelle linee guidadi rendicontazione che saranno predisposte dal Concedente.

20.3. Per ciascuna erogazione a partire dal secondo SAL, nel caso in cui a seguito dei

collaudi sia stata riscontrata una minor lavorazione oppure siano state addebitate penali al

Concessionario, talisomme saranno portate in detrazione dall’importo erogato.

20.4. Entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta di acconto il R.U.P. emette il conseguente

benestare al pagamento, il quale deve indicare esplicitamente il riferimento allarichiesta di

acconto di cui al comma precedente con l'indicazione della datadi emissione.

20.5. Il Concedente provvede al pagamento del predetto acconto entro i successivi 120

giorni. Resta inteso che il suddetto termine rimarra sospeso in mancanza dell’effettiva e

integrale erogazione dei fondi in favore di Infratel da parte del Ministero dello Sviluppo

Economico e delle Regioni, e fino all’effettiva edintegrale erogazione deglistessi senza che

maturi in capo al Concessionarioil diritto alla corresponsione degliinteressi.

20.6. L'emissione di ogni benestare al pagamento & subordinata alle seguenti attivita a

carico del Concedente:

e acquisizione del DURC regolare;
e buon esitodelle verifiche fiscali;

La sequenzadei pagamenti e riportata nellatabellasuccessiva:

NR. SAL Condizioni minime per richiesta SAL Erogazione
10% del valore delle opere previste dalla

1 Convenzione 5% del prezzo
20% del valore delle opere previste dalla

2 Convenzione5% dei comuni collaudati 10% del prezzo

30% del valore delle opere previste dalla
Convenzione
3 10% dei comuni collaudati 10% del prezzo
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40% del valore delle opere previste dalla
Convenzione
4 15% dei comuni collaudati 10% del prezzo

50% del valore delle opere previste dalla
Convenzione

5 20% dei comuni collaudati 10% del prezzo
60% del valore delle opere previste dalla
6 Convenzione 25% dei comuni collaudati 10% del prezzo

70% del valore delle opere previste dalla
Convenzione
7 30% dei comuni collaudati 10% del prezzo

80% del valore delle opere previste dalla
Convenzione

8 50% dei comuni collaudati 10% del prezzo
90% del valore delle opere previste dalla

9 Convenzione 70% dei comuni collaudati 10 % del prezzo

Saldo 100% deicomuni collaudati 15 % del prezzo

Articolo 21.Pagamenti a saldo

21.1. Al completamento di tutti i collaudi, sara erogato il 15% a saldo del prezzo previsto
dalla Convenzione ovvero, nel caso in cui a seguito dei collaudi sia stata riscontrata una
minor lavorazione, la differenza tra quanto gia erogato in acconto e la somma di tutti gli
importi ammissibili riportati nei certificati di collaudo dei singoli Ordini di Esecuzione.
Saranno detratte inoltre dal conteggio del saldo, tutte le penali applicate e non detratte dai
pagamentiin acconto.

21.2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario presentera la
richiesta di saldo con il dettaglio di tutti i SAL emessi dai direttori dei lavori e dei collaudi
svolti dall’organo di Alta Vigilanza. Il dettaglio dei documenti che compongono la
rendicontazione delle spese sostenute dal Concessionario sara riportato nelle linee guida di
rendicontazione che saranno predisposte dal Concedente.

21.3. Entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta del saldo il R.U.P. emette il conseguente
benestare al pagamento, il quale deve indicare esplicitamente il riferimento allarichiesta di
saldo di cui al comma precedente con I’indicazione della datadi emissione.

21.4. Lla rata di saldo, € pagata entro 120 giorni dall’avvenuta emissione del benestare di
cui al comma 3. Resta inteso che il suddetto termine rimarra sospeso In mancanza
dell’effettiva e integrale erogazione dei fondi in favore di Infratel da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico e delle Regioni e fino all’effettiva ed integrale erogazione degli
stessi senza che maturi in capo al Concessionario il diritto allacorresponsione degliinteressi.

Articolo 22.Ritardi nei pagamenti

22.1. Nell’ipotesi dell’effettiva e integrale erogazione dei fondi da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico e decorso il termine di 120 giorni rispettivamente, dall’emissione del
certificato di pagamento nel caso delle rate di acconto e dall’emissione del certificato di
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regolare esecuzione nel caso della rata di saldo, senza che il Concedente abbia provveduto
al pagamento, sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Concessionario gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice.

Articolo 23.Revisione prezzi

23.1. FE’ espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’articolo 1664, primocomma, del codice civile.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Articolo 24.Norme di sicurezza generali

24.1. |l Concessionario assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle
funzioni di Responsabile dei Lavori, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

24.2. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezzae igiene.

24.3. |l Concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per lariduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

24.4. |l Concessionario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

24.5. Il Concessionario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondoil criterio «incident and injury free».

24.6. |l Concessionario € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XlII allo stesso decreto nonché
le altre disposizioni del medesimo decreto applicabiliallelavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Artt. da 25 a 28!
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
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! Articoli eliminati in quanto il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di appaltare a terzi il 100% dei
lavori.
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Articolo 29. Ultimazione dei lavori oggetto degli Ordini di esecuzione — Collaudo

29.1 | lavori previsti da ogni singolo progetto esecutivo devono essere completati entro i
termini stabiliti dal relativo Ordine di esecuzione, salvo le eventuali proroghe concesse dal
Concedente nei casi e nel rispetto delle modalita previste dagli accordi contrattuali.

29.2 Il Concessionario, entro 30 giorni dal completamento delle opere e successivamente
alla redazione da parte del direttore dei lavori del Certificato di Ultimazione Lavori (di
seguito, anche CUIR), che riportera |la data di completamento delle opere, con I'indicazione
dei giorni impiegati in pil o in meno rispetto al termine indicato nel cronoprogramma,
tenuto altresi conto delle eventuali proroghe e/o sospensioni concesse, ne dara immediata
comunicazione scritta al RUP trasmettendo il CUIR.

29.3 Il Concedente, tramite proprio personale interno o esterno, procedera a verificare la
regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche NT-3 e
NT-4 allegate al presente Disciplinare ed a verificare la contabilita definitiva predisposta dal
Direttore dei lavori. Nel caso in cui, per il comune oggetto di collaudo, sia stata valutata
positivamente dal Concedente anche la presenza di domanda ragionevole di altri operatori
sara eseguito contestualmente anche il collaudo degli apparati attivi necessari per la
fornitura dei servizi wholesale attivi

In caso di esito positivo delle verifiche, siccome previste dalle predette disposizioni tecniche,
il Concedente provvedera alla redazione del Certificato di Collaudo, che dovra essere
controfirmato dal Concessionario. Il certificato di collaudo riportera il costo dell’opera
realizzata comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate e I'importo
massimo riconosciuto come valore delle opere, pari all'importo del progetto esecutivo
qualora il costo dell’opera sia superiore a quanto previsto dal progetto stesso. Viceversa
qualorail costo delle opere, comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate,
sia inferiore a quello del progetto esecutivo questo costituira I'importo massimo
riconosciuto.

29.4 Qualora il Concedente accerti che i lavori presentino vizi di qualsiasi sorta ed entita
rispetto alle previsioni contrattuali, assegnera al Concessionario un termine perentorio per
eliminazione dei vizi e/o difformita rilevate. Nel caso di ritardo nell’adempimento
dell’ordine impartito dal Concedente, si applicheranno le penali di cui all’art 33 della
Convenzione secondo le modalitaivi previste Nel caso diinesattezza sullacontabilita finale
dei lavori, il Concedente richiedera al Direttore dei lavori le relative modifiche sulla stessa
contabilita

29.5 Dalla data del Collaudo iniziera a decorrere per il Concessionario il periodo di
Concessione dell’opera realizzata ed i conseguenti obblighi previsti dal disciplinare di
Concessione.

29.6 Parimenti dalla data del Collaudo sara trasferita dal Concessionario al Concedente la
proprieta o il diritto d’uso delle infrastrutture esistenti utilizzate nonché dei locali e dei
terreni in cui & localizzato il PCN, la cui consistenza e valore dovranno essere riportati nel
Verbale di collaudo stesso come indicato al comma 4 del presente articolo. Per formalizzare
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detto trasferimento di proprieta o diritto d’uso sara firmato dalla parti apposito Verbale di

Cessione.

Articolo 30. Stato finale dei lavori

30.1 A seguito dell’ultimazione e del collaudo di tutti i lavori complessivi riferiti alla
Convenzione, il RUP redige lo Stato finale dei Lavori, il quale contiene la data di ultimazione
degli stessi, I'importo totale realizzato, il credito residuo del Concessionario al netto delle
eventuali penaliapplicabili.

30.2 Il R.U.P. a seguito della sottoscrizione dello Stato finale dei lavori da parte del
Concessionario e previa acquisizione della polizza indennitaria decennale di cui all’articolo
30 dellaConvenzione emette il benestare al pagamento del saldo dovuto al Concessionario.

CAPO 12 - NORME FINALI
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Articolo 31. Oneri e obblighi a carico del Concessionario

31.1 In aggiunta a quanto previsto dalla Convenzione, sono a carico del Concessionario
tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d’opera, attrezzature e forniture previsti per
I’esecuzione degli accordi contrattuali, oneri diretti ed indiretti occorrenti per I’esecuzione a
regola d’arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che costituiscono I'oggetto della
Convenzione, comprese le prestazioni accessorie richieste dallanatura del progetto e quelle
richieste dalla Concedente nel corso dei lavori, in modo di mettere le opere appaltate a
disposizione della Concedente in condizione di normale godimento, senza la necessita di
ulteriori spese ed oneria carico dellastessa.

31.2 Il Concessionario garantisce la buona esecuzione delle prestazioni e i materiali
utilizzati. |l periodo di garanzia in relazione a ciascun Ordine di esecuzione e stabilito in 120
(centoventi) mesi dall’emissione del Certificato di collaudo relativo al singolo Ordine di
esecuzione.

31.3 Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico del Concessionario anche i
seguentioneri:

a) onerifiscali e tasse ingenere;
b) fidejussioni agli enti gestori necessari per ottenimento permessi;
c) rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere ed alle

opere da eseguire;

d) sviluppo delle procedure amministrative per I'acquisizione dei permessi,
licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessitadel cantiere
e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio, estrazione
da cave, derivazione di acque, scarichi, deposito di sostanze tossiche o pericolose o

altre attivita, per le quali & richiesta una autorizzazione di enti pubblici) e pagamento
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delle tasse, dei diritti e degli onerirelativi;

e) obbligo di utilizzo dei sistemi gestionali di Infratel aggiornando le relative
banche dati. Eventuali costi di licenze software o di sistemi di supporto sono a carico
del Concessionario;

f) sgombero della neve dal cantiere e dall’operain costruzione, limitatamente
alle necessitadeilavori;

h) spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il
completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili al
Concessionario e se ne richieda lo spostamento per necessita del Concedente, degli
Enti locali ovvero degli Enti gestori. In tal caso sono ad esclusivo carico del
Concessionario anche le spese relative alla bonifica e consolidamento del nuovo
cantiere e relativi accessi. Nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dal
Concedente prima della data prevista per il completamento dei lavori, spettera al
Concessionario il rimborso delle spese vive sostenute, da concordarsi
preventivamente;

i) oneriper larisoluzione di tutte le interferenze che si dovessero verificare nel
corso dell’esecuzione deilavori con sottoservizi di proprieta di soggetti e/o enti terzi;
) trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d’opera
necessari per l’esecuzione dei lavori appaltati e dei materiali di fornitura del
Concessionario;

m) custodia, vigilanza e responsabilita del cantiere estese anche ad impianti e
materiali ricevutiin consegna dalla Concedente;

n) montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimita dell’area di
lavoro, di piccole baracche secondarie, atte alla sola custodia di materiali ed
attrezzature;

o) campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l'idoneita e la scelta
dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte del
Concessionario. Le relative prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali
riconosciuti e ritenuti idonei dallo stesso Concedente. Il Concessionario deve
provvedervi con regolarita, anche in mancanza di espressa richiesta del Concedente,
consegnando allo stesso Concedente copia delladocumentazione relativa;

p) segnalazione, tramite portale web di Infratel o altro messo a disposizione dal
concessionario, dei cantieri attivi;

q) carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dal Direttore Lavori
degli sfridi dilavorazione;

r) tutti gli oneri e i costi relativi alle verifiche tecniche e ai collaudi effettuati con

le modalita prescritte dal presente Disciplinare o dai documenti contrattuali.
kKK

INFRATEL ITALIAS.p.A. OPEN FIBER S.p.A.

21
Disciplinare



