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3.1 Cronoprogramma

La realizzazione dell’infrastruttura procede attraverso i due passi canonici di progettazione e costruzione in
carico al Concessionario.

La progettazione, sulla base dello studio di fattibilita tecnico economico prodotto in fase di offerta che
individua la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire, prevede due fasi: progettazione definitiva e progettazione esecutiva.

In riferimento alla documentazione posta a base di gara (cfr. par. 18.2 dell’Allegato 2 “Schema di
concessione”) e le modalita di attuazione della convenzione tramite gli Ordini di Progettazione Esecutiva ed
Ordini di Esecuzione (Atti di esecuzione), come previsto dal Disciplinare di Costruzione, nella Figura 1 é
riportato il dettaglio del cronoprogramma di realizzazione dell’infrastruttura per la FASE 1.

Assunzioni per |a definizione del cronoprogramma |

1.

Lavvio dei lavori sui primi 10 comuni del lotte & prevista entro 30 g dalla stipula della |
dallapprovazione Infratel dei progetti esecutivi che si assume contestuale alla stipula della

convenzione i
La progettazione definitiva ed esecutiva viene rilasciata in quattro step ogni 15 giorni a partire dalla :
corrispondente milestone di avvio dell'attivita !
Sono previste delle fasi di rilavorazione dei progetti a seguito di eventuali variazioni richieste da !
Infratel nella fase di validazione I
La durata massima del progetto (progettazione ed esecuzione delle opere) & di 36 mesi dalla stipula |
della convenzione |
| tempi di validazione dei progetti da parte di infratel sono assunti sempre come tempi massimi :
La progettazione tiene conto dei rischi riportati nella sezione Analisi dei rischi di realizzazione e |
azioni di mitigazione '
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Figura 1 — Cronoprogramma FASE 1
Nella Figura 2 & rappresentata la vista d’insieme del piano di realizzazione per le quattro FASI che prende a

riferimento il cronoprogramma di dettaglio della FASE 1.
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Figura 2 — Cronoprogramma Complessivo
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